

## QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu  
dự án Đường Võ Văn Kiệt, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long

### CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương, ngày 19/6/2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương, ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu, ngày 23/6/2023;

Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT, ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 08/2022/TT-BKHĐT, ngày 31/5/2022 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Thông tư số 16/2022/TT-BKHĐT, ngày 29/7/2022 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ngưng hiệu lực của Thông tư số 08/2022/TT-BKHĐT ngày 31/5/2022 và Thông tư số 10/2022/TT-BKHĐT ngày 15/6/2022;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định số 447/BC-SKHĐT-KT, ngày 06/02/2024.

### QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Đường Võ Văn Kiệt, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long. Các nội dung cụ thể của bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu như Phụ lục kèm theo.

**Điều 2.** Tổ chức thực hiện

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông (Chủ đầu tư) chịu trách nhiệm trong việc hình thành và tổ chức thực hiện các gói thầu bổ sung của dự án theo đúng quy định.

Sở Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm rà soát các trình tự thủ tục trong việc hình thành các gói thầu bổ sung nêu trên, đảm bảo đúng quy định pháp luật.

Giao Sở Giao thông vận tải chỉ đạo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông (Chủ đầu tư) tổ chức lựa chọn nhà thầu, đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án nhằm đảm bảo giải ngân kế hoạch vốn đã bố trí thực hiện dự án; Đồng thời, triển khai lựa chọn nhà thầu đúng theo các quy định hiện hành của Nhà nước và các kiến nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định số 447/BC-SKHĐT-KT, ngày 06/02/2024; Chỉ được tổ chức lựa chọn nhà thầu khi dự án được bố trí kế hoạch vốn đảm bảo triển khai thực hiện các gói thầu nhằm tránh nợ đọng trong đầu tư xây dựng.

**Điều 3.** Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Giao thông vận tải, Giám đốc Kho bạc Nhà nước Vĩnh Long, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này;

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- LĐ VPUBND tỉnh;
- Phòng KT-NV;
- Lưu: VT, 5.04.08.

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**

**Phụ lục: BỔ SUNG KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU**  
**dự án Đường Võ Văn Kiệt, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long**

(Kèm theo Quyết định số 335/QĐ-UBND, ngày 27/02/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh)

STT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức và Phương thức lựa chọn nhà thầu		Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu
				Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu			
<b>Gói thầu Dịch vụ tư vấn</b>		<b>2.465.348.918</b>						
1	<b>Gói thầu số 37:</b> Tư vấn lập E-hồ sơ mời thầu gói thầu số 41: Tư vấn giám sát thi công xây dựng gói thầu xây lắp số 6	6.112.944	Nguồn vốn ngân sách tỉnh	Chỉ định thầu (Theo quy trình rút gọn)	–	Quý 1/2024	Trọn gói	10 ngày
2	<b>Gói thầu số 38:</b> Tư vấn thẩm định E-hồ sơ mời thầu gói thầu số 41: Tư vấn giám sát thi công xây dựng gói thầu xây lắp số 6	1.100.000	Nguồn vốn ngân sách tỉnh	Chỉ định thầu (Theo quy trình rút gọn)	–	Quý 1/2024	Trọn gói	05 ngày
3	<b>Gói thầu số 39:</b> Tư vấn đánh giá E-hồ sơ dự thầu gói thầu số 41: Tư vấn giám sát thi công xây dựng gói thầu xây lắp số 6	7.471.376	Nguồn vốn ngân sách tỉnh	Chỉ định thầu (Theo quy trình rút gọn)	–	Quý 1/2024	Trọn gói	40 ngày
4	<b>Gói thầu số 40:</b> Tư vấn thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 41: Tư vấn giám sát thi công xây dựng gói thầu xây lắp số 6	1.100.000	Nguồn vốn ngân sách tỉnh	Chỉ định thầu (Theo quy trình rút gọn)	–	Quý 1/2024	Trọn gói	30 ngày
5	<b>Gói thầu số 41:</b> Tư vấn giám sát thi công xây dựng gói thầu xây lắp số 6.	1.843.191.336	Nguồn vốn ngân sách tỉnh	Đấu thầu rộng rãi trong nước (qua mạng)/	01 giai đoạn 02 túi hồ sơ	90 ngày, Quý 2/2024	Trọn gói	365 ngày

6	<b>Gói thầu số 42:</b> Tư vấn lập E-hồ sơ mời thầu gói thầu xây lắp số 6	45.392.026	Nguồn vốn ngân sách tỉnh	Chỉ định thầu (Theo quy trình rút gọn)	-	Quý 1/2024	Trọn gói	10 ngày
7	<b>Gói thầu số 43:</b> Tư vấn thẩm định E-hồ sơ mời thầu gói thầu xây lắp số 6	50.000.000	Nguồn vốn ngân sách tỉnh	Chỉ định thầu (Theo quy trình rút gọn)	-	Quý 1/2024	Trọn gói	05 ngày
8	<b>Gói thầu số 44:</b> Tư vấn đánh giá E-hồ sơ dự thầu gói thầu xây lắp số 6.	55.479.142	Nguồn vốn ngân sách tỉnh	Chỉ định thầu (Theo quy trình rút gọn)	-	Quý 1/2024	Trọn gói	40 ngày
9	<b>Gói thầu số 45:</b> Tư vấn thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu xây lắp số 6.	50.000.000	Nguồn vốn ngân sách tỉnh	Chỉ định thầu (Theo quy trình rút gọn)	-	Quý 1/2024	Trọn gói	30 ngày
10	<b>Gói thầu số 46:</b> Tư vấn kiểm tra công tác nghiệm thu công trình xây dựng (đoạn từ km2+267,05 – km3+609,55).	405.502.094	Nguồn vốn ngân sách tỉnh	Chỉ định thầu (Theo quy trình rút gọn)	-	Quý 2/2024	Trọn gói	365 ngày
<b>Gói thầu Xây lắp</b>		<b>106.984.571.756</b>						
11	<b>Gói thầu số 6:</b> Xây lắp công trình đoạn từ km2+267,05 – km3+609,55	106.984.571.756	Nguồn vốn ngân sách tỉnh	Đấu thầu rộng rãi trong nước (qua mạng)/	01 giai đoạn 01 túi hồ sơ	90 ngày, Quý 2/2024	Theo đơn giá cố định	365 ngày
<b>Tổng cộng</b>		<b>109.449.920.674</b>						