

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án đầu tư xây dựng công trình Trung tâm văn hóa - thể thao truyền hình huyện Bình Tân

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương, ngày 19/6/2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương, ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu, ngày 26/11/2013; Luật Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Nhà ở, Luật Đấu thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt, Luật Thi hành án dân sự, ngày 11/01/2022;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP, ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT, ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 08/2022/TT-BKHĐT, ngày 31/5/2022 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Thông tư số 16/2022/TT-BKHĐT, ngày 29/7/2022 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ngưng hiệu lực của Thông tư số 08/2022/TT-BKHĐT ngày 31/5/2022 và Thông tư số 10/2022/TT-BKHĐT ngày 15/6/2022;

Căn cứ Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT, ngày 16/12/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu, lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng và quản lý, sử dụng giá trị bảo đảm dự thầu, bảo đảm thực hiện hợp đồng không được hoàn trả;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 4026/BC-SKHĐT-VX, ngày 11/12/2023.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án đầu tư xây dựng công trình Trung tâm văn hóa - thể thao truyền hình huyện Bình Tân; Các nội dung cụ thể của điều chỉnh, bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu như Phụ lục kèm theo.

Các nội dung khác giữ nguyên theo Quyết định số 63/QĐ-UBND ngày 11/01/2021; Quyết định số 1828/QĐ-UBND ngày 09/7/2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

Sở Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm về nội dung tham mưu Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh điều chỉnh, bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án nêu trên, đảm bảo đúng quy định.

Giao UBND huyện Bình Tân chỉ đạo Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Bình Tân (Chủ đầu tư) triển khai lựa chọn nhà thầu theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Bình Tân (Chủ đầu tư) chịu trách nhiệm về việc hình thành các gói thầu điều chỉnh, bổ sung nêu trên của dự án, đảm bảo đúng quy định pháp luật.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Kho bạc Nhà nước Vĩnh Long, Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình Vĩnh Long, Chủ tịch UBND huyện Bình Tân, Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Bình Tân, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này;

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- LĐ VPUBND tỉnh;
- Phòng KT-NV;
- Lưu: VT, 5.04.08.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Phụ lục: ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU
Dự án đầu tư xây dựng công trình Trung tâm văn hóa - thể thao truyền hình huyện Bình Tân

(Kèm theo Quyết định số 2855/QĐ-UBND ngày 13/12/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh)

1. Điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu

Theo Quyết định số 63/QĐ-UBND ngày 11/01/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh	Nội dung điều chỉnh
Gói thầu dịch vụ tư vấn số 18: Giám sát thi công gói thầu xây lắp số 2. - Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý 3/2021. - Thời gian thực hiện hợp đồng: 300 ngày.	Gói thầu dịch vụ tư vấn số 18: Giám sát thi công gói thầu xây lắp số 2. - Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý 4/2023. - Thời gian thực hiện hợp đồng: 90 ngày.
Gói thầu dịch vụ tư vấn số 19: Giám sát thi công gói thầu xây lắp số 3. - Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý 4/2021.	Gói thầu dịch vụ tư vấn số 19: Giám sát thi công gói thầu xây lắp số 3. - Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý 4/2023.
Gói thầu dịch vụ tư vấn số 20: Giám sát thi công cây xanh. - Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý 4/2021.	Gói thầu dịch vụ tư vấn số 20: Giám sát thi công cây xanh. - Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý 4/2023.
Gói thầu dịch vụ tư vấn số 21: Giám sát lắp đặt thiết bị. - Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý 3/2022.	Gói thầu dịch vụ tư vấn số 21: Giám sát lắp đặt thiết bị. - Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý 4/2023.
Gói thầu dịch vụ tư vấn số 22: Thẩm định giá thiết bị. - Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý 3/2022.	Gói thầu dịch vụ tư vấn số 22: Thẩm định giá thiết bị. - Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý 4/2023.
Gói thầu dịch vụ tư vấn số 23: Lập HSYC và đánh giá HSDX gói thầu mua sắm hàng hóa số 1. - Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý 3/2022.	Gói thầu dịch vụ tư vấn số 23: Lập E-HSMT và đánh giá HSDT gói thầu mua sắm hàng hóa số 1. - Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý 4/2023.
Gói thầu dịch vụ tư vấn số 24: Thẩm định HSYC và kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu mua sắm hàng hóa số 1. - Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý 3/2022.	Gói thầu dịch vụ tư vấn số 24: Thẩm định E-HSMT và kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu mua sắm hàng hóa số 1. - Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý 4/2023.
Gói thầu dịch vụ tư vấn số 25: Lập HSYC và đánh giá HSDX gói thầu mua sắm hàng hóa số 2.	Không thực hiện
Gói thầu dịch vụ tư vấn số 26: Thẩm định HSYC và kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu mua sắm hàng hóa số 2.	Không thực hiện

<p style="text-align: center;">Theo Quyết định số 63/QĐ-UBND ngày 11/01/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh</p>	<p style="text-align: center;">Nội dung điều chỉnh</p>
<p>Gói thầu dịch vụ phi tư vấn số 2: Cây xanh.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Giá gói thầu: 345.360.000 đồng. - Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chỉ định thầu rút gọn. - - Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý 4/2021. 	<p>Gói thầu dịch vụ phi tư vấn số 2: Cây xanh.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Giá gói thầu: 708.039.257 đồng. - Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh qua mạng. - Phương thức lựa chọn nhà: Một giai đoạn một túi hồ sơ. - Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý 4/2023.
<p>Gói thầu mua sắm hàng hóa số 1: Thiết bị đồ gỗ.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý 3/2022. 	<p>Gói thầu mua sắm hàng hóa số 1: Thiết bị đồ gỗ.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý 4/2023.
<p>Gói thầu mua sắm hàng hóa số 2: Thiết bị điện tử.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Giá gói thầu: 1.197.000.000 đồng. - Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh qua mạng. - Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ. - Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý 3/2022. 	<p>Gói thầu mua sắm hàng hóa số 2: Thiết bị điện tử.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Giá gói thầu: 897.889.000 đồng. - Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chỉ định thầu rút gọn. - - Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý 4/2023.
<p>Gói thầu mua sắm hàng hóa số 3: Thiết bị thể dục thể thao.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý 3/2022. 	<p>Gói thầu mua sắm hàng hóa số 3: Thiết bị thể dục thể thao.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý 4/2023.
<p>Gói thầu xây lắp số 2: Xây dựng hệ thống PCCC và chống sét.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Giá gói thầu: 434.335.000 đồng. - Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chỉ định thầu rút gọn. - - Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý 3/2021. - Thời gian thực hiện hợp đồng: 300 ngày. 	<p>Gói thầu xây lắp số 2: Xây dựng hệ thống PCCC và chống sét.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Giá gói thầu: 1.815.290.082 đồng. - Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh qua mạng. - Phương thức lựa chọn nhà: Một giai đoạn một túi hồ sơ. - Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý 4/2023. - Thời gian thực hiện hợp đồng: 90 ngày.
<p>Gói thầu xây lắp số 3: Xây dựng đường dây trung thế và trạm biến áp (bao gồm máy biến áp).</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý 4/2021. 	<p>Gói thầu xây lắp số 3: Xây dựng đường dây trung thế và trạm biến áp (bao gồm máy biến áp).</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý 4/2023.

2. Bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
Các gói thầu dịch vụ tư vấn bổ sung								
1	Gói số 28: Lập E-HSMT và đánh giá HSDT gói thầu phi tư vấn số 2	1.132.863	Đài Phát thanh và Truyền hình Vĩnh Long hỗ trợ thông qua ngân sách nhà nước, ngân sách tỉnh và ngân sách huyện Bình Tân	Chỉ định thầu rút gọn		Quý 4 năm 2023	Trọn gói	20 ngày/ nội dung
2	Gói số 29: Thẩm định E-HSMT và KQLCNT gói thầu phi tư vấn số 2	708.039		Chỉ định thầu rút gọn		Quý 4 năm 2023	Trọn gói	7 ngày/ nội dung
3	Gói số 30: Lập E-HSMT và đánh giá HSDT gói thầu xây lắp số 2	4.202.846		Chỉ định thầu rút gọn		Quý 4 năm 2023	Trọn gói	20 ngày/ nội dung
4	Gói số 31: Thẩm định E-HSMT và KQLCNT gói thầu xây lắp số 2	1.815.290		Chỉ định thầu rút gọn		Quý 4 năm 2023	Trọn gói	7 ngày/ nội dung

*** Ghi chú:**

- Trước khi tổ chức lựa chọn nhà thầu, chủ đầu tư xem xét xác định, cập nhật giá gói thầu theo quy định tại Khoản 2 Điều 35 của Luật Đấu thầu, đảm đầy đủ các khoản chi phí để thực hiện gói thầu.

- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu là dự tính, chủ đầu tư chỉ được phép tổ chức triển khai thực hiện lựa chọn nhà thầu cho các gói thầu nêu trên khi đảm bảo cân đối được nguồn vốn để bố trí, thanh toán cho các nhà thầu theo tiến độ, tránh tình trạng nợ đọng trong xây dựng cơ bản. Trường hợp để xảy ra nợ đọng, chủ đầu tư hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Đề nghị chủ đầu tư tổ chức lựa chọn nhà thầu đúng theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả và tuân thủ quy định pháp luật về đấu thầu; hồ sơ mời thầu không được đưa ra các điều kiện làm hạn chế sự tham gia của các nhà thầu, gây ra sự cạnh tranh không bình đẳng giữa các nhà thầu, tránh để khiếu kiện trong đấu thầu làm ảnh hưởng thời gian thực hiện dự án.