

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Đường từ Cầu Ủy ban xã An Bình - Giáp Hòa Ninh, xã An Bình, huyện Long Hồ

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương, ngày 19/6/2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương, ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu, ngày 23/6/2023;

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định số 790/BC-SKHĐT-KT, ngày 08/3/2024.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Đường từ Cầu Ủy ban xã An Bình - Giáp Hòa Ninh, xã An Bình, huyện Long Hồ. Các nội dung cụ thể của kế hoạch lựa chọn nhà thầu như Phụ lục kèm theo.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Long Hồ (Chủ đầu tư) triển khai lựa chọn nhà thầu đúng theo các quy định hiện hành của Nhà nước và Kiến nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định số 790/BC-SKHĐT-KT, ngày 08/3/2024.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Giao thông vận tải, Giám đốc Kho bạc Nhà nước Vĩnh Long, Chủ tịch UBND huyện Long Hồ, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Long Hồ, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này;

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- LĐ VPUBND tỉnh;
- Phòng KT-NV;
- Lưu: VT, 122.KTNV.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Phụ lục: KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU
Dự án Đường từ Cầu Ủy ban xã An Bình - Giáp Hòa Ninh, xã An Bình, huyện Long Hồ
(Kèm theo Quyết định số 462/QĐ-UBND, ngày 13/3/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh)

TT	Tên gói thầu		Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu
	Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu								
	Dịch vụ tư vấn		2.423.335.806							
1	Gói số 1: Quản lý dự án	Quản lý dự án	570.891.120	Ngân sách huyện	Tự thực hiện	-	5 ngày	Quý 1/2024	-	550 ngày
2	Gói số 2: Giám sát đánh giá đầu tư	Giám sát đánh giá đầu tư	142.722.780	Ngân sách huyện	Chỉ định thầu (theo quy trình rút gọn)	-	5 ngày	Quý 1/2024	Trộn gói	550 ngày
3	Gói số 3: Khảo sát địa hình, lập thiết kế bản vẽ thi công và dự toán	Khảo sát địa hình, lập thiết kế bản vẽ thi công và dự toán	480.408.046	Ngân sách huyện	Chỉ định thầu (theo quy trình rút gọn)	-	5 ngày	Quý 1/2024	Trộn gói	30 ngày
4	Gói số 4: Giám sát công tác khảo sát bước lập thiết kế bản vẽ thi công	Giám sát công tác khảo sát bước lập thiết kế bản vẽ thi công	4.033.885	Ngân sách huyện	Chỉ định thầu (theo quy trình rút gọn)	-	5 ngày	Quý 1/2024	Trộn gói	7 ngày
5	Gói số 5: Thẩm tra thiết kế và dự toán	Thẩm tra thiết kế và dự toán	84.918.505	Ngân sách huyện	Chỉ định thầu (theo quy trình rút gọn)	-	5 ngày	Quý 1/2024	Trộn gói	10 ngày
6	Gói số 6: Lập hồ sơ mời thầu, đánh giá HSDT gói thầu xây lắp	Lập hồ sơ mời thầu, đánh giá HSDT gói thầu xây lắp	66.924.620	Ngân sách huyện	Chỉ định thầu (theo quy trình rút gọn)	-	5 ngày	Quý 2/2024	Trộn gói	25ngày/ nội dung

TT	Tên gói thầu		Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu
	Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu								
7	Gói số 7: Thẩm định hồ sơ mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu xây lắp	Thẩm định hồ sơ mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu xây lắp	31.568.218	Ngân sách huyện	Chỉ định thầu (theo quy trình rút gọn)	-	5 ngày	Quý 2/2024	Trọn gói	10ngày/ nội dung
8	Gói số 8: Lập hồ sơ mời thầu, đánh giá HSDT gói thầu tư vấn giám sát	Lập hồ sơ mời thầu, đánh giá HSDT gói thầu tư vấn giám sát	6.697.513	Ngân sách huyện	Chỉ định thầu (theo quy trình rút gọn)	-	5 ngày	Quý 2/2024	Trọn gói	25ngày/ nội dung
9	Gói số 9: Thẩm định hồ sơ mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu tư vấn giám sát	Thẩm định hồ sơ mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu tư vấn giám sát	2.200.000	Ngân sách huyện	Chỉ định thầu (theo quy trình rút gọn)	-	5 ngày	Quý 2/2024	Trọn gói	10ngày/ nội dung
10	Gói số 10: Giám sát thi công xây dựng	Giám sát thi công xây dựng	820.773.648	Ngân sách huyện	Đấu thầu rộng rãi trong nước, (qua mạng)	01 giai đoạn 02 túi hồ sơ	45 ngày	Quý 2/2024	Trọn gói	365 ngày
11	Gói số 11: Kiểm tra công tác nghiệm thu	Kiểm tra công tác nghiệm thu	164.154.729	Ngân sách huyện	Chỉ định thầu (theo quy trình rút gọn)	-	05 ngày	Quý 2/2024	Trọn gói	365 ngày
12	Gói số 12: Thẩm tra ATGT trước khi đưa vào sử dụng	Thẩm tra ATGT trước khi đưa vào sử dụng	48.042.742	Ngân sách huyện	Chỉ định thầu (theo quy trình rút gọn)	-	05 ngày	Quý 2/2024	Trọn gói	30 ngày

TT	Tên gói thầu		Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu
	Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu								
	Dịch vụ phi tư vấn		130.255.805							
1	Gói số 1: Bảo hiểm công trình	Bảo hiểm công trình	130.255.805	Ngân sách huyện	Chỉ định thầu (theo quy trình rút gọn)	-	05 ngày	Quý 2/2024	Trọn gói	365 ngày
	Gói thầu xây lắp		33.146.628.092							
1	Gói số 1: Xây dựng các hạng mục công trình	Xây dựng các hạng mục công trình	33.146.628.092	NSNN thực hiện CTMTQG xây dựng NTM hỗ trợ chi phí xây dựng (khoảng 15.500 triệu đồng) và NS huyện	Đấu thầu rộng rãi trong nước, (qua mạng)	01 giai đoạn 01 túi hồ sơ	35 ngày	Quý 2/2024	Trọn gói	365 ngày
	Tổng cộng		35.700.219.703							

* **Ghi chú:** Giá các gói thầu được xác định trên cơ sở tổng mức đầu tư được phê duyệt và không gồm chi phí dự phòng. Riêng gói thầu xây lắp số 1 có bao gồm 5% chi phí dự phòng cho yếu tố phát sinh và yếu tố trượt giá. Giá gói thầu làm căn cứ lựa chọn nhà thầu lấy theo giá trị dự toán được duyệt trên cơ sở thẩm tra, thẩm định của cơ quan chức năng, phải đảm bảo đúng theo các quy định của Nhà nước về lựa chọn nhà thầu; Chủ đầu tư chỉ được tổ chức lựa chọn nhà thầu khi dự án được bố trí kế hoạch vốn đảm bảo triển khai thực hiện các gói thầu nhằm tránh nợ đọng trong đầu tư xây dựng; Thời gian thực hiện các gói thầu nêu trên được tính từ ngày hợp đồng có hiệu lực.