

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Cầu Lộ 2 trên tuyến đường Võ Văn Kiệt (Đoạn từ đường Mậu Thân đến đường Nguyễn Huệ), thành phố Vinh Long

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương, ngày 19/6/2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương, ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu, ngày 23/6/2023;

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định số 731/BC-SKHĐT, ngày 06/3/2024.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Cầu Lộ 2 trên tuyến đường Võ Văn Kiệt (Đoạn từ đường Mậu Thân đến đường Nguyễn Huệ), thành phố Vinh Long. Các nội dung cụ thể của bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu như Phụ lục kèm theo.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông (Chủ đầu tư) triển khai lựa chọn nhà thầu đúng theo các quy định hiện hành của Nhà nước và Kiến nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định số 731/BC-SKHĐT, ngày 06/3/2024.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Giao thông vận tải, Giám đốc Kho bạc Nhà nước Vĩnh Long, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này;

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- LĐ VPUBND tỉnh;
- Phòng KT-NV;
- Lưu: VT, 122.KTNV.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Phụ lục: BỔ SUNG KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU
dự án Cầu Lộ 2 trên tuyến đường Võ Văn Kiệt (Đoạn từ
đường Mậu Thân đến đường Nguyễn Huệ), thành phố Vĩnh Long

(Kèm theo Quyết định số 427/QĐ-UBND, ngày 08/3/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh)

Stt	Tên gói thầu		Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu
	Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu								
I	Gói thầu dịch vụ tư vấn		2.561.680.684							
1	Gói thầu số 22: Lập nhiệm vụ khảo sát bước lập thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình (giai đoạn 2)	Tư vấn lập nhiệm vụ khảo sát bước lập thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình (giai đoạn 2)	497.552	(*)	Chỉ định thầu theo quy trình rút gọn		05 ngày	Quý 1/2024	Trọn gói	10 ngày
2	Gói thầu số 23: Thẩm tra nhiệm vụ khảo sát bước lập thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình (giai đoạn 2)	Tư vấn Thẩm tra nhiệm vụ khảo sát bước lập thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình (giai đoạn 2)	3.804.409	(*)	Chỉ định thầu theo quy trình rút gọn		05 ngày	Quý 1/2024	Trọn gói	05 ngày
3	Gói thầu số 24: Khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình (giai đoạn 2)	Tư vấn Khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình (giai đoạn 2)	432.635.247	(*)	Chỉ định thầu theo quy trình rút gọn		05 ngày	Quý 1/2024	Trọn gói	30 ngày
4	Gói thầu số 25: Giám sát công tác khảo sát bước lập thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình (giai đoạn 2)	Giám sát gói thầu tư vấn số 22 khảo sát bước lập thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình (giai đoạn 2)	675.344	(*)	Chỉ định thầu theo quy trình rút gọn		05 ngày	Quý 1/2024	Trọn gói	20 ngày

Stt	Tên gói thầu		Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu
	Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu								
5	Gói thầu số 26: Thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình (giai đoạn 2), hạng mục: Giao thông	Tư vấn Thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình (giai đoạn 2), hạng mục: Giao thông	53.190.171	(*)	Chỉ định thầu theo quy trình rút gọn		05 ngày	Quý 1/2024	Trọn gói	30 ngày
6	Gói thầu số 27: Thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công dự toán công trình, hạng mục: phần Hệ thống chiếu sáng (bao gồm trạm biến áp)	Thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công dự toán công trình, hạng mục: phần Hệ thống chiếu sáng (bao gồm trạm biến áp)	4.400.000	(*)	Chỉ định thầu theo quy trình rút gọn		05 ngày	Quý 1/2024	Trọn gói	20 ngày
7	Gói thầu số 28: Lập E-Hồ sơ mời thầu gói thầu xây lắp số 5	Lập E-Hồ sơ mời thầu gói thầu xây lắp số 5	42.079.268	(*)	Chỉ định thầu theo quy trình rút gọn		05 ngày	Quý 2/2024	Trọn gói	10 ngày
8	Gói thầu số 29: Đánh giá E-Hồ sơ dự thầu gói thầu xây lắp số 5	Đánh giá E-Hồ sơ dự thầu gói thầu xây lắp số 5	51.430.216	(*)	Chỉ định thầu theo quy trình rút gọn		05 ngày	Quý 2/2024	Trọn gói	40 ngày
9	Gói thầu số 30: Thẩm định E-Hồ sơ mời thầu gói thầu xây lắp số 5	Thẩm định E-Hồ sơ mời thầu gói thầu xây lắp số 5	31.253.170	(*)	Chỉ định thầu theo quy trình rút gọn		05 ngày	Quý 2/2024	Trọn gói	05 ngày
10	Gói thầu số 31: Thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu xây lắp số 5	Thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu xây lắp số 5	31.253.170	(*)	Chỉ định thầu theo quy trình rút gọn		05 ngày	Quý 2/2024	Trọn gói	20 ngày
11	Gói thầu số 32: Lập E-Hồ sơ mời thầu gói thầu xây lắp số 6	Lập E-Hồ sơ mời thầu gói thầu xây lắp số 6	439.645	(*)	Chỉ định thầu theo quy trình rút gọn		05 ngày	Quý 1/2025	Trọn gói	10 ngày

Stt	Tên gói thầu		Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu
	Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu								
12	Gói thầu số 33: Thẩm định E-Hồ sơ mời thầu gói thầu xây lắp số 6	Thẩm định E-Hồ sơ mời thầu gói thầu xây lắp số 6	1.100.000	(*)	Chỉ định thầu theo quy trình rút gọn		05 ngày	Quý 1/2025	Trọn gói	05 ngày
13	Gói thầu số 34: Đánh giá E-Hồ sơ dự thầu gói thầu xây lắp số 6	Đánh giá E-Hồ sơ dự thầu gói thầu xây lắp số 6	602.571	(*)	Chỉ định thầu theo quy trình rút gọn		05 ngày	Quý 1/2025	Trọn gói	30 ngày
14	Gói thầu số 35: Thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu xây lắp số 6	Thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu xây lắp số 6	1.100.000	(*)	Chỉ định thầu theo quy trình rút gọn		05 ngày	Quý 1/2025	Trọn gói	20 ngày
15	Gói thầu số 36: Giám sát thi công gói thầu xây lắp số 5	Giám sát thi công gói thầu xây lắp số 5	1.509.215.578	(*)	Tự thực hiện		05 ngày	Quý 2/2024		500 ngày
16	Gói thầu số 37: Giám sát thi công gói thầu xây lắp số 6	Giám sát thi công, hạng mục phần Hệ thống chiếu sáng	23.800.928	(*)	Chỉ định thầu theo quy trình rút gọn		05 ngày	Quý 2/2025	Trọn gói	200 ngày
17	Gói thầu số 38: Kiểm tra công tác nghiệm thu	Kiểm tra công tác nghiệm thu	301.843.115	(*)	Chỉ định thầu theo quy trình rút gọn		05 ngày	Quý 2/2024	Trọn gói	500 ngày
18	Gói thầu số 39: Thẩm tra ATGT trước khi đưa vào sử dụng	Thẩm tra ATGT trước khi đưa vào sử dụng	72.360.299	(*)	Chỉ định thầu theo quy trình rút gọn		05 ngày	Quý 3/2025	Trọn gói	40 ngày

Stt	Tên gói thầu		Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu
	Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu								
II	Gói thầu dịch vụ phi tư vấn		541.805.604							
1	Gói thầu số 2: Bảo hiểm công trình gói thầu xây lắp số 5	Bảo hiểm công trình gói thầu xây lắp số 5	282.367.051	(*)	Chỉ định thầu theo quy trình rút gọn		05 ngày	Quý 2/2024	Trọn gói	500 ngày
2	Gói thầu số 3: Đảm bảo giao thông đường thủy	Đảm bảo giao thông đường thủy	259.438.553	(*)	Chỉ định thầu theo quy trình rút gọn		05 ngày	Quý 4/2024	Trọn gói	400 ngày
III	Gói thầu xây lắp		76.716.996.101							
1	Gói thầu số 5: Xây lắp công trình Cầu Lộ 2 (giai đoạn 2)	Xây lắp công trình Cầu Lộ 2 (giai đoạn 2)	75.632.671.347	(*)	Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng	01 giai đoạn 01 túi hồ sơ	80 ngày	Quý 2/2024	Theo đơn giá cố định	500 ngày
2	Gói thầu số 6: Xây lắp phần hệ thống chiếu sáng	Xây lắp phần hệ thống chiếu sáng	1.084.324.754	(*)	Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng	01 giai đoạn 01 túi hồ sơ	70 ngày	Quý 2/2024	Trọn gói	200 ngày
	Tổng cộng		79.820.482.389							