

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt điều chỉnh dự án xây dựng công trình
Trường Mầm non Nhơn Bình, huyện Trà Ôn**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương, ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương, ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đầu tư công, ngày 13/6/2019;

Căn cứ Luật Xây dựng, ngày 18/6/2014;

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP, ngày 06/4/2020 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP, ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 3968/TTr-SKHĐT-VX, ngày 06/12/2023.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình Trường mầm non Nhơn Bình, huyện Trà Ôn, cụ thể điều chỉnh diện tích sử dụng đất và tổng mức đầu tư dự án, như sau:

Theo Quyết định số 2482/QĐ-UBND, ngày 29/11/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh	Nội dung điều chỉnh
7. Diện tích sử dụng đất: 4.774,6 m ² (đất công 4.274,6 m ² và đất thu hồi của dân khoảng 500m ²).	7. Diện tích sử dụng đất: 4.874,1m ² (trong đó: diện tích sử dụng đất điểm chính áp Trường Ngãi 3.495,6m ² (đất công); diện tích sử dụng đất điểm phụ áp Ba Chùa 1.378,5m ² (đất công 917,7m ² và đất thu hồi của dân 460,8m ²)).
13. Tổng mức đầu tư 20.870.000.000 đồng. Trong đó: - Chi phí xây dựng: 13.833.900.000 đồng; - Chi phí thiết bị: 2.680.000.000 đồng; - Chi phí quản lý dự án: 478.002.342 đồng;	13. Tổng mức đầu tư 21.280.596.018 đồng. Trong đó: - Chi phí xây dựng: 14.117.229.239 đồng; - Chi phí thiết bị: 2.680.000.000 đồng; - Chi phí quản lý dự án: 478.002.342đồng;

- Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng: 1.435.505.439 đồng;	- Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng: 1.435.505.439 đồng;
- Chi phí khác: 235.070.409 đồng;	- Chi phí khác: 235.070.409 đồng;
- Chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng: 300.000.000 đồng;	- Chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng: 427.266.779 đồng;
- Chi phí dự phòng: 1.907.521.810 đồng.	- Chi phí dự phòng: 1.907.521.810 đồng.

Các nội dung khác giữ nguyên theo Quyết định số 2482/QĐ-UBND ngày 29/11/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

Giao Ủy ban nhân dân huyện Trà Ôn chỉ đạo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Trà Ôn (Chủ đầu tư) triển khai thực hiện các bước tiếp theo đúng trình tự, thủ tục và quy định của pháp luật về đầu tư xây dựng; chịu trách nhiệm về số liệu nội dung trình điều chỉnh dự án.

Giao Ủy ban nhân dân huyện Trà Ôn cân đối bố trí nguồn vốn ngân sách huyện đối với phần chi phí tăng để đảm bảo thực hiện dự án theo quy định.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Xây dựng, Giám đốc Kho bạc Nhà nước Vĩnh Long, Chủ tịch UBND huyện Trà Ôn, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Trà Ôn và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này;

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Lãnh đạo VPUBND tỉnh;
- Phòng KT-NV;
- Lưu: VT, 5.04.05.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**