

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Đường liên ấp Hòa Nghĩa – Quới Hiệp, xã Trung Thành Tây, huyện Vũng Liêm

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương, ngày 19/6/2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương, ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu, ngày 23/6/2023;

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định số 764/BC-SKHĐT-KT, ngày 07/3/2024.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Đường liên ấp Hòa Nghĩa – Quới Hiệp, xã Trung Thành Tây, huyện Vũng Liêm. Các nội dung cụ thể của kế hoạch lựa chọn nhà thầu như Phụ lục kèm theo.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Vũng Liêm (Chủ đầu tư) triển khai lựa chọn nhà thầu đúng theo các quy định hiện hành của Nhà nước và Kiến nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định số 764/BC-SKHĐT-KT, ngày 07/3/2024.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Giao thông vận tải, Giám đốc Kho bạc Nhà nước Vĩnh Long, Chủ tịch UBND huyện Vũng Liêm, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Vũng Liêm, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này;

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- LĐ VPUBND tỉnh;
- Phòng KT-NV;
- Lưu: VT, 122.KTNV.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Phụ lục: KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU
dự án Đường liên ấp Hòa Nghĩa – Quới Hiệp, xã Trung Thành Tây, huyện Vũng Liêm
(Kèm theo Quyết định số 464/QĐ-UBND, ngày 13/3/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh)

Stt	Tên gói thầu		Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu
	Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu								
I	Gói thầu dịch vụ tư vấn		1.599.860.755							
1	Gói thầu số 01: Lập nhiệm vụ khảo sát	Lập nhiệm vụ khảo sát	2.625.886	Ngân sách huyện	Chỉ định thầu theo quy trình rút gọn		05 ngày	Quý 1/2024	Trọn gói	20 ngày
2	Gói thầu số 02: Quản lý dự án	Quản lý dự án	453.075.659	Ngân sách huyện	Tự thực hiện		05 ngày	Quý 1/2024		600 ngày
3	Gói thầu số 03: Khảo sát sát bước TKBVTC	Khảo sát sát bước TKBVTC	87.529.518	Ngân sách huyện	Chỉ định thầu theo quy trình rút gọn		05 ngày	Quý 1/2024	Trọn gói	30 ngày
4	Gói thầu số 04: Giám sát khảo sát bước TKBVTC	Giám sát khảo sát bước TKBVTC	3.564.202	Ngân sách huyện	Chỉ định thầu theo quy trình rút gọn		05 ngày	Quý 1/2024	Trọn gói	20 ngày
5	Gói thầu số 05: Lập thiết kế BVTC & DT	Lập thiết kế BVTC & DT	237.706.819	Ngân sách huyện	Chỉ định thầu theo quy trình rút gọn		05 ngày	Quý 1/2024	Trọn gói	30 ngày
6	Gói thầu số 06: Thẩm tra thiết kế thiết kế + dự toán công trình	Thẩm tra thiết kế thiết kế + dự toán công trình	55.856.611	Ngân sách huyện	Chỉ định thầu theo quy trình rút gọn		05 ngày	Quý 1/2024	Trọn gói	30 ngày
7	Gói thầu số 07: Thẩm tra nhiệm vụ khảo sát	Thẩm tra nhiệm vụ khảo sát	2.200.000	Ngân sách huyện	Chỉ định thầu theo quy trình rút gọn		05 ngày	Quý 1/2024	Trọn gói	20 ngày

Stt	Tên gói thầu		Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu
	Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu								
8	Gói thầu số 08: Thẩm tra an toàn giao thông	Thẩm tra an toàn giao thông	51.502.847	Ngân sách huyện	Chỉ định thầu theo quy trình rút gọn		05 ngày	Quý 2/2024	Trọn gói	120 ngày
9	Gói thầu số 09: Lập HSMT + đánh giá HSDT xây lắp	Lập HSMT + đánh giá HSDT xây lắp	50.118.797	Ngân sách huyện	Chỉ định thầu theo quy trình rút gọn		05 ngày	Quý 2/2024	Trọn gói	40 ngày (20 ngày cho mỗi nội dung)
10	Gói thầu số 10: Thẩm định HSMT + thẩm định KQ lựa chọn nhà thầu xây lắp	Thẩm định HSMT + thẩm định KQ lựa chọn nhà thầu xây lắp	18.331.674	Ngân sách huyện	Chỉ định thầu theo quy trình rút gọn		05 ngày	Quý 2/2024	Trọn gói	27 ngày (20 ngày thẩm định HSMT, 7 ngày thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu)
11	Gói thầu số 11: Giám sát thi công xây dựng	Giám sát thi công xây dựng	525.715.751	Ngân sách huyện	Đấu thầu rộng rãi trong nước (qua mạng)	01 giai đoạn, 02 túi hồ sơ	47 ngày	Quý 2/2024	Trọn gói	360 ngày
12	Gói thầu số 12: Lập HSMT + đánh giá HSDT tư vấn giám sát	Lập HSMT + đánh giá HSDT tư vấn giám sát	4.289.841	Ngân sách huyện	Chỉ định thầu theo quy trình rút gọn		05 ngày	Quý 2/2024	Trọn gói	40 ngày (20 ngày cho mỗi nội dung)
13	Gói thầu số 13: Thẩm định HSMT +thẩm định KQ lựa chọn nhà thầu tư vấn giám sát	Thẩm định HSMT +thẩm định KQ lựa chọn nhà thầu tư vấn giám sát	2.200.000	Ngân sách huyện	Chỉ định thầu theo quy trình rút gọn		05 ngày	Quý 2/2024	Trọn gói	27 ngày (20 ngày thẩm định HSMT, 07 ngày thẩm định KQLC)

Stt	Tên gói thầu		Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu
	Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu								
14	Gói thầu số 14: Kiểm tra công tác nghiệm thu	Kiểm tra công tác nghiệm thu	105.143.150	Ngân sách huyện	Chỉ định thầu theo quy trình rút gọn		05 ngày	Quý 2/2024	Trọn gói	360 ngày
II	Gói thầu dịch vụ phi tư vấn		45.829.186							
1	Gói thầu số 01: Bảo hiểm công trình	Bảo hiểm công trình	45.829.186	Ngân sách huyện	Chỉ định thầu theo quy trình rút gọn		05 ngày	Quý 2/2024	Trọn gói	360 ngày
III	Gói thầu xây lắp		19.248.257.857							
1	Gói thầu số 01: Xây dựng công trình	Xây dựng công trình	19.248.257.857	NSNN thực hiện CTMTQG xây dựng NTM hỗ trợ chi phí xây dựng (khoảng 10.200 triệu đồng, và NS huyện	Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng	01 giai đoạn 01 túi hồ sơ	47 ngày	Quý 2/2024	Trọn gói	360 ngày
	Tổng cộng		20.893.947.798							

Ghi chú: Giá các gói thầu được xác định trên cơ sở tổng mức đầu tư dự án được phê duyệt. Giá các gói thầu không bao gồm chi phí dự phòng, riêng đối với gói thầu xây lắp bao gồm chi phí dự phòng là 5%. Chủ đầu tư chỉ tổ chức lựa chọn nhà thầu đối với các gói thầu khi đảm bảo nguồn vốn bố trí thanh toán cho các gói thầu theo tiến độ thực hiện các gói thầu. Giá gói thầu được cập nhật trong thời hạn 28 ngày trước ngày mở thầu nếu cần thiết.