

QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu
công trình Trường Mẫu giáo Phú Quới, huyện Long Hồ

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương, ngày 19/6/2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương, ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu, ngày 23/6/2023;

Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 08/2022/TT-BKHĐT, ngày 31/5/2022 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Thông tư số 16/2022/TT-BKHĐT, ngày 29/7/2022 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ngưng hiệu lực của Thông tư số 08/2022/TT-BKHĐT ngày 31/5/2022 và Thông tư số 10/2022/TT-BKHĐT ngày 15/6/2022;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 329/BC-SKHĐT-VX, ngày 26/01/2024.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Trường Mẫu giáo Phú Quới, huyện Long Hồ. Các nội dung cụ thể của kế hoạch lựa chọn nhà thầu như Phụ lục kèm theo.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Long Hồ (Chủ đầu tư) triển khai lựa chọn nhà thầu đúng theo các quy định hiện hành của Nhà nước và Kiến nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 329/BC-SKHĐT-VX, ngày 26/01/2024.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Xây dựng, Giám đốc Kho bạc Nhà nước Vĩnh Long, Chủ tịch UBND huyện Long Hồ, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Long Hồ, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này;

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- LĐ VPUBND tỉnh;
- Phòng KT-NV;
- Lưu: VT, 5.04.08.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Phụ lục: KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU
công trình Trường Mẫu giáo Phú Quới, huyện Long Hồ

(Kèm theo Quyết định số 297/QĐ-UBND, ngày 21/02/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh)

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu
Các gói thầu dịch vụ tư vấn:		2.358.811.755						
1	Gói số 1: Quản lý dự án	491.064.432	Ngân sách nhà nước huyện Long Hồ	Tự thực hiện		5 ngày, bắt đầu quý I năm 2024	Trọn gói	700 ngày
2	Gói số 2: Giám sát đánh giá đầu tư	122.766.108	Ngân sách nhà nước huyện Long Hồ	Chỉ định thầu rút gọn		5 ngày, bắt đầu quý I năm 2024	Trọn gói	700 ngày
3	Gói số 3: Thiết kế BVTC - DT các hạng mục công trình (trừ hạng mục hệ thống PCCC, chống sét và Trạm biến áp)	574.118.400	Ngân sách nhà nước huyện Long Hồ	Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng	Một giai đoạn hai túi hồ sơ	45 ngày, bắt đầu quý I năm 2024	Trọn gói	60 ngày
4	Gói số 4: Thiết kế BVTC – DT hạng mục hệ thống PCCC, chống sét	28.499.999	Ngân sách nhà nước huyện Long Hồ	Chỉ định thầu rút gọn		5 ngày, bắt đầu quý I năm 2024	Trọn gói	30 ngày
5	Gói số 5: Thiết kế BVTC – DT hạng mục trạm biến áp	6.000.000	Ngân sách nhà nước huyện Long Hồ	Chỉ định thầu rút gọn		5 ngày, bắt đầu quý I năm 2024	Trọn gói	30 ngày
6	Gói số 6: Thẩm tra BVTC - DT các hạng mục công trình (trừ hạng mục Đường dây trung thế và trạm biến áp)	80.349.120	Ngân sách nhà nước huyện Long Hồ	Chỉ định thầu rút gọn		5 ngày, bắt đầu quý I năm 2024	Trọn gói	10 ngày
7	Gói số 7: Thẩm tra BVTC - DT hạng mục trạm biến áp	800.000	Ngân sách nhà nước huyện Long Hồ	Chỉ định thầu rút gọn		5 ngày, bắt đầu quý I năm 2024	Trọn gói	10 ngày
8	Gói số 8: Thẩm định giá thiết bị	10.497.405	Ngân sách nhà nước huyện Long Hồ	Chỉ định thầu rút gọn		5 ngày, bắt đầu quý II năm 2024	Trọn gói	10 ngày

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu
9	Gói số 9: Lập HSMT,ĐGHSDT lập thiết kế BVTC-DT	4.966.326	Ngân sách nhà nước huyện Long Hồ	Chỉ định thầu rút gọn		5 ngày, bắt đầu quý I năm 2024	Trọn gói	25 ngày/01 nội dung
10	Gói số 10: Thẩm định HSMT và KQLCNT lập TK BVTC-DT	2.000.000	Ngân sách nhà nước huyện Long Hồ	Chỉ định thầu rút gọn		5 ngày, bắt đầu quý I năm 2024	Trọn gói	10 ngày/01 nội dung
11	Gói số 11: Lập báo cáo đề xuất cấp phép môi trường	148.515.914	Ngân sách nhà nước huyện Long Hồ	Chỉ định thầu rút gọn		5 ngày, bắt đầu quý I năm 2024	Trọn gói	90 ngày
12	Gói số 12 : Lập HSMT và đánh giá HSDT gói thầu xây dựng (trừ hạng mục hệ thống PCCC, chống sét và trạm biến áp)	71.005.480	Ngân sách nhà nước huyện Long Hồ	Chỉ định thầu rút gọn		5 ngày, bắt đầu quý I năm 2024	Trọn gói	25 ngày/01 nội dung
13	Gói số 13: Thẩm định HSMT và KQ LCNT xây dựng (trừ hạng mục hệ thống PCCC, chống sét và trạm biến áp)	20.287.280	Ngân sách nhà nước huyện Long Hồ	Chỉ định thầu rút gọn		5 ngày, bắt đầu quý I năm 2024	Trọn gói	10 ngày/01 nội dung
14	Gói số 14: Giám sát thi công xây dựng (trừ hạng mục hệ thống PCCC, chống sét; trạm biến áp và thiết bị)	554.981.120	Ngân sách nhà nước huyện Long Hồ	Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng	Một giai đoạn hai túi hồ sơ	45 ngày, bắt đầu quý I năm 2024	Trọn gói	270 ngày
15	Gói số 15: Lập HSMT & ĐGHSDT Giám sát thi công xây dựng(trừ hạng mục hệ thống PCCC, chống sét; trạm biến áp và thiết bị)	4.800.782	Ngân sách nhà nước huyện Long Hồ	Chỉ định thầu rút gọn		5 ngày, bắt đầu quý I năm 2024	Trọn gói	25 ngày/01 nội dung
16	Gói số 16: Thẩm định HSMT và ĐGHSDT Giám sát thi công xây dựng(trừ hạng mục hệ thống PCCC, chống sét; trạm biến áp và thiết bị)	2.000.000	Ngân sách nhà nước huyện Long Hồ	Chỉ định thầu rút gọn		5 ngày, bắt đầu quý II năm 2024	Trọn gói	10 ngày/01 nội dung

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu
17	Gói số 17: Lập HSMT và đánh giá HSDT gói thầu thiết bị (Gói số 1)	4.790.048	Ngân sách nhà nước huyện Long Hồ	Chỉ định thầu rút gọn		5 ngày, bắt đầu quý I năm 2024	Trọn gói	20 ngày/01 nội dung
18	Gói số 18: Thẩm định HSMT và KQLCNT gói thiết bị (Gói số 1)	1.368.585	Ngân sách nhà nước huyện Long Hồ	Chỉ định thầu rút gọn		5 ngày, bắt đầu quý I năm 2024	Trọn gói	10 ngày/01 nội dung
19	Gói số 19 : Giám sát lắp đặt thiết bị	24.476.000	Ngân sách nhà nước huyện Long Hồ	Chỉ định thầu rút gọn		5 ngày, bắt đầu quý II năm 2024	Trọn gói	60 ngày
20	Gói số 20: Giám sát thi công hạng mục hệ thống PCCC, chống sét	27.550.001	Ngân sách nhà nước huyện Long Hồ	Chỉ định thầu rút gọn		5 ngày, bắt đầu quý I năm 2024	Trọn gói	270 ngày
21	Gói số 21: Giám sát thi công trạm biến áp + thiết bị	5.800.000	Ngân sách nhà nước huyện Long Hồ	Chỉ định thầu rút gọn		5 ngày, bắt đầu quý II năm 2024	Trọn gói	30 ngày
22	Gói số 22: Nén thử tĩnh cừ tràm	55.000.000	Ngân sách nhà nước huyện Long Hồ	Chỉ định thầu rút gọn		5 ngày, bắt đầu quý I năm 2024	Trọn gói	30 ngày
23	Gói số 23: Kiểm tra công tác nghiệm thu	117.174.755	Ngân sách nhà nước huyện Long Hồ	Chỉ định thầu rút gọn		5 ngày, bắt đầu quý I năm 2024	Trọn gói	270 ngày
Gói thầu dịch vụ phi tư vấn		18.549.824						
1	Gói thầu: Bảo hiểm công trình	18.549.824	Ngân sách nhà nước huyện Long Hồ	Chỉ định thầu rút gọn		5 ngày, bắt đầu quý I năm 2024	Trọn gói	270 ngày
Gói thầu mua sắm hàng hóa, thiết bị		2.900.000.000						
1	Gói số 1: Thiết bị đồ gỗ-sắt-inox	1.368.585.000	Ngân sách tỉnh hỗ trợ và ngân sách huyện Long Hồ	Chào hàng cạnh tranh qua mạng	Một giai đoạn một túi hồ sơ	35 ngày, bắt đầu quý II năm 2024	Trọn gói	90 ngày
2	Gói số 2: Thiết bị điện tử - tin học	707.000.000	Ngân sách tỉnh hỗ trợ và ngân sách huyện Long Hồ	Chỉ định thầu rút gọn		5 ngày, bắt đầu quý II năm 2024	Trọn gói	60 ngày

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu
3	Gói số 3: Thiết bị dạy học	824.415.000	Ngân sách tỉnh hỗ trợ và ngân sách huyện Long Hồ	Chỉ định thầu rút gọn		5 ngày, bắt đầu quý II năm 2024	Trọn gói	60 ngày
Gói thầu xây lắp và lắp đặt thiết bị		20.287.280.000						
1	Gói số 1 : Xây dựng phần dân dụng + hạ tầng kỹ thuật (trừ hạng mục hệ thống PCCC, chống sét và trạm biến áp)	19.137.280.000	Ngân sách tỉnh hỗ trợ và ngân sách huyện Long Hồ	Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng	Một giai đoạn một túi hồ sơ	45 ngày, bắt đầu quý I năm 2024	Trọn gói	270 ngày
	Gói số 2 : Xây dựng phần hạng mục hệ thống PCCC, chống sét (XD + TB)	950.000.000	Ngân sách tỉnh hỗ trợ và ngân sách huyện Long Hồ	Chỉ định thầu rút gọn		5 ngày, bắt đầu quý I năm 2024	Trọn gói	270 ngày
	Gói số 3 : Xây dựng trạm biến áp (XD + thiết bị)	200.000.000	Ngân sách tỉnh hỗ trợ và ngân sách huyện Long Hồ	Chỉ định thầu rút gọn		5 ngày, bắt đầu quý II năm 2024	Trọn gói	30 ngày
Tổng giá trị các gói thầu: 25.564.641.579 đồng								