

Số: 2900/QĐ-UBND

Vinh Long, ngày 19 tháng 12 năm 2023

## QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu (các gói thầu sử dụng vốn đối ứng) thuộc dự án Phát triển đô thị và tăng cường khả năng thích ứng biến đổi khí hậu thành phố Vinh Long, tỉnh Vinh Long

### CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương, ngày 19/6/2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương, ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu, ngày 26/11/2013; Luật Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Nhà ở, Luật Đấu thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt, Luật Thi hành án dân sự, ngày 11/01/2022;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP, ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT, ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 08/2022/TT-BKHĐT, ngày 31/5/2022 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Thông tư số 16/2022/TT-BKHĐT, ngày 29/7/2022 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ngưng hiệu lực của Thông tư số 08/2022/TT-BKHĐT ngày 31/5/2022 và Thông tư số 10/2022/TT-BKHĐT ngày 15/6/2022;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định số 4072/BC-SKHĐT-KT, ngày 13/12/2023.

### QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu (các gói thầu sử dụng vốn đối ứng) thuộc dự án Phát triển đô thị và tăng cường khả năng thích ứng biến đổi khí hậu thành phố Vinh Long, tỉnh Vinh Long. Các nội dung cụ thể của điều chỉnh, bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu như Phụ lục kèm theo.

Các nội dung khác giữ nguyên theo Quyết định số 89/QĐ-UBND ngày 18/01/2023; Quyết định số 917/QĐ-UBND ngày 26/4/2023; Quyết định số 2530/QĐ-UBND ngày 09/11/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh.

**Điều 2. Tổ chức thực hiện**

Giao Ban Quản lý dự án ODA tỉnh Vĩnh Long (Chủ đầu tư) khẩn trương tổ chức lựa chọn nhà thầu, đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án nhằm đảm bảo giải ngân kế hoạch vốn đã bố trí thực hiện dự án và chỉ được tổ chức lựa chọn nhà thầu khi dự án được bố trí kế hoạch vốn đảm bảo triển khai thực hiện các gói thầu nhằm tránh nợ đọng trong đầu tư xây dựng; Chịu trách nhiệm trong việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu của dự án, đảm bảo đúng quy định.

Sở Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm trong việc rà soát các nội dung, trình tự thủ tục điều chỉnh, bổ sung các gói thầu nêu trên, đảm bảo đúng quy định.

**Điều 3.** Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Kho bạc Nhà nước Vĩnh Long, Giám đốc Ban Quản lý dự án ODA tỉnh Vĩnh Long, Chủ tịch UBND thành phố Vĩnh Long, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này;

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- LĐ VPUBND tỉnh;
- Phòng KT-NV;
- Lưu: VT, 5.04.08.

**CHỦ TỊCH**

**Phụ lục: ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU**  
**(các gói thầu sử dụng vốn đối ứng) thuộc dự án Phát triển đô thị**  
**và tăng cường khả năng thích ứng biến đổi khí hậu thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long**  
*(Kèm theo Quyết định số 2900/QĐ-UBND, ngày 19/12/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh)*

**1. Điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu**

STT	Nội dung được duyệt (theo Quyết định số 89/QĐ-UBND ngày 18/01/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh)		Điều chỉnh thành	
	Tên gói thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Tên gói thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu
<b>I</b>	<b>Các gói thầu dịch vụ tư vấn</b>		<b>Các gói thầu dịch vụ tư vấn</b>	
1	Gói số 70: Lập E-HSMT và đánh giá E-HSDT cho gói thầu xây lắp số 1: Xây dựng hạ tầng cơ sở cho khu Tái định cư	Quý 1/2023	Gói số 70: Lập E-HSMT và đánh giá E-HSDT cho gói thầu xây lắp số 1A: Xây dựng hạ tầng cơ sở cho khu Tái định cư (giai đoạn 1: 6,93 ha)	Quý 4/2023
2	Gói số 71: Thẩm định E-HSMT và thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu cho gói thầu xây lắp số 1: Xây dựng hạ tầng cơ sở cho khu Tái định cư	Quý 3/2023	Gói số 71: Thẩm định E-HSMT và thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu cho gói thầu xây lắp số 1A: Xây dựng hạ tầng cơ sở cho khu Tái định cư (giai đoạn 1: 6,93 ha)	Quý 4/2023
<b>II</b>	<b>Gói thầu dịch vụ phi tư vấn</b>		<b>Gói thầu dịch vụ phi tư vấn</b>	
1	Gói số 9: Bảo hiểm cho gói thầu xây lắp số 1: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật cho khu Tái định cư	Quý 2/2023	Gói số 9: Bảo hiểm cho gói thầu xây lắp số 1A: Xây dựng hạ tầng cơ sở cho khu Tái định cư (giai đoạn 1: 6,93 ha)	Quý 4/2023

## 2. Bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu

STT	Tên gói thầu	Giá trị gói thầu (VND)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
<b>I</b>	<b>Các gói thầu dịch vụ tư vấn</b>							
1	Gói số 78: Điều tra khảo sát giá thay thế đối với đất cho các hạng mục thuộc hợp phần 1 của dự án.	500.000.000	Vốn ngân sách tỉnh	Chỉ định thầu (theo quy trình rút gọn)		Quý 4/2023	Trọn gói	60 ngày/hạng mục
2	Gói số 79: Điều tra khảo sát giá thay thế đối với đất cho các hạng mục thuộc Hợp phần 2 của dự án.	483.193.000	Vốn ngân sách tỉnh	Chỉ định thầu (theo quy trình rút gọn)		Quý 4/2023	Trọn gói	60 ngày/hạng mục
3	Gói số 80: Kiểm tra công tác nghiệm thu gói thầu xây lắp số 1A	269.370.809	Vốn ngân sách tỉnh	Chỉ định thầu (theo quy trình rút gọn)		Quý 4/2023	Trọn gói	540 ngày
	<b>Tổng giá trị gói thầu</b>	<b>1.252.563.809</b>						