

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án
đầu tư công khẩn cấp Sửa chữa Kè sông Cổ Chiên - thuộc đoạn
Phường 1, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương, ngày 19/6/2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương, ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu, ngày 26/11/2013; Luật Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Nhà ở, Luật Đấu thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt, Luật Thi hành án dân sự, ngày 11/01/2022;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP, ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015 của Chính phủ về quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng; Nghị định số 50/2021/NĐ-CP ngày 01/4/2021 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015;

Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT, ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 08/2022/TT-BKHĐT, ngày 31/5/2022 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Thông tư số 16/2022/TT-BKHĐT, ngày 29/7/2022 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ngưng hiệu lực của Thông tư số 08/2022/TT-BKHĐT ngày 31/5/2022 và Thông tư số 10/2022/TT-BKHĐT ngày 15/6/2022;

Căn cứ Quyết định số 19/2023/QĐ-UBND ngày 24/7/2023 của UBND tỉnh quy định phân cấp quản lý đầu tư, đấu thầu và thanh quyết toán dự án hoàn thành đối với các dự án sử dụng nguồn vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long;

Căn cứ Quyết định số 1670/QĐ-UBND ngày 17/8/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố tình huống khẩn cấp: sụt lún kè sông Cổ Chiên (đoạn từ cầu dẫn nhà máy nước Vĩnh Long đến bến phà An Bình) thuộc Phường 1, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long;

Căn cứ Quyết định số 1944/QĐ-UBND ngày 18/8/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố tình huống khẩn cấp: có nguy cơ sụt lún, sạt lở bờ sông Cổ Chiên và sông Long Hồ (đoạn từ bến phà An Bình đến giáp tuyến kè sông Long Hồ do UBND thành phố Vĩnh Long đầu tư), Phường 1, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long;

Căn cứ Quyết định số 2670/QĐ-UBND ngày 27/11/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc Ban hành Lệnh xây dựng công trình khẩn cấp dự án Sửa chữa Kè sông Cổ Chiên - thuộc đoạn Phường 1, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định số 4189/BC-SKHĐT-KT, ngày 21/12/2023.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án đầu tư công khẩn cấp Sửa chữa Kè sông Cổ Chiên - thuộc đoạn Phường 1, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long. Các nội dung cụ thể của kế hoạch lựa chọn nhà thầu như Phụ lục kèm theo.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hoàn toàn chịu trách nhiệm trong việc hình thành và tổ chức thực hiện gói thầu của dự án.

Sở Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm trong việc rà soát các trình tự thủ tục hình thành gói thầu của dự án và chịu trách nhiệm trong việc tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án nêu trên, đảm bảo đúng quy định pháp luật.

Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức lựa chọn nhà thầu đúng theo các quy định hiện hành của Nhà nước; Chỉ được tổ chức lựa chọn nhà thầu khi dự án được bố trí kế hoạch vốn đảm bảo triển khai thực hiện gói thầu nhằm tránh nợ đọng trong đầu tư xây dựng.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giám đốc Kho bạc Nhà nước Vĩnh Long, Chủ tịch UBND thành phố Vĩnh Long, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này;

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- LĐ VPUBND tỉnh;
- Phòng KT-NV;
- Lưu: VT, 5.04.08.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Phụ lục: KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU
dự án đầu tư công khẩn cấp Sửa chữa Kè sông Cổ Chiên - thuộc đoạn
Phường 1, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long

(Kèm theo Quyết định số 2937/QĐ-UBND, ngày 22/12/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh)

STT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
I	Dịch vụ tư vấn	6.962.788.328						
1	Gói thầu số 1: Lập E-HSMT và đánh giá E-HSDT gói thầu xây lắp công trình	184.964.489	(*)	Chỉ định thầu theo quy trình rút gọn		Quý 4/2023	Trọn gói	40 ngày, (Trong đó, lập E-HSMT 10 ngày, đánh giá E-HSDT 30 ngày)
2	Gói thầu số 2: Đo đạc nghiệm thu dưới nước	487.791.681	(*)	Chỉ định thầu theo quy trình rút gọn		Quý 1/2024	Trọn gói	450 ngày (theo tiến độ thực hiện gói thầu xây lắp số 1)
3	Gói thầu số 3: Lập E-HSMT và đánh giá E-HSDT gói thầu kiểm toán công trình	8.851.875	(*)	Chỉ định thầu theo quy trình rút gọn		Quý 2/2025	Trọn gói	40 ngày, (Trong đó, lập E-HSMT 10 ngày, đánh giá E-HSDT 30 ngày)

STT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
4	Gói thầu số 4: Kiểm toán công trình	1.084.788.585	(*)	Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng	01 giai đoạn 02 túi hồ sơ	Quý 2/2025	Trọn gói	60 ngày
5	Gói thầu số 5: Lập E-HSMT và đánh giá E-HSDT gói thầu bảo hiểm công trình	18.526.771	(*)	Chỉ định thầu theo quy trình rút gọn		Quý 1/2024	Trọn gói	40 ngày, (Trong đó, lập E-HSMT 10 ngày, đánh giá E-HSDT 30 ngày)
6	Gói thầu số 6: Kiểm định chất lượng công trình	500.000.000	(*)	Chỉ định thầu theo quy trình rút gọn		Quý 2/2025	Trọn gói	60 ngày
7	Gói thầu số 7: Quản lý dự án	4.677.864.927	(*)	Tự thực hiện		Quý 4/2023		630 ngày
II	Dịch vụ phi tư vấn	3.032.204.726						
1	Gói thầu số 1: Bảo hiểm công trình	3.032.204.726	(*)	Chào hàng cạnh tranh qua mạng	01 giai đoạn 01 túi hồ sơ	Quý 1/2024	Trọn gói	450 ngày (theo tiến độ thực hiện gói thầu xây lắp số 1)

STT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
III	Xây lắp	318.381.496.183						
1	Gói thầu số 1: Xây lắp công trình	318.381.496.183	(*)	Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng	01 giai đoạn 02 túi hồ sơ	Quý 4/2023	Theo đơn giá cố định	450 ngày
	Tổng cộng	328.376.489.237						

(*) **Nguồn vốn:** Ngân sách Trung ương hỗ trợ 500 tỷ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm 2023 và vốn ngân sách địa phương (trong đó, nguồn kinh phí sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi khoảng 25 tỷ đồng) và các nguồn vốn hợp pháp khác.

Ghi chú: Giá các gói thầu được xác định trên cơ sở tổng mức đầu tư được duyệt tại Quyết định số 2610/QĐ-UBND ngày 20/11/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh. Giá các gói thầu dịch vụ tư vấn và phi tư vấn không bao gồm chi phí dự phòng. Riêng giá gói thầu xây lắp số 1: Xây lắp công trình đã bao gồm chi phí dự phòng cho khối lượng phát sinh là 5%. Giá trị chính thức của các gói thầu sẽ căn cứ vào giá trị dự toán được duyệt của cấp có thẩm quyền.