

QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án
Trung tâm văn hóa, thông tin và thể thao huyện Mang Thít

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương, ngày 19/6/2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương, ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu, ngày 23/6/2023;

Căn cứ Luật Xây dựng, ngày 18/6/2014; Luật số 62/2020/QH14 ngày 17/6/2020 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 01/2024/TT-BKHĐT ngày 15/02/2024 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định số 1065/BC-SKHĐT-VX, ngày 27/3/2024.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Trung tâm văn hóa, thông tin và thể thao huyện Mang Thít. Các nội dung cụ thể của kế hoạch lựa chọn nhà thầu như Phụ lục kèm theo.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Mang Thít (Chủ đầu tư) triển khai lựa chọn nhà thầu đúng theo các quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Kho bạc Nhà nước Vĩnh Long, Chủ tịch UBND huyện Mang Thít, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Mang Thít, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này;

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- LĐ VPUBND tỉnh;
- Phòng KT-NV;
- Lưu: VT, 122.KTNV.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Phụ lục: KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU
dự án Trung tâm văn hóa, thông tin và thể thao huyện Mang Thít
(Kèm theo Quyết định số 696/QĐ-UBND ngày 09/4/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long)

STT	Tên gói thầu		Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu
	Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu								
	Gói thầu dịch vụ tư vấn		5.121.429.626							
1	Gói số 1. Quản lý dự án	Quản lý dự án	1.225.208.713	Ngân sách tỉnh hỗ trợ và ngân sách huyện	Tự thực hiện		10 ngày	quý 2/2024	-	1.005 ngày
2	Gói số 2. Khảo sát địa chất	Khảo sát địa chất	414.477.693	Ngân sách tỉnh hỗ trợ và ngân sách huyện	Chỉ định thầu rút gọn		10 ngày	quý 2/2024	Trọn gói	45 ngày
3	Gói số 3. Giám sát khảo sát địa chất	Giám sát khảo sát địa chất	16.877.532	Ngân sách tỉnh hỗ trợ và ngân sách huyện	Chỉ định thầu rút gọn		10 ngày	quý 2/2024	Trọn gói	45 ngày
4	Gói số 4. Lập E - HSMT và đánh giá E - HSĐT gói thầu tư vấn số 6	Lập E - HSMT và đánh giá E - HSĐT gói thầu tư vấn số 6	10.273.488	Ngân sách tỉnh hỗ trợ và ngân sách huyện	Chỉ định thầu rút gọn		10 ngày	quý 2/2024	Trọn gói	45 ngày/ nội dung
5	Gói số 5. Thẩm định E - HSMT và kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu tư vấn số 6	Thẩm định E - HSMT và kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu tư vấn số 6	2.000.000	Ngân sách tỉnh hỗ trợ và ngân sách huyện	Chỉ định thầu rút gọn		10 ngày	quý 2/2024	Trọn gói	10 ngày/ nội dung

6	Gói số 6. Khảo sát địa hình, lập thiết kế bản vẽ thi công, dự toán công trình (trừ hệ thống pccc và chống sét)	Khảo sát địa hình, lập thiết kế bản vẽ thi công, dự toán công trình (trừ hệ thống pccc và chống sét)	1.262.079.809	Ngân sách tỉnh hỗ trợ và ngân sách huyện	Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng	Một giai đoạn hai túi hồ sơ	80 ngày	quý 2/2024	Trọn gói	60 ngày
7	Gói số 7. Lập thiết kế bản vẽ thi công, dự toán hệ thống pccc và chống sét	Lập thiết kế bản vẽ thi công, dự toán hệ thống pccc và chống sét	32.665.663	Ngân sách tỉnh hỗ trợ và ngân sách huyện	Chỉ định thầu rút gọn		10 ngày	quý 2/2024	Trọn gói	30 ngày
8	Gói số 8. Thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công-dự toán (trừ hệ thống pccc và chống sét)	Thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công-dự toán (trừ hệ thống pccc và chống sét)	155.687.428	Ngân sách tỉnh hỗ trợ và ngân sách huyện	Chỉ định thầu rút gọn		10 ngày	quý 2/2024	Trọn gói	30 ngày
9	Gói số 9. Thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công-dự toán hệ thống pccc và chống sét	Thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công-dự toán hệ thống pccc và chống sét	4.147.000	Ngân sách tỉnh hỗ trợ và ngân sách huyện	Chỉ định thầu rút gọn		10 ngày	quý 2/2024	Trọn gói	30 ngày
10	Gói số 10. Lập E - HSMT và đánh giá E - HSDT gói thầu xây lắp số 1	Lập E - HSMT và đánh giá E - HSDT gói thầu xây lắp số 1	104.479.892	Ngân sách tỉnh hỗ trợ và ngân sách huyện	Chỉ định thầu rút gọn		10 ngày	quý 2/2024	Trọn gói	45 ngày/ nội dung
11	Gói số 11. Thẩm định E - HSMT và kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu xây lắp số 1	Thẩm định E - HSMT và kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu xây lắp số 1	41.296.400	Ngân sách tỉnh hỗ trợ và ngân sách huyện	Chỉ định thầu rút gọn		10 ngày	quý 2/2024	Trọn gói	10 ngày/ nội dung
12	Gói số 12. Lập E - HSMT và đánh giá E - HSDT gói thầu xây lắp số 2	Lập E - HSMT và đánh giá E - HSDT gói thầu xây lắp số 2	2.783.000	Ngân sách tỉnh hỗ trợ và ngân sách huyện	Chỉ định thầu rút gọn		10 ngày	quý 3/2024	Trọn gói	25 ngày/ nội dung
13	Gói số 13. Thẩm định E - HSMT và kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu xây lắp số 2	Thẩm định E - HSMT và kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu xây lắp số 2	1.100.000	Ngân sách tỉnh hỗ trợ và ngân sách huyện	Chỉ định thầu rút gọn		10 ngày	quý 3/2024	Trọn gói	10 ngày/ nội dung

14	Gói số 14. Lập E - HSMT và đánh giá E - HSDT gói thầu tư vấn số 16	Lập E - HSMT và đánh giá E - HSDT gói thầu tư vấn số 14	8.744.595	Ngân sách tỉnh hỗ trợ và ngân sách huyện	Chỉ định thầu rút gọn		10 ngày	quý 2/2024	Trọn gói	45 ngày/nội dung
15	Gói số 15. Thẩm định E - HSMT và kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu tư vấn số 16	Thẩm định E - HSMT và kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu tư vấn số 16	1.000.000	Ngân sách tỉnh hỗ trợ và ngân sách huyện	Chỉ định thầu rút gọn		10 ngày	quý 2/2024	Trọn gói	10 ngày/nội dung
16	Gói số 16. Giám sát gói thầu xây lắp số 1	Giám sát gói thầu xây lắp số 1	1.071.641.580	Ngân sách tỉnh hỗ trợ và ngân sách huyện	Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng	Một giai đoạn hai túi hồ sơ	80 ngày	quý 2/2024	Trọn gói	360 ngày
17	Gói số 17. Giám sát gói thầu xây lắp số 2	Giám sát gói thầu xây lắp số 2	28.545.000	Ngân sách tỉnh hỗ trợ và ngân sách huyện	Chỉ định thầu rút gọn		10 ngày	quý 4/2024	Trọn gói	270 ngày
18	Gói số 18. Thẩm định giá thiết bị	Thẩm định giá thiết bị	22.000.000	Ngân sách tỉnh hỗ trợ và ngân sách huyện	Chỉ định thầu rút gọn		10 ngày	quý 1/2025	Trọn gói	30 ngày
19	Gói số 19. Lập E - HSMT và đánh giá E - HSDT gói thầu mua sắm hàng hóa số 1	Lập E - HSMT và đánh giá E - HSDT gói thầu mua sắm hàng hóa số 1	3.676.606	Ngân sách tỉnh hỗ trợ và ngân sách huyện	Chỉ định thầu rút gọn		10 ngày	quý 1/2025	Trọn gói	25 ngày/nội dung
20	Gói số 20. Thẩm định E - HSMT và kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu mua sắm hàng hóa số 1	Thẩm định E - HSMT và kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu mua sắm hàng hóa số 1	1.001.800	Ngân sách tỉnh hỗ trợ và ngân sách huyện	Chỉ định thầu rút gọn		10 ngày	quý 1/2025	Trọn gói	10 ngày/nội dung
21	Gói số 21. Lập E - HSMT và đánh giá E - HSDT gói thầu mua sắm hàng hóa số 2	Lập E - HSMT và đánh giá E - HSDT gói thầu mua sắm hàng hóa số 2	5.413.617	Ngân sách tỉnh hỗ trợ và ngân sách huyện	Chỉ định thầu rút gọn		10 ngày	quý 1/2025	Trọn gói	25 ngày/nội dung
22	Gói số 22. Thẩm định E - HSMT và kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu mua sắm hàng hóa số 2	Thẩm định E - HSMT và kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu mua sắm hàng hóa số 2	1.475.100	Ngân sách tỉnh hỗ trợ và ngân sách huyện	Chỉ định thầu rút gọn		10 ngày	quý 1/2025	Trọn gói	10 ngày/nội dung

23	Gói số 23. Giám sát gói thầu mua sắm hàng hóa số 1	Giám sát gói thầu mua sắm hàng hóa số 1	8.455.192	Ngân sách tỉnh hỗ trợ và ngân sách huyện	Chỉ định thầu rút gọn		10 ngày	quý 2/2025	Trọn gói	60 ngày
24	Gói số 24. Giám sát gói thầu mua sắm hàng hóa số 2	Giám sát gói thầu mua sắm hàng hóa số 2	12.449.844	Ngân sách tỉnh hỗ trợ và ngân sách huyện	Chỉ định thầu rút gọn		10 ngày	quý 2/2025	Trọn gói	60 ngày
25	Gói số 25. Giám sát gói thầu mua sắm hàng hóa số 3	Giám sát gói thầu mua sắm hàng hóa số 3	3.882.400	Ngân sách tỉnh hỗ trợ và ngân sách huyện	Chỉ định thầu rút gọn		10 ngày	quý 2/2025	Trọn gói	30 ngày
26	Gói số 26. Giám sát gói thầu mua sắm hàng hóa số 4	Giám sát gói thầu mua sắm hàng hóa số 4	236.320	Ngân sách tỉnh hỗ trợ và ngân sách huyện	Chỉ định thầu rút gọn		10 ngày	quý 2/2025	Trọn gói	30 ngày
27	Gói số 27. Kiểm tra công tác nghiệm thu	Kiểm tra công tác nghiệm thu	220.037.316	Ngân sách tỉnh hỗ trợ và ngân sách huyện	Chỉ định thầu rút gọn		10 ngày	quý 3/2024	Trọn gói	360 ngày
28	Gói số 28. Nén thử tĩnh	Nén thử tĩnh	145.361.416	Ngân sách tỉnh hỗ trợ và ngân sách huyện	Chỉ định thầu rút gọn		10 ngày	quý 3/2024	Trọn gói	60 ngày
29	Gói số 29. Lập báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường	Lập báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường	80.646.282	Ngân sách tỉnh hỗ trợ và ngân sách huyện	Chỉ định thầu rút gọn		10 ngày	quý 2/2024	Trọn gói	60 ngày
30	Gói số 30. Kiểm toán	Kiểm toán	233.785.940	Ngân sách tỉnh hỗ trợ và ngân sách huyện	Chỉ định thầu rút gọn		10 ngày	quý 2/2025	Trọn gói	60 ngày
	Gói thầu dịch vụ phi tư vấn		35.629.239							
1	Gói thầu: Bảo hiểm công trình	Bảo hiểm trong quá trình thi công các hạng mục	35.629.239	Ngân sách tỉnh hỗ trợ và ngân sách huyện	Chỉ định thầu rút gọn		10 ngày	quý 3/2024	Trọn gói	360 ngày

	Gói thầu mua sắm hàng hóa, thiết bị		2.964.900.000							
1	Gói số 1. Thiết bị đồ gỗ	Mua sắm thiết bị đồ gỗ	1.001.800.000	Ngân sách tỉnh hỗ trợ và ngân sách huyện	Chào hàng cạnh tranh, trong nước, qua mạng	Một giai đoạn một túi hồ sơ	45 ngày	quý 1/2025	Trọn gói	60 ngày
2	Gói số 2. Thiết bị đồ điện, điện tử	Mua sắm thiết bị đồ điện, điện tử	1.475.100.000	Ngân sách tỉnh hỗ trợ và ngân sách huyện	Chào hàng cạnh tranh, trong nước, qua mạng	Một giai đoạn một túi hồ sơ	45 ngày	quý 1/2025	Trọn gói	60 ngày
3	Gói số 3. Thiết bị, dụng cụ các môn thể thao	Mua sắm thiết bị, dụng cụ các môn thể thao	460.000.000	Ngân sách tỉnh hỗ trợ và ngân sách huyện	Chỉ định thầu rút gọn		10 ngày	quý 2/2025	Trọn gói	10 ngày
4	Gói số 4. Phong màn	Mua sắm phong màn	28.000.000	Ngân sách tỉnh hỗ trợ và ngân sách huyện	Chỉ định thầu rút gọn		10 ngày	quý 2/2025	Trọn gói	10 ngày
	Gói thầu xây lắp		42.396.400.000							
1	Gói số 1. Thi công xây dựng các hạng mục công trình (trừ hệ thống pccc và chống sét)	+ Điểm khóm 1: Xây dựng hội trường 350 chỗ ngồi. Cải tạo, sửa chữa khối phòng làm việc, phòng đọc sách, các hạng mục hạ tầng kỹ thuật + Điểm khóm 2: Xây dựng nhà đa năng, hạng mục phụ trợ và hạ tầng kỹ thuật. Cải tạo các hạng mục hạ tầng kỹ thuật hiện có (trừ hệ thống pccc và chống sét)	41.296.400.000	Ngân sách tỉnh hỗ trợ và ngân sách huyện	Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng	Một giai đoạn một túi hồ sơ	80 ngày	quý 2/2024	Trọn gói	360 ngày
2	Gói số 2. Thi công xây dựng hệ thống pccc và chống sét	Thi công xây dựng hệ thống pccc và chống sét	1.100.000.000	Ngân sách tỉnh hỗ trợ và ngân sách huyện	Chào hàng cạnh tranh, trong nước, qua mạng	Một giai đoạn một túi hồ sơ	45 ngày	quý 3/2024	Trọn gói	270 ngày