

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu
dự án Trường Mầm non Hoa Hồng, xã Mỹ Thạnh Trung, huyện Tam Bình

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương, ngày 19/6/2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương, ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Xây dựng, ngày 18/6/2014; Luật số 62/2020/QH14 ngày 17/6/2020 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng;

Căn cứ Luật Đấu thầu, ngày 23/6/2023;

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 01/2024/TT-BKHĐT ngày 15/02/2024 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 1085/BC-SKHĐT-VX, ngày 29/3/2024.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Trường Mầm non Hoa Hồng, xã Mỹ Thạnh Trung, huyện Tam Bình. Các nội dung cụ thể của điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu như Phụ lục kèm theo.

Các nội dung khác giữ nguyên theo Quyết định số 3624/QĐ-UBND ngày 28/12/2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Tam Bình (Chủ đầu tư) chịu trách nhiệm trong việc hình thành và tổ chức thực hiện các gói thầu điều chỉnh của dự án.

Sở Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm trong việc rà soát các trình tự thủ tục điều chỉnh gói thầu nêu trên, đảm bảo đúng quy định pháp luật.

Giao UBND huyện Tam Bình chỉ đạo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Tam Bình (Chủ đầu tư) tổ chức lựa chọn nhà thầu đúng theo các quy định hiện hành của Nhà nước, đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án; Chỉ được tổ chức lựa chọn nhà thầu khi dự án được bố trí kế hoạch vốn đảm bảo triển khai thực hiện gói thầu nhằm tránh nợ đọng trong đầu tư xây dựng.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Xây dựng, Giám đốc Kho bạc Nhà nước Vĩnh Long, Chủ tịch UBND huyện Tam Bình, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Tam Bình, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này;

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- LĐ VPUBND tỉnh;
- Phòng KT-NV;
- Lưu: VT, 122.KTNV.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Phụ lục: ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU
dự án Trường Mầm non Hoa Hồng, xã Mỹ Thạnh Trung, huyện Tam Bình
(Kèm theo Quyết định số 698/QĐ-UBND, ngày 09/4/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh)

Theo Quyết định số 3624/QĐ-UBND ngày 28/12/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long	Điều chỉnh
Gói thầu mua sắm hàng hóa số 1: Thiết bị đồ gỗ, đồ sắt và Inox. - - Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý 1 năm 2023. - Thời gian thực hiện hợp đồng: 150 ngày.	Gói thầu mua sắm hàng hóa số 1: Thiết bị đồ gỗ, đồ sắt và Inox. - Tóm tắt công việc chính của gói thầu: thực hiện cung cấp thiết bị đồ gỗ, đồ sắt và Inox. - Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu: 05 ngày. - Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý 2 năm 2024. - Thời gian thực hiện gói thầu: 60 ngày.
Gói thầu mua sắm hàng hóa số 2: Thiết bị điện, điện tử. - - Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý 1 năm 2023.	Gói thầu mua sắm hàng hóa số 2: Thiết bị điện, điện tử. - Tóm tắt công việc chính của gói thầu: thực hiện cung cấp thiết bị điện, điện tử. - Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu: 05 ngày. - Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý 2 năm 2024.
Gói thầu mua sắm hàng hóa số 3: Thiết bị đồ dùng dạy học và thiết bị khác - - Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý 1 năm 2023.	Gói thầu mua sắm hàng hóa số 3: Thiết bị đồ dùng dạy học và thiết bị khác - Tóm tắt công việc chính của gói thầu: thực hiện cung cấp thiết bị đồ dùng dạy học và thiết bị khác. - Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu: 05 ngày. - Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý 2 năm 2024.

<p>Gói thầu xây lắp số 2: Xây dựng hệ thống PCCC và chống sét.</p> <p>-</p> <p>-</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý 4 năm 2022. - Thời gian thực hiện hợp đồng: 150 ngày. 	<p>Gói thầu xây lắp số 2: Xây dựng hệ thống PCCC và chống sét.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tóm tắt công việc chính của gói thầu: thực hiện xây dựng hệ thống PCCC và chống sét. - Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu: 05 ngày. - Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý 2 năm 2024. - Thời gian thực hiện gói thầu: 60 ngày.
<p>Gói thầu xây lắp số 3: Xây dựng đường dây trung thế và trạm biến áp.</p> <p>-</p> <p>-</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý 2 năm 2022. - Thời gian thực hiện hợp đồng: 45 ngày. 	<p>Gói thầu xây lắp số 3: Xây dựng đường dây trung thế và trạm biến áp.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tóm tắt công việc chính của gói thầu: thực hiện xây dựng đường dây trung thế và trạm biến áp. - Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu: 05 ngày. - Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý 2 năm 2024. - Thời gian thực hiện gói thầu: 30 ngày.