

Số: 305/STC-TCĐT

Vĩnh Long, ngày 31 tháng 01 năm 2024

V/v phê duyệt quyết toán DAHT vốn đầu tư công dự án: Đầu tư xây dựng cải tạo, nâng cấp Bệnh viện đa khoa Vĩnh Long (phần xây dựng mới).

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long.

Ngày 24 tháng 01 năm 2024, Sở Tài chính trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành, dự án: Cải tạo, nâng cấp Bệnh viện đa khoa Vĩnh Long (phần xây dựng mới) tại Tờ trình số 28/TTr-STC. Theo đó, Sở Tài chính chưa đưa vào quyết toán 02 gói thầu với tổng số tiền là 27.376.927.000 đồng. Trong đó:

- Gói thầu xây lắp số 1 (Xây dựng khối nhà 09 tầng & hạ tầng kỹ thuật) là 4.388.927.000 đồng. Do chủ đầu tư phê duyệt điều chỉnh biện pháp thi công phần ngầm từ cọc lisen hệ 600 sang hệ cừ lisen 400 nhưng **không lập, thẩm định và phê duyệt lại đơn giá theo quy định mà thanh toán theo đơn giá trong hợp đồng**

- Gói thầu thiết bị số 1 (Thang máy vận chuyển bệnh nhân + khách + tải hàng hóa có người đi) là 22.988.000.000 đồng, do chủ đầu tư thực hiện nghiệm thu, thanh toán các hạng mục thiết bị **không đủ các hồ sơ xuất xứ, hồ sơ chứng nhận chất lượng được công chứng theo quy định tại hồ sơ mời thầu và hợp đồng thi công** (chủ đầu tư chỉ cung cấp bản photo hoặc sao y của nhà thầu).

Ngày 29/01/2024, Sở Y tế đã thực hiện lập, thẩm định và phê duyệt điều chỉnh đơn giá công tác ép cọc cừ lassen loại SP-III-W (600x180x13,4) theo đúng biện pháp thi công đã được phê duyệt điều chỉnh và nghiệm thu, thanh toán theo quy định; bổ sung hồ sơ xuất xứ, hồ sơ chứng nhận chất lượng và được công chứng theo quy định tại hồ sơ mời thầu và hợp đồng thi công.

Sở Tài chính kính trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét không xử lý Tờ trình số 28/TTr-STC, đồng thời Sở Tài chính sẽ cập nhật và thực hiện thẩm tra quyết toán và trình lại Ủy Ban nhân dân tỉnh xem xét, phê duyệt quyết toán thay cho Tờ trình nêu trên./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBND tỉnh (báo cáo);
- Ban Giám đốc STC;
- Phòng QLNS, TCHCSN;
- Lưu: VT, TCĐT.