

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Trụ sở làm việc Đảng bộ Khối cơ quan, doanh nghiệp tỉnh và Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương, ngày 19/6/2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương, ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu, ngày 23/6/2023;

Căn cứ Luật Xây dựng, ngày 18/6/2014; Luật số 62/2020/QH14 ngày 17/6/2020 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 01/2024/TT-BKHĐT ngày 15/02/2024 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định số 1033/BC-SKHĐT-TH, ngày 26/3/2024.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Trụ sở làm việc Đảng bộ Khối cơ quan, doanh nghiệp tỉnh và Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. Các nội dung cụ thể của điều chỉnh, bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu như Phụ lục kèm theo.

Các nội dung khác giữ nguyên theo Quyết định số 2462/QĐ-UBND ngày 17/9/2021 và Quyết định số 1450/QĐ-UBND ngày 19/7/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Vinh Long (Chủ đầu tư) triển khai lựa chọn nhà thầu đúng theo các quy định hiện hành của Nhà nước.

Sở Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm trong việc rà soát các trình tự thủ tục hình thành gói thầu của dự án và chịu trách nhiệm trong việc tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án nêu trên, đảm bảo đúng quy định pháp luật.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Kho bạc Nhà nước Vĩnh Long, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Vĩnh Long, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này;

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Đảng bộ KCQ&DN;
- Ban Tuyên giáo TU;
- LĐ VPUBND tỉnh;
- Phòng KT-NV;
- Lưu: VT, 122.KTNV.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Phụ lục: ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU
Dự án Trụ sở làm việc Đảng bộ Khối cơ quan, doanh nghiệp tỉnh và Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
(Kèm theo Quyết định số 660/QĐ-UBND ngày 02/4/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long)

Stt	Theo Quyết định số 2462/QĐ-UBND ngày 17/9/2021 và Quyết định số 1450/QĐ-UBND ngày 19/7/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh	Điều chỉnh, bổ sung
1	Gói thầu dịch vụ tư vấn số 7: Giám sát gói thầu mua sắm hàng hóa số 1, số 2	Gói thầu dịch vụ tư vấn số 7: Giám sát gói thầu mua sắm hàng hóa số 1, số 2
-	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý 3 năm 2022	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý 2 năm 2024
-	Thời gian thực hiện hợp đồng: 120 ngày	Thời gian thực hiện gói thầu: 120 ngày/01 nội dung
-		Bổ sung nội dung tóm tắt công việc chính của gói thầu: giám sát lắp đặt thiết bị đồ gỗ, phong màn và thiết bị điện, điện tử gói thầu mua sắm hàng hóa số 1 và số 2
-		Bổ sung nội dung thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu: 05 ngày/01 nội dung
2	Gói thầu dịch vụ tư vấn số 12: Lập HSYC và phân tích đánh giá HSDX gói thầu mua sắm hàng hóa số 1, số 2	Gói thầu dịch vụ tư vấn số 12: Lập HSYC và phân tích đánh giá HSDX gói thầu mua sắm hàng hóa số 1, số 2
-	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý 3 năm 2022	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý 2 năm 2024
-		Bổ sung nội dung tóm tắt công việc chính của gói thầu: Lập HSYC và phân tích đánh giá HSDX gói thầu mua sắm hàng hóa số 1, số 2
-		Bổ sung nội dung thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu: 05 ngày/01 nội dung

Stt	Theo Quyết định số 2462/QĐ-UBND ngày 17/9/2021 và Quyết định số 1450/QĐ-UBND ngày 19/7/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh	Điều chỉnh, bổ sung
3	Gói thầu dịch vụ tư vấn số 17: Kiểm toán	Gói thầu dịch vụ tư vấn số 17: Kiểm toán
-	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý 1 năm 2023	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý 2 năm 2024
-		Bổ sung nội dung tóm tắt công việc chính của gói thầu: Kiểm tra trình tự thủ tục đầu tư xác định khối lượng giá trị dự toán, quyết toán của dự án
-		Bổ sung nội dung thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu: 05 ngày
4	Gói thầu dịch vụ phi tư vấn số 2: Cây xanh, thảm cỏ	Gói thầu dịch vụ phi tư vấn số 2: Cây xanh, thảm cỏ
-	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý 4 năm 2022	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý 3 năm 2024
-		Bổ sung nội dung tóm tắt công việc chính của gói thầu: Thực hiện trồng Cây xanh, thảm cỏ
-		Bổ sung nội dung thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu: 05 ngày
5	Gói thầu mua sắm hàng hóa số 1: Thiết bị đồ gỗ và phong màn	Gói thầu mua sắm hàng hóa số 1: Thiết bị đồ gỗ và phong màn
-	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý 3 năm 2022	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý 2 năm 2024
-		Bổ sung nội dung tóm tắt công việc chính của gói thầu: Thực hiện mua sắm thiết bị bàn ghế làm việc, họp, tiếp khách, hội trường, phong màn... trong danh mục được phê duyệt
-		Bổ sung nội dung thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu: 50 ngày

Stt	Theo Quyết định số 2462/QĐ-UBND ngày 17/9/2021 và Quyết định số 1450/QĐ-UBND ngày 19/7/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh	Điều chỉnh, bổ sung
6	Gói thầu mua sắm hàng hóa số 2: Thiết bị điện, điện tử	Gói thầu mua sắm hàng hóa số 2: Thiết bị điện, điện tử
-	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý 3 năm 2022	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý 2 năm 2024
-		Bổ sung nội dung tóm tắt công việc chính của gói thầu: Thực hiện mua sắm máy tính bàn, máy in, máy photocopy, máy lạnh, điện thoại bàn... trong danh mục được phê duyệt
-		Bổ sung nội dung thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu: 50 ngày
7	Gói thầu xây lắp số 2: Xây dựng trạm biến áp 3 pha	Gói thầu xây lắp số 2: Xây dựng trạm biến áp 3 pha
-	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý 4 năm 2022	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý 2 năm 2024
-		Bổ sung nội dung tóm tắt công việc chính của gói thầu: Thi công lắp đặt trạm biến áp 3 pha và đấu nối đường dây trung thế
-		Bổ sung nội dung thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu: 05 ngày
8	Gói thầu xây lắp số 3: Xây dựng hệ thống PCCC và chống sét	Gói thầu xây lắp số 3: Xây dựng hệ thống PCCC và chống sét
-	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý 4 năm 2022	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý 2 năm 2024
-		Bổ sung nội dung tóm tắt công việc chính của gói thầu: Thi công lắp đặt hệ thống PCCC và chống sét
-		Bổ sung nội dung thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu: 05 ngày