

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
TỈNH VĨNH LONG**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 3512/UBND-KTNV

Vĩnh Long, ngày 22 tháng 12 năm 2021

V/v chủ trương điều chỉnh tiến độ thực hiện hợp đồng (lần 3) gói thầu gói thầu xây lắp số 84 thuộc dự án đầu tư xây dựng Đường tỉnh 907.

Kính gửi:

- Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Giám đốc Sở Giao thông Vận tải;
- Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông.

Căn cứ Nghị định số 37/2015/NĐ-CP, ngày 22/4/2015 của Chính phủ quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng; Nghị định số 50/2021/NĐ-CP, ngày 01/4/2021 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2015/NĐ-CP, ngày 22/4/2015;

Xét tờ trình số 3049/TTr-SKHĐT-KT, ngày 14/12/2021 của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư,

**Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:**

Chấp thuận điều chỉnh tiến độ thực hiện hợp đồng (lần 3) gói thầu xây lắp số 84 (Xây lắp đoạn km68+784 - km77+899, km79+570 - km80+602 và 04 cầu trên tuyến) thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình Đường tỉnh 907, tỉnh Vĩnh Long. Cụ thể kéo dài tiến độ thực hiện hợp đồng của gói thầu đến ngày 30/4/2022.

Giao Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông (Chủ đầu tư) triển khai thực hiện và điều chỉnh tiến độ thực hiện hợp đồng của gói thầu đúng theo quy định hiện hành của Nhà nước./.

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- LĐ VPUBND tỉnh;
- Sở TC; KBNN Vĩnh Long;
- Phòng KTNV;
- Lưu: VT, 5.04.05.

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**