

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Trường Trung học cơ sở An Bình, huyện Long Hồ

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương, ngày 19/6/2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương, ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu, ngày 23/6/2023;

Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 08/2022/TT-BKHĐT, ngày 31/5/2022 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Thông tư số 16/2022/TT-BKHĐT, ngày 29/7/2022 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ngưng hiệu lực của Thông tư số 08/2022/TT-BKHĐT ngày 31/5/2022 và Thông tư số 10/2022/TT-BKHĐT ngày 15/6/2022;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 316/BC-SKHĐT-VX, ngày 26/01/2024.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Trường Trung học cơ sở An Bình, huyện Long Hồ. Các nội dung cụ thể của điều chỉnh, bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu như Phụ lục kèm theo.

Các nội dung khác giữ nguyên theo Quyết định số 368/QĐ-UBND ngày 23/02/2023 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Long Hồ chịu trách nhiệm trong việc hình thành và tổ chức thực hiện các gói thầu điều chỉnh, bổ sung của dự án.

Sở Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm trong việc rà soát các trình tự thủ tục điều chỉnh, bổ sung các gói thầu nêu trên, đảm bảo đúng quy định pháp luật.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Long Hồ tổ chức lựa chọn nhà thầu đúng theo các quy định hiện hành của Nhà nước, đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án; Chỉ được tổ chức lựa chọn nhà thầu khi dự án được bố trí kế hoạch vốn đảm bảo triển khai thực hiện gói thầu nhằm tránh nợ đọng trong đầu tư xây dựng.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Xây dựng, Giám đốc Kho bạc Nhà nước Vĩnh Long, Chủ tịch UBND huyện Long Hồ, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Long Hồ, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này;

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- LĐ VPUBND tỉnh;
- Phòng KT-NV;
- Lưu: VT, 5.04.08.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Phụ lục: ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU
công trình Trường Trung học cơ sở An Bình, huyện Long Hồ

(Kèm theo Quyết định số 296/QĐ-UBND, ngày 21/02/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh)

I. Điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu

TT	Tên gói thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu theo Quyết định số 368/QĐ-UBND ngày 23/02/2023	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu điều chỉnh
9	Gói số 9: Thẩm định giá thiết bị (thiết bị phục vụ giảng dạy)	Quý I/2023	5 ngày, bắt đầu Quý II/2024

II. Bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu
Các gói thầu dịch vụ tư vấn:								
1	Gói số 10 : Lập HSMT và đánh giá HSDT gói thầu xây lắp số 1 (trừ HT PCCC, chống sét và Trạm biến áp)	53.444.310	Ngân sách nhà nước huyện Long Hồ	Chỉ định thầu rút gọn		5 ngày, bắt đầu quý I năm 2024	Trọn gói	25 ngày/ nội dung
2	Gói số 11 : Lập HSMT và đánh giá HSDT gói thầu xây lắp số 2 (HT PCCC, chống sét)	4.864.200	Ngân sách nhà nước huyện Long Hồ	Chỉ định thầu rút gọn		5 ngày, bắt đầu quý I năm 2024	Trọn gói	20 ngày/ nội dung
3	Gói số 12 : Lập HSMT và đánh giá HSDT gói thầu MSHH (số 1 và số 2)	8.558.513	Ngân sách nhà nước huyện Long Hồ	Chỉ định thầu rút gọn		5 ngày, bắt đầu quý II năm 2024	Trọn gói	20 ngày/ nội dung
4	Gói số 13 : Thẩm định hồ sơ mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu xây lắp số 1 (trừ HT PCCC, chống sét và Trạm biến áp)	13.488.536	Ngân sách nhà nước huyện Long Hồ	Chỉ định thầu rút gọn		5 ngày, bắt đầu quý I năm 2024	Trọn gói	10 ngày/ nội dung

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu
5	Gói số 14 : Thẩm định hồ sơ mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu xây lắp số 2 (HT PCCC, chống sét)	1.210.000	Ngân sách nhà nước huyện Long Hồ	Chỉ định thầu rút gọn		5 ngày, bắt đầu quý I năm 2024	Trọn gói	10 ngày/ nội dung
6	Gói số 15 : Thẩm định hồ sơ mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu MSHH (số 1 và số 2)	3.886.700	Ngân sách nhà nước huyện Long Hồ	Chỉ định thầu rút gọn		5 ngày, bắt đầu quý II năm 2024	Trọn gói	10 ngày/ nội dung
7	Gói số 16: Giám sát thi công Xây dựng gói thầu xây lắp số 1 (trừ hạng mục HT PCCC, chống sét và Trạm biến áp)	407.956.580	Ngân sách nhà nước huyện Long Hồ	Tự thực hiện		5 ngày, bắt đầu quý I năm 2024	Trọn gói	270 ngày
8	Gói số 17: Giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị gói thầu xây lắp số 2 (HT PCCC, chống sét)	37.909.300	Ngân sách nhà nước huyện Long Hồ	Chỉ định thầu rút gọn		5 ngày, bắt đầu quý I năm 2024	Trọn gói	240 ngày
9	Gói số 18: Giám sát thi công gói thầu xây lắp số 3 (Đường dây trung thế và TBA (XD+thiết bị)	5.943.520	Ngân sách nhà nước huyện Long Hồ	Chỉ định thầu rút gọn		5 ngày, bắt đầu quý II năm 2024	Trọn gói	60 ngày
10	Gói số 19: Kiểm tra công tác nghiệm thu	90.361.880	Ngân sách nhà nước huyện Long Hồ	Chỉ định thầu rút gọn		5 ngày, bắt đầu quý I năm 2024	Trọn gói	270 ngày
11	Gói số 20: Nén tinh cừ tràm	72.465.168	Ngân sách nhà nước huyện Long Hồ	Chỉ định thầu rút gọn		5 ngày, bắt đầu quý I năm 2024	Trọn gói	30 ngày
12	Gói số 21: Giám sát lắp đặt thiết bị gói thầu MSHH số 1, số 2 và số 3	40.349.676	Ngân sách nhà nước huyện Long Hồ	Chỉ định thầu rút gọn		5 ngày, bắt đầu quý II năm 2024	Trọn gói	90 ngày

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu
Gói thầu dịch vụ phi tư vấn								
1	Gói thầu: Bảo hiểm công trình	11.899.629	Ngân sách nhà nước huyện Long Hồ	Chỉ định thầu rút gọn		5 ngày, bắt đầu quý I năm 2024	Trọn gói	270 ngày
Gói thầu mua sắm hàng hóa, thiết bị								
1	Gói số 1 : Thiết bị đồ gỗ, sắt, Inox	2.015.050.000	Ngân sách tỉnh hỗ trợ và ngân sách huyện Long Hồ	Chào hàng cạnh tranh trong nước qua mạng	Một giai đoạn một túi hồ sơ	35 ngày, bắt đầu quý II năm 2024	Trọn gói	90 ngày
2	Gói số 2 : Thiết bị điện-điện tử	1.871.650.000	Ngân sách tỉnh hỗ trợ và ngân sách huyện Long Hồ	Chào hàng cạnh tranh trong nước qua mạng	Một giai đoạn một túi hồ sơ	35 ngày, bắt đầu quý II năm 2024	Trọn gói	60 ngày
3	Gói số 3 : Thiết bị dạy học	982.600.000	Ngân sách tỉnh hỗ trợ và ngân sách huyện Long Hồ	Chỉ định thầu rút gọn		5 ngày, bắt đầu quý II năm 2024	Trọn gói	60 ngày
Gói thầu xây lắp và lắp đặt thiết bị								
1	Gói số 1 : Xây dựng các hạng mục (trừ hạng mục HT PCCC, chống sét và Trạm biến áp)	13.312.536.000	Ngân sách tỉnh hỗ trợ và ngân sách huyện Long Hồ	Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng	Một giai đoạn một túi hồ sơ	45 ngày, bắt đầu quý I năm 2024	Trọn gói	270 ngày
	Gói số 2 : Hệ thống PCCC, chống sét (xây dựng + thiết bị)	1.210.000.000	Ngân sách tỉnh hỗ trợ và ngân sách huyện Long Hồ	Chào hàng cạnh tranh trong nước qua mạng	Một giai đoạn một túi hồ sơ	40 ngày, bắt đầu quý I năm 2024	Trọn gói	240 ngày
	Gói số 3: Đường dây trung thế và TBA (XD+thiết bị)	176.000.000	Ngân sách tỉnh hỗ trợ và ngân sách huyện Long Hồ	Chỉ định thầu rút gọn		5 ngày, bắt đầu quý II năm 2024	Trọn gói	60 ngày