

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu (một số gói thầu tư vấn) thuộc dự án Đường vào cụm công nghiệp Tân Bình, huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương, ngày 19/6/2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương, ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu, ngày 23/6/2023;

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 06/2024/TT-BKHĐT ngày 26/4/2024 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 4442/TTr-SKHĐT-KT ngày 12/12/2024 (Kèm Báo cáo thẩm định số 4441/BC-SKHĐT-KT ngày 12/12/2024).

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu (một số gói thầu tư vấn) thuộc dự án Đường vào cụm công nghiệp Tân Bình, huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long. Các nội dung cụ thể như Phụ lục kèm theo.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Bình Tân (Chủ đầu tư) chịu trách nhiệm trong việc hình thành và tổ chức thực hiện các gói thầu của dự án theo đúng quy định.

Sở Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm rà soát các trình tự thủ tục trong việc hình thành các gói thầu nêu trên, đảm bảo đúng quy định pháp luật.

Giao UBND huyện Bình Tân chỉ đạo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Bình Tân (Chủ đầu tư) tổ chức lựa chọn nhà thầu, đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án nhằm đảm bảo giải ngân kế hoạch vốn đã bố trí thực hiện dự án; Đồng thời, triển khai lựa chọn nhà thầu đúng theo các quy định hiện hành của Nhà nước và các kiến nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định số 4441/BC-SKHĐT-KT ngày 12/12/2024.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Giao thông vận tải, Giám đốc Kho bạc Nhà nước Vĩnh Long, Chủ tịch UBND huyện Bình Tân, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Bình Tân và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này;

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- LĐ VPUBND tỉnh;
- Phòng KT-NV;
- Lưu: VT, 134.KTNV.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Phụ lục: KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU (một số gói thầu tư vấn)
thuộc dự án Đường vào cụm công nghiệp Tân Bình, huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long
(Kèm theo Quyết định số 2673/QĐ-UBND, ngày 25/12/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh)

Stt	Tên gói thầu		Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu
	Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu								
	Dịch vụ tư vấn		2.846.983.258							
1	Gói thầu số 01: Quản lý dự án	Quản lý dự án	1.214.162.973	Nguồn ngân sách tỉnh	Tự thực hiện		05 ngày	Quý 4/2024		750 ngày
2	Gói thầu số 02: Lập nhiệm vụ khảo sát giai đoạn thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở	Lập nhiệm vụ khảo sát giai đoạn thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở	19.781.576	Nguồn ngân sách tỉnh	Chỉ định thầu theo quy trình rút gọn		05 ngày	Quý 4/2024	Trọn gói	10 ngày
3	Gói thầu số 03: Thẩm tra nhiệm vụ khảo sát giai đoạn thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở.	Thẩm tra nhiệm vụ khảo sát giai đoạn thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở	2.200.000	Nguồn ngân sách tỉnh	Chỉ định thầu theo quy trình rút gọn		05 ngày	Quý 4/2024	Trọn gói	10 ngày
4	Gói thầu số 04: Khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công và dự toán.	Khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công và dự toán.	1.436.975.570	Nguồn ngân sách tỉnh	Đấu thầu rộng rãi, trong nước (qua mạng)	01 giai đoạn, 02 túi hồ sơ	40 ngày	Quý 1/2025	Trọn gói	60 ngày
5	Gói thầu số 05: Lập HSMT gói thầu tư vấn số 04	Lập HSMT gói thầu tư vấn số 04	5.045.724	Nguồn ngân sách tỉnh	Chỉ định thầu theo quy trình rút gọn		05 ngày	Quý 4/2024	Trọn gói	10 ngày

Stt	Tên gói thầu		Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu
	Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu								
6	Gói thầu số 06: Thẩm định HSMT gói thầu tư vấn số 04	Thẩm định HSMT gói thầu tư vấn số 04	2.000.000	Nguồn ngân sách tỉnh	Chỉ định thầu theo quy trình rút gọn		05 ngày	Quý 4/2024	Trọn gói	10 ngày
7	Gói thầu số 07: Đánh giá HSDT gói thầu tư vấn số 04	Đánh giá HSDT gói thầu tư vấn số 04	6.166.996	Nguồn ngân sách tỉnh	Chỉ định thầu theo quy trình rút gọn		05 ngày	Quý 1/2025	Trọn gói	10 ngày
8	Gói thầu số 08: Thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu tư vấn số 04	Thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu tư vấn số 04	3.000.000	Nguồn ngân sách tỉnh	Chỉ định thầu theo quy trình rút gọn		05 ngày	Quý 1/2025	Trọn gói	10 ngày
9	Gói thầu số 09: Giám sát khảo sát giai đoạn thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở.	Giám sát khảo sát giai đoạn thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở	26.850.193	Nguồn ngân sách tỉnh	Chỉ định thầu theo quy trình rút gọn		05 ngày	Quý 1/2025	Trọn gói	20 ngày
10	Gói thầu số 10: Thẩm tra thiết kế BVTC và dự toán xây dựng công trình	Thẩm tra thiết kế BVTC và dự toán xây dựng công trình	127.452.319	Nguồn ngân sách tỉnh	Chỉ định thầu theo quy trình rút gọn		05 ngày	Quý 1/2025	Trọn gói	20 ngày
11	Gói thầu số 11: Khảo sát, lập phương án thi công và dự toán rà phá bom mìn, vật nổ	Khảo sát, lập phương án thi công và dự toán rà phá bom mìn, vật nổ	3.347.907	Nguồn ngân sách tỉnh	Chỉ định thầu theo quy trình rút gọn		05 ngày	Quý 1/2025	Trọn gói	10 ngày
	Tổng cộng		2.846.983.258							