

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu (các gói thầu sử dụng vốn đối ứng) thuộc dự án Phát triển đô thị và tăng cường khả năng thích ứng biến đổi khí hậu thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương, ngày 19/6/2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương, ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu, ngày 23/6/2023;

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 06/2024/TT-BKHĐT ngày 26/4/2024 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 4508/TTr-SKHĐT-KT ngày 18/12/2024 (Kèm Báo cáo thẩm định số 4507/BC-SKHĐT-KT ngày 18/12/2024).

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu (các gói thầu sử dụng vốn đối ứng) thuộc dự án Phát triển đô thị và tăng cường khả năng thích ứng biến đổi khí hậu thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long. Cụ thể như Phụ lục kèm theo.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

Ban Quản lý dự án ODA tỉnh (Chủ đầu tư) chịu trách nhiệm trong việc hình thành và tổ chức thực hiện các gói thầu bổ sung của dự án theo đúng quy định.

Sở Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm rà soát các trình tự thủ tục trong việc hình thành các gói thầu bổ sung nêu trên, đảm bảo đúng quy định pháp luật.

Giao Ban Quản lý dự án ODA tỉnh (Chủ đầu tư) tổ chức lựa chọn nhà thầu, đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án nhằm đảm bảo giải ngân kế hoạch vốn đã bố trí thực hiện dự án; Đồng thời, triển khai lựa chọn nhà thầu đúng theo các quy định hiện hành của Nhà nước và các kiến nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định số 4507/BC-SKHĐT-KT ngày 18/12/2024.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Xây dựng, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giám đốc Kho bạc Nhà nước Vĩnh Long, Chủ tịch UBND thành phố Vĩnh Long, Chủ tịch UBND huyện Long Hồ, Giám đốc Ban Quản lý dự án ODA tỉnh và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này;

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- LĐ VPUBND tỉnh;
- Phòng KT-NV;
- Lưu: VT, 134.KTNV.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Phụ lục: ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU
(các gói thầu sử dụng vốn đối ứng) thuộc dự án Phát triển đô thị và tăng cường
khả năng thích ứng biến đổi khí hậu thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long
(Kèm theo Quyết định số 2797/QĐ-UBND, ngày 31/12/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh)

1. Điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu

Theo Quyết định số 89/QĐ-UBND ngày 18/01/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh								
STT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
I	Các gói thầu dịch vụ tư vấn	234.026.761						
1	Gói số 24: Lập E-HSMT và đánh giá E-HSDT cho gói thầu xây lắp VL2-PW-2.2: Xây dựng đường trục chính số 1	134.026.761	Ngân sách tỉnh	Chỉ định thầu rút gọn		Quý 4/2023	Trọn gói	30 ngày/nội dung
2	Gói số 39: Thẩm định E-HSMT và thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu cho gói thầu xây lắp VL2-PW-2.2	100.000.000	Ngân sách tỉnh	Chỉ định thầu rút gọn		Quý 4/2023	Trọn gói	20 ngày/nội dung
II	Các gói thầu dịch vụ phi tư vấn	1.787.023.474						
1	Gói số 7: Bảo hiểm cho gói thầu VL2-PW-2.2: Xây dựng đường trục chính số 1	1.787.023.474	Ngân sách tỉnh	Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng	01 giai đoạn, 01 túi hồ sơ	Quý 4/2023, Quý 1/2024	Trọn gói	720 ngày
	Tổng cộng	2.021.050.235						

Điều chỉnh										
STT	Tên gói thầu		Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu
	Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu								
I	Các gói thầu dịch vụ tư vấn		240.000.000							
1	Gói số 24: Lập E-HSMT và đánh giá E-HSDT cho gói thầu xây lắp VL2-PW-2.2: Xây dựng đường trục chính đô thị số 1 (đoạn từ điểm cuối của đường kết nối Phường 8-Phường 9 đến đường Đinh Tiên Hoàng)	Lập E-HSMT và đánh giá E-HSDT cho gói thầu xây lắp VL2-PW-2.2: Xây dựng đường trục chính đô thị số 1 (đoạn từ điểm cuối của đường kết nối Phường 8-Phường 9 đến đường Đinh Tiên Hoàng)	120.000.000	Ngân sách tỉnh	Chỉ định thầu rút gọn		07 ngày	Quý 1/2025	Trộn gói	30 ngày/ nội dung
2	Gói số 39: Thẩm định E-HSMT và thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu cho gói thầu xây lắp VL2-PW-2.2	Thẩm định E-HSMT và thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu cho gói thầu xây lắp VL2-PW-2.2: Xây dựng đường trục chính đô thị số 1 (đoạn từ điểm cuối của đường kết nối Phường 8-Phường 9 đến đường Đinh Tiên Hoàng)	120.000.000	Ngân sách tỉnh	Chỉ định thầu rút gọn		07 ngày	Quý 1/2025	Trộn gói	20 ngày/ nội dung
II	Các gói thầu dịch vụ phi tư vấn		276.254.655							
1	Gói số 7: Bảo hiểm cho gói thầu VL2-PW-2.2: Xây dựng đường trục chính đô thị số 1 (đoạn từ điểm cuối của đường kết nối Phường 8-Phường 9 đến đường Đinh Tiên Hoàng)	Bảo hiểm cho gói thầu VL2-PW-2.2: Xây dựng đường trục chính đô thị số 1 (đoạn từ điểm cuối của đường kết nối Phường 8-Phường 9 đến đường Đinh Tiên Hoàng)	276.254.655	Ngân sách tỉnh	Chỉ định thầu rút gọn		07 ngày	Quý 1/2025	Trộn gói	320 ngày
	Tổng cộng		516.254.655							

2. Bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu

STT	Tên gói thầu		Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu
	Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu								
I	Các gói thầu dịch vụ tư vấn		282.748.422							
1	Gói số 102: Kiểm tra công tác nghiệm thu gói thầu VL2-PW-2.2	Kiểm tra công tác nghiệm thu gói thầu VL2-PW-2.2: Xây dựng đường trục chính đô thị số 1 (đoạn từ điểm cuối của đường kết nối Phường 8 - Phường 9 đến đường Đinh Tiên Hoàng)	282.748.422	Ngân sách tỉnh	Chỉ định thầu rút gọn		10 ngày	Quý 1/2025	Trọn gói	320 ngày
	Tổng cộng		282.748.422							