

QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành
Trùng tu, tôn tạo Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Vĩnh Long

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương, ngày 19/6/2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương, ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Xây dựng, ngày 18/6/2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng, ngày 17/6/2020;

Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP, ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; Nghị định số 15/2021/NĐ-CP, ngày 03/3/2021 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 99/2021/NĐ-CP, ngày 11/11/2021 của Chính phủ quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công;

Căn cứ Thông tư số 96/2021/TT-BTC, ngày 11/11/2021 quy định về hệ thống mẫu biểu sử dụng trong công tác quyết toán;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 541/TTr-STC ngày 12/12/2024.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành công trình Trùng tu, tôn tạo Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Vĩnh Long với các nội dung cụ thể như sau:

- Tên công trình: Trùng tu, tôn tạo Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Vĩnh Long.
- Địa điểm thực hiện: Phường Tân Hòa, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long.
- Chủ đầu tư: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Vĩnh Long.
- Thời gian khởi công: năm 2020.
- Thời gian hoàn thành: năm 2023.

Điều 2. Kết quả đầu tư

1. Chi phí đầu tư:

Đơn vị tính: đồng

Nội dung	Tổng dự toán	Quyết định số 2868/QĐ-UBND ngày 13/12/2023 (đợt 1)	Giá trị quyết toán (đợt 2)	Giá trị quyết toán
1	2	3	4	5 = 3 + 4
Tổng số	79.984.000.000	55.593.634.526	7.415.226.753	63.008.861.279

Nội dung	Tổng dự toán	Quyết định số 2868/QĐ-UBND ngày 13/12/2023 (đợt 1)	Giá trị quyết toán (đợt 2)	Giá trị quyết toán
1	2	3	4	5 = 3 + 4
1. Chi phí Bồi thường, HT & TĐC	-	-	-	-
2. Chi phí Xây dựng	70.379.143.226	51.067.593.587	5.310.903.918	56.378.497.505
3. Chi phí Thiết bị	2.325.205.350	516.780.000	1.638.769.437	2.155.549.437
4. Chi phí QLDA	1.444.211.482	1.269.687.553	139.263.055	1.408.950.608
5. Chi phí Tư vấn đầu tư xây dựng	2.991.119.466	2.332.951.386	278.881.343	2.611.832.729
6. Chi phí Khác	382.407.941	406.622.000	47.409.000	454.031.000
7. Chi phí Dự phòng	2.461.912.535	-	-	-

2. Vốn đầu tư:

Đơn vị tính: đồng

Nguồn	Tổng mức đầu tư	Thực hiện			
		Giá trị quyết toán	Đã thanh toán	Số vốn còn được giải ngân	Số vốn phải thu hồi
1	2	3	4	5 = 3 - 4	6 = 4 - 3
Đài PT và TH Vĩnh Long hỗ trợ thông qua NSNN	79.984.000.000	63.008.861.279	61.798.380.788	1.210.480.491	
1. Đợt 1		55.593.634.526	55.072.527.341	521.107.185	
2. Đợt 2		7.415.226.753	6.725.853.447	689.373.306	

3. Giá trị tài sản hình thành qua đầu tư:

Đơn vị tính: đồng

Nội dung	Thuộc chủ đầu tư quản lý		Giao đơn vị khác quản lý	
	Giá trị thực tế	Giá trị qui đổi	Giá trị thực tế	Giá trị qui đổi
1	2	3	4	5
Tổng số	-	-	63.008.861.279	-
I. Tài sản dài hạn	-	-	59.794.255.866	-
1. Đợt 1			52.383.297.070	
2. Đợt 2			7.410.958.796	
II. Tài sản ngắn hạn	-	-	3.214.605.413	-
1. Đợt 1			3.210.337.456	
2. Đợt 2			4.267.957	

4. Chi phí đầu tư được phép không tính vào giá trị tài sản: **Không**.

4.1- Chi phí thiệt hại do các nguyên nhân bất khả kháng:

4.2- Chi phí không tạo nên tài sản:

5. Vật tư thiết bị tồn đọng: **Không**.

Điều 3. Trách nhiệm của Chủ đầu tư và các đơn vị liên quan.**1. Trách nhiệm của chủ đầu tư:**

- Được phép tất toán nguồn và chi phí đầu tư dự án công trình là:

Đơn vị tính: đồng

Nguồn	Số tiền	Ghi chú
1	2	3
Đài PT và TH Vĩnh Long hỗ trợ thông qua NSNN.	63.008.861.279	
1. Đợt 1	55.593.634.526	
2. Đợt 2	7.415.226.753	

- Đợt 1: Tổng các khoản công nợ tính đến ngày 19/12/2022:

+ Nợ phải thu: 303.039.368 đồng.

+ Nợ phải trả: 824.146.553 đồng.

Chi tiết các khoản công nợ theo số phải thu, phải trả của từng đơn vị tại phụ lục số 02 - Báo cáo thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành số 106/BC-QT ngày 14/11/2023.

- Đợt 2: Tổng các khoản công nợ tính đến ngày 06/3/2024:

+ Nợ phải thu: 0 đồng.

+ Nợ phải trả: 689.373.306 đồng.

Chi tiết các khoản công nợ theo số phải thu, phải trả của từng đơn vị tại phụ lục số 02 - Báo cáo thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành số 171/BC-QT ngày 06/12/2024.

2. Trách nhiệm của các đơn vị tiếp nhận tài sản: Được phép ghi tăng tài sản:

Đơn vị tính: đồng

Tên đơn vị tiếp nhận tài sản	Tài sản dài hạn / cố định	Tài sản ngắn hạn
1	2	3
Nhà tang lễ và Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Vĩnh Long	59.794.255.866	3.214.605.413
1. Đợt 1	52.383.297.070	3.210.337.456
2. Đợt 2	7.410.958.796	4.267.957

3. Trách nhiệm của các đơn vị, cơ quan có liên quan: Phối hợp cùng chủ đầu tư thực hiện các thủ tục thanh, quyết toán dự án theo quy định.

4. Các nghiệp vụ thanh toán khác: Theo quy định.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Kho bạc Nhà nước Vĩnh Long, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Giám đốc Nhà tang lễ và Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Vĩnh Long, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này;

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- LĐ VPUBND tỉnh;
- Phòng KT-NV;
- Lưu: VT, 123.KTNV.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH