

QUYẾT ĐỊNH
Về việc bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu
dự án Đường tỉnh 907 tỉnh Vĩnh Long (giai đoạn 2)

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương, ngày 19/6/2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương, ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Xây dựng, ngày 18/6/2014; Luật số 62/2020/QH14 ngày 17/6/2020 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng;

Căn cứ Luật Đấu thầu, ngày 23/6/2023;

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 06/2024/TT-BKHĐT ngày 26/4/2024 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 4730/TTr-SKHĐT-KT ngày 31/12/2024 (Kèm Báo cáo thẩm định số 4727/BC-SKHĐT-KT, ngày 31/12/2024).

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Đường tỉnh 907 tỉnh Vĩnh Long (giai đoạn 2). Các nội dung cụ thể như Phụ lục kèm theo.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

Sở Giao thông vận tải chỉ đạo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông (Chủ đầu tư) triển khai lựa chọn nhà thầu đúng theo các quy định hiện hành của Nhà nước và Kiến nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định số 4727/BC-SKHĐT-KT, ngày 31/12/2024.

Sở Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm trong việc tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu của dự án nêu trên, đảm bảo đúng quy định.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Giao thông vận tải, Giám đốc Kho bạc Nhà nước Vĩnh Long, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này;

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- LĐ VPUBND tỉnh;
- Phòng KT-NV;
- Lưu: VT, 135.KTNV.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Phụ lục: BỔ SUNG KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU
Dự án Đường tỉnh 907 tỉnh Vĩnh Long (giai đoạn 2)
(Kèm theo Quyết định số 164/QĐ-UBND, ngày 04/02/2025 của Chủ tịch UBND tỉnh)

STT	Tên gói thầu		Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu
	Tên gói thầu	Nội dung công việc chính của gói thầu								
	Gói thầu Dịch vụ tư vấn		834.873.311							
1	Gói thầu số 59: Kiểm tra công tác nghiệm thu công trình đoạn km80+602 - km91+736,6	<i>Tư vấn kiểm tra công tác nghiệm thu công trình đoạn km80+602 - km91+736,6</i>	477.944.899	Vốn ngân sách địa phương	Chỉ định thầu rút gọn	-	05 ngày	Quý 1/2025	Trọn gói	360 ngày
2	Gói thầu số 60: Lập hồ sơ mời thầu gói thầu xây lắp số 5	<i>Tư vấn lập hồ sơ mời thầu gói thầu xây lắp số 5: Xây lắp cầu Ngã Tư Nhỏ (đoạn km21+000 - km44+578)</i>	4.627.524		Chỉ định thầu rút gọn	-	05 ngày	Quý 1/2025	Trọn gói	10 ngày
3	Gói thầu số 61: Thẩm định hồ sơ mời thầu gói thầu xây lắp số 5	<i>Tư vấn thẩm định hồ sơ mời thầu gói thầu xây lắp số 5: Xây lắp cầu Ngã Tư Nhỏ (đoạn km21+000 - km44+578)</i>	3.933.396		Chỉ định thầu rút gọn	-	05 ngày	Quý 1/2025	Trọn gói	05 ngày
4	Gói thầu số 62: Đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu xây lắp số 5	<i>Tư vấn đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu xây lắp số 5: Xây lắp cầu Ngã Tư Nhỏ (đoạn km21+000 - km44+578)</i>	5.655.863		Chỉ định thầu rút gọn	-	05 ngày	Quý 1/2025	Trọn gói	30 ngày

5	Gói thầu số 63: Thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu xây lắp số 5	<i>Tư vấn thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu xây lắp số 5: Xây lắp cầu Ngã Tư Nhỏ (đoạn km21+000 - km44+578)</i>	4.807.484		Chỉ định thầu rút gọn	-	05 ngày	Quý 1/2025	Trọn gói	15 ngày
6	Gói thầu số 64: Giám sát thi công xây dựng gói thầu xây lắp số 5	<i>Tư vấn giám sát thi công xây dựng gói thầu xây lắp số 5: Xây lắp cầu Ngã Tư Nhỏ (đoạn km21+000 - km44+578)</i>	237.682.485		Chỉ định thầu rút gọn	-	05 ngày	Quý 1/2025	Trọn gói	240 ngày
7	Gói thầu số 65: Giám sát thi công xây dựng gói thầu xây lắp số 6	<i>Tư vấn giám sát thi công xây dựng gói thầu xây lắp số 6: Di dời đường dây điện Cầu Ngã Tư Nhỏ (đoạn km21+000 - km44+578)</i>	9.656.000	Vốn ngân sách địa phương	Chỉ định thầu rút gọn	-	05 ngày	Quý 1/2025	Trọn gói	180 ngày
7	Gói thầu số 66: Giám sát thi công xây dựng gói thầu xây lắp số 7	<i>Tư vấn giám sát thi công xây dựng gói thầu xây lắp số 7: Di dời hệ thống cấp nước Cầu Ngã Tư Nhỏ (đoạn km21+000 - km44+578)</i>	3.029.163		Chỉ định thầu rút gọn	-	05 ngày	Quý 1/2025	Trọn gói	180 ngày
9	Gói thầu số 67: Cấm cọc giải phóng mặt bằng cầu Ngã Tư Nhỏ (đoạn km21+000 - km44+578)	<i>Tư vấn cấm cọc giải phóng mặt bằng cầu Ngã Tư Nhỏ (đoạn km21+000 - km44+578)</i>	40.000.000		Chỉ định thầu rút gọn	-	05 ngày	Quý 1/2025	Trọn gói	30 ngày
10	Gói thầu số 68: Kiểm tra công tác nghiệm thu công trình cầu Ngã Tư Nhỏ (đoạn km21+000 - km44+578)	<i>Tư vấn kiểm tra công tác nghiệm thu công trình cầu Ngã Tư Nhỏ (đoạn km21+000 - km44+578)</i>	47.536.497		Chỉ định thầu rút gọn	-	05 ngày	Quý 1/2025	Trọn gói	210 ngày

	Gói thầu Dịch vụ phi tư vấn		208.141.310							
1	Gói thầu số 3: Đảm bảo an toàn giao thông thủy trong quá trình thi công cầu Ngã Tư Nhỏ (đoạn km21+000 - km44+578)	<i>Đảm bảo an toàn giao thông thủy trong quá trình thi công cầu Ngã Tư Nhỏ (đoạn km21+000 - km44+578)</i>	92.821.313	Vốn ngân sách địa phương	Chỉ định thầu rút gọn	-	05 ngày	Quý 1/2025	Trộn gói	240 ngày
2	Gói thầu số 4: Bảo hiểm công trình cầu Ngã Tư Nhỏ (đoạn km21+000 - km44+578)	<i>Bảo hiểm công trình cầu Ngã Tư Nhỏ (đoạn km21+000 - km44+578)</i>	115.319.997		Chỉ định thầu rút gọn	-	05 ngày	Quý 1/2025	Trộn gói	240 ngày
	Gói thầu Xây lắp		23.956.617.801							
1	Gói thầu số 5: Xây lắp cầu Ngã Tư Nhỏ (đoạn km21+000 - km44+578)	<i>Xây lắp Cầu Ngã Tư Nhỏ (đoạn km21+000 - km44+578)</i>	23.559.284.801	Vốn ngân sách địa phương	Đấu thầu rộng rãi trong nước (qua mạng)	01 giai đoạn 01 túi hồ sơ	65 ngày	Quý 1/2025	Theo đơn giá cố định	240 ngày
2	Gói thầu số 6: Di dời đường dây điện cầu Ngã Tư Nhỏ (đoạn km21+000 - km44+578)	<i>Di dời đường dây điện Cầu Ngã Tư Nhỏ (đoạn km21+000 - km44+578)</i>	279.283.000		Chỉ định thầu rút gọn	-	05 ngày	Quý 1/2025	Trộn gói	180 ngày
3	Gói thầu số 7: Di dời hệ thống cấp nước cầu Ngã Tư Nhỏ (đoạn km21+000 - km44+578)	<i>Di dời hệ thống cấp nước Cầu Ngã Tư Nhỏ (đoạn km21+000 - km44+578)</i>	118.050.000		Chỉ định thầu rút gọn	-	05 ngày	Quý 1/2025	Trộn gói	180 ngày
	Tổng cộng		24.999.632.422							