

## QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án  
Nâng cấp, mở rộng Nhà khách Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long

### CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/02/2025;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23/6/2023;

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 22/2024/TT-BKHĐT ngày 17/11/2024 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 109/TTr-SKHĐT-TH ngày 10/01/2025 (Kèm Báo cáo thẩm định số 71/BC-SKHĐT-TH, ngày 09/01/2025).

### QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Nâng cấp, mở rộng Nhà khách Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long. Các nội dung cụ thể như Phụ lục kèm theo.

#### **Điều 2.** Tổ chức thực hiện

Giao Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long (Chủ đầu tư) triển khai lựa chọn nhà thầu đúng theo các quy định hiện hành của Nhà nước và Kiến nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định số 71/BC-SKHĐT-TH, ngày 09/01/2025.

Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long (Chủ đầu tư) chịu trách nhiệm đối với nội dung đề nghị điều chỉnh, bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án nêu trên, đảm bảo đúng quy định.

Sở Tài chính chịu trách nhiệm trong việc thẩm định và tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh điều chỉnh, bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án nêu trên theo đúng quy định.

**Điều 3.** Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Xây dựng, Giám đốc Kho bạc Nhà nước khu vực XVII, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này;

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

***Nơi nhận:***

- Như Điều 3;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- LĐ VPUBND tỉnh;
- Phòng Giao dịch KBNN Vĩnh Long;
- Phòng KT-NV;
- Lưu: VT, 135.KTNV.

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**

**Phụ lục: ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU**  
**dự án Nâng cấp, mở rộng Nhà khách Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long**

*(Kèm theo Quyết định số 441/QĐ-UBND, ngày 18/3/2025 của Chủ tịch UBND tỉnh)*

**1. Điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu**

TT	Theo Quyết định số 529/QĐ-UBND ngày 16/3/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh	Điều chỉnh
I	Các gói thầu dịch vụ tư vấn	
1	<b>Gói số 07: Lập HSYC và Đánh giá HSDX gói thầu mua sắm hàng hóa thiết bị số 1, số 2</b>	<b>Gói số 07: Lập HSYC và Đánh giá HSDX gói thầu mua sắm hàng hóa thiết bị số 2</b>
	- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý 2/2023	- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý 1 năm 2025
		- Tên chủ đầu tư: Văn phòng UBND tỉnh Vĩnh Long
		- Tóm tắt công việc chính của gói thầu: thực hiện công việc tư vấn lập HSYC và Đánh giá HSDX gói thầu mua sắm hàng hóa thiết bị số 2
		- Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu: 05 ngày.
2	<b>Gói số 09: Thẩm định HSYC và KQLCNT gói thầu mua sắm hàng hóa thiết bị số 1, số 2</b>	<b>Gói số 09: Thẩm định HSYC và KQLCNT gói thầu mua sắm hàng hóa thiết bị số 2</b>
	- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý 2/2023	- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý 1 năm 2025
		- Tên chủ đầu tư: Văn phòng UBND tỉnh Vĩnh Long
		- Tóm tắt công việc chính của gói thầu: thực hiện công việc tư vấn thẩm định HSYC và KQLCNT gói thầu mua sắm hàng hóa thiết bị số 2
		- Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu: 05 ngày.

TT	Theo Quyết định số 529/QĐ-UBND ngày 16/3/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh	Điều chỉnh
<b>3</b>	<b>Gói số 11: Giám sát lắp đặt thiết bị</b>	<b>Gói số 11: Giám sát lắp đặt thiết bị</b>
	- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý 2/2023	- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý 1 năm 2025
		- Tên chủ đầu tư: Văn phòng UBND tỉnh Vĩnh Long
		- Tóm tắt công việc chính của gói thầu: thực hiện công việc tư vấn Giám sát lắp đặt thiết bị dự án
		- Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu: 05 ngày.
<b>II</b>	<b>Các gói thầu mua sắm hàng hóa</b>	
<b>1</b>	<b>Gói số 01: Thang máy</b>	<b>Gói số 01: Thang máy</b>
	- Giá gói thầu: 1.500.000.000 đồng	- Giá gói thầu: 913.000.000 đồng
	- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh qua mạng	- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chỉ định thầu rút gọn
	- Phương thức lựa chọn nhà thầu: 01 giai đoạn, 01 túi hồ sơ.	- Phương thức lựa chọn nhà thầu: Không
	- Thời gian thực hiện hợp đồng: 120 ngày.	- Thời gian thực hiện hợp đồng: 30 ngày.
	- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý 2/2023	- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý 1/2025
		- Tên chủ đầu tư: Văn phòng UBND tỉnh Vĩnh Long
		- Tóm tắt công việc chính của gói thầu: thực hiện cung cấp và lắp đặt thang máy cho dự án
		- Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu: 05 ngày

TT	Theo Quyết định số 529/QĐ-UBND ngày 16/3/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh	Điều chỉnh
2	<b>Gói số 02: Thiết bị nội thất khác</b>	<b>Gói số 02: Thiết bị điện – điện tử - đồ gỗ - sắt - inox</b>
	- Giá gói thầu: 2.531.780.000 đồng	- Giá gói thầu: 2.684.853.650 đồng
	- Thời gian thực hiện hợp đồng: 120 ngày.	- Thời gian thực hiện hợp đồng: 30 ngày.
	- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý 2/2023	- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý 1 năm 2025
		- Tên chủ đầu tư: Văn phòng UBND tỉnh Vĩnh Long
		- Tóm tắt công việc chính của gói thầu: thực hiện cung cấp và lắp đặt thiết bị điện, điện tử cho dự án
		- Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu: 45 ngày
3		<b>Gói số 03: Thiết bị Chăn, ga, gối, nệm, rèm cửa.</b>
		- Tên chủ đầu tư: Văn phòng UBND tỉnh Vĩnh Long
		- Tóm tắt công việc chính của gói thầu: thực hiện cung cấp và lắp đặt thiết bị Chăn, ga, gối, nệm, rèm cửa cho dự án
		- Giá gói thầu: 880.740.000 đồng
		- Nguồn vốn: Nguồn ngân sách tỉnh
		- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chỉ định thầu rút gọn
		- Phương thức lựa chọn nhà thầu: Không
		- Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu: 05 ngày
		- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý 1 năm 2025
		- Loại hợp đồng: Trọn gói
		- Thời gian thực hiện gói thầu: 30 ngày.

## 2. Bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu

Stt	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu									
<b>A</b>	Văn phòng UBND tỉnh Vĩnh Long	<b>Gói thầu dịch vụ tư vấn</b>										
1		Gói thầu số 16: Lập thiết kế bản vẽ thi công, dự toán (các hạng mục bổ sung)	Lập thiết kế bản vẽ thi công, dự toán (các hạng mục bổ sung)	26.558.953	Nguồn ngân sách tỉnh	Chỉ định thầu rút gọn		05 ngày	Quý 1 năm 2025	Trọn gói	15 ngày	
2		Gói thầu số 17: Thẩm tra thiết kế, dự toán (các hạng mục bổ sung)	Thẩm tra thiết kế, dự toán (các hạng mục bổ sung)	8.320.000	Nguồn ngân sách tỉnh	Chỉ định thầu rút gọn		05 ngày	Quý 1 năm 2025	Trọn gói	15 ngày	
3		Gói thầu số 18: Giám sát thi công xây dựng (các hạng mục bổ sung)	Giám sát thi công xây dựng (các hạng mục bổ sung)	31.143.083	Nguồn ngân sách tỉnh	Chỉ định thầu rút gọn		05 ngày	Quý 1 năm 2025	Trọn gói	30 ngày	
4		Gói thầu số 19: Kiểm tra công tác nghiệm thu (các hạng mục bổ sung)	Kiểm tra công tác nghiệm thu (các hạng mục bổ sung)	4.192.472	Nguồn ngân sách tỉnh	Chỉ định thầu rút gọn		05 ngày	Quý 1 năm 2025	Trọn gói	30 ngày	
5		Gói thầu số 20: Thẩm định giá thiết bị (thiết bị bổ sung)	Thẩm định giá thiết bị (thiết bị bổ sung)	28.130.947	Nguồn ngân sách tỉnh	Chỉ định thầu rút gọn		05 ngày	Quý 1 năm 2025	Trọn gói	15 ngày	

