

CHỈ THỊ

Về việc thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2025

Kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024 được sự lãnh đạo quyết liệt của Tỉnh ủy, sự giám sát chặt chẽ của Hội đồng nhân dân tỉnh, sự chỉ đạo của Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; các cấp, các ngành quan tâm và tập trung chỉ đạo, kết quả giải ngân đạt khá (ước đạt trên 95%); thực hiện đạt tiến độ kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025.

Trong năm 2024 có nhiều dự án được đầu tư hoàn thành đưa vào sử dụng, kết cấu hạ tầng giao thông, thủy lợi, đô thị, nông thôn, văn hóa, giáo dục, y tế, thích ứng biến đổi khí hậu, xây dựng nông thôn mới,... tiếp tục hoàn thiện, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Tuy nhiên, việc triển khai thực hiện nhiều dự án, chủ đầu tư, một số dự án rất chậm, chưa đạt yêu cầu; ngoài những nguyên nhân khách quan như: dự án có khối lượng giải phóng mặt bằng lớn, nguồn cung cát san lấp mặt bằng khó khăn, một số dự án vướng quy hoạch sử dụng đất; tỉnh phải ban hành các quy định để thực hiện theo Luật Đất đai năm 2024,... làm ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện, nguyên nhân chủ quan chủ yếu: **(i)** Một số sở, ban ngành tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện và chủ đầu tư chưa quan tâm đúng mức và chỉ đạo, thực hiện quyết liệt đối với công tác chuẩn bị đầu tư; chưa thể hiện hết vai trò trong chỉ đạo và phối hợp triển khai thực hiện kế hoạch vốn; **(ii)** Một số địa phương chậm trong triển khai công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư và điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất; **(iii)** Thiết kế một số dự án có lệch vị trí so với quy hoạch sử dụng đất chậm được tháo gỡ; **(iv)** Năng lực tổ chức thực hiện, quản lý dự án của nhiều chủ đầu tư, cá nhân quản lý dự án còn hạn chế; **(v)** Một số nhà thầu, tư vấn không đủ năng lực, thực hiện chậm tiến độ.

Năm 2025 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là năm cuối thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 05 năm 2021-2025 và Kế hoạch đầu tư công trung hạn cùng giai đoạn. Đặc biệt, đây còn là năm tiến hành Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng nên việc triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2025 có vai trò, ý nghĩa hết sức quan trọng, tạo thuận lợi để dẫn dắt, thu hút tối đa các nguồn lực của các thành phần kinh tế khác cho đầu tư phát triển, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn ngân sách nhà nước, góp phần giải quyết việc làm và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. **Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu** Thủ trưởng các sở, ban ngành tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện, các chủ đầu tư tập trung thực hiện quyết liệt các nội dung, như sau:

1. Quan điểm chỉ đạo điều hành

Năm 2025 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, năm cuối để thực hiện hoàn thành các mục tiêu về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 05 năm, kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025. Việc tổ chức thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2025 phải đảm bảo các yêu như:

- Phải tuân thủ đúng quy định của Luật Đầu tư công, Luật Ngân sách Nhà nước, các Nghị quyết của Quốc hội, các Nghị định của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư công và Luật Ngân sách Nhà nước; các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, các Bộ, ngành có liên quan về giải ngân vốn đầu tư công và các chương trình mục tiêu quốc gia năm 2025; Quyết định số 04/QĐ-UBND ngày 02/01/2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh về giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và kế hoạch vốn đầu tư công năm 2025.

- Phải triển khai kế hoạch ngay từ đầu năm và đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công là trách nhiệm của các ngành, các cấp, là một trong những nhiệm vụ chính trị và là yếu tố quan trọng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2025.

- Thực hiện kế hoạch đầu tư công với tinh thần chủ động, quyết liệt, kịp thời và giải quyết nhanh, linh hoạt, hiệu quả những khó khăn, vướng mắc phát sinh; việc đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công phải đi đôi với bảo đảm chất lượng công trình, phòng chống tham nhũng, thất thoát, lãng phí.

2. Mục tiêu phấn đấu giải ngân đạt 100% kế hoạch vốn đầu tư công năm 2025

- Đối với các dự án và gói thầu chuyển tiếp, đến ngày 30/6/2025 phải giải ngân trên 60% kế hoạch, đến 31/12/2025 phải giải ngân 100% kế hoạch.

- Đối với các dự án và gói thầu khởi công mới, đến ngày 30/6/2025 phải giải ngân cho công tác xây lắp/mua sắm thiết bị, đến ngày 30/9/2025 phải giải ngân trên 50% và đến 31/01/2026 giải ngân đạt 100% kế hoạch.

3. Nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm

a) Đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công

- **Thủ trưởng các sở, ban ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện:**

- + Hoàn chỉnh các hồ sơ trình thẩm định, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu và tổ chức lựa chọn nhà thầu thi công, thiết kế ngay trong tháng 02/2025.

- + Phân công lãnh đạo, cá nhân phụ trách và chịu trách nhiệm theo dõi tiến độ thực hiện từng dự án, xử lý nhanh, hiệu quả các khó khăn, vướng mắc phát sinh theo thẩm quyền, đối với những nội dung vượt thẩm quyền sớm báo cáo đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh giải quyết.

- + Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện nhanh chóng thực hiện các thủ tục quyết định giá đất cụ thể, phê duyệt phương án bồi hoàn; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan, đoàn thể thực hiện tốt công tác vận động thu hồi đất, giao

mặt bằng, giải quyết khiếu nại; trường hợp đã thực hiện đúng thủ tục, trình tự nhưng còn hộ dân không chấp hành thì tổ chức cưỡng chế theo quy định để bàn giao mặt bằng thi công. Chỉ đạo thực hiện nhanh việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất, hoàn thành trong tháng 02/2025; phê duyệt phương án giải phóng mặt bằng các dự án trong tháng 4/2025.

+ Kịp thời công bố giá vật liệu xây dựng đảm bảo sát giá thị trường, kiểm soát chặt chẽ việc khai thác, cung ứng, giá vật liệu xây dựng, nhất là giá cát san lấp, tránh tình trạng các chủ mỏ liên kết khai thác với công suất thấp nhằm tạo sự khan hiếm và nâng giá; xử lý nghiêm các trường hợp thao túng, nâng giá bán.

+ Thực hiện công khai, minh bạch trong đầu tư công.

- Chủ đầu tư tập trung thực hiện

+ Xây dựng kế hoạch, thời gian hoàn thành cụ thể cho từng công việc: Thiết kế, lựa chọn nhà thầu thi công/mua sắm, khởi công và giá trị giải ngân cho từng dự án theo thời gian hàng tuần; giao trách nhiệm cụ thể cho lãnh đạo, cá nhân trực tiếp quản lý chỉ đạo thực hiện đối với từng dự án; thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh theo thẩm quyền.

+ Dự án khởi công mới, trong tháng 02/2025 phải hoàn thành lựa chọn nhà thầu và khởi công các công trình thuộc dự án lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật; trong tháng 4/2025 phải hoàn thành lựa chọn nhà thầu và khởi công các dự án thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở. Đối với các dự án chuyển tiếp, đôn đốc nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thực hiện ngay từ đầu năm, hoàn thành sớm hơn so với tiến độ hợp đồng.

+ Chủ động làm việc với cơ quan Tài chính, Kho bạc nhà nước để thực hiện các thủ tục tạm ứng, giải ngân; trong thời hạn 04 ngày làm việc kể từ ngày có khối lượng được nghiệm thu phải làm thủ tục thanh toán, không dồn vốn vào cuối năm.

+ Tổ chức lựa chọn nhà thầu thi công phải đảm bảo tính cạnh tranh, công khai, minh bạch; lựa chọn nhà thầu có đủ năng lực, kinh nghiệm triển khai các gói thầu; nghiêm cấm can thiệp trái pháp luật trong đấu thầu làm hạn chế sự tham gia dự thầu của các nhà thầu; xử phạt nghiêm tư vấn, nhà thầu thi công chậm tiến độ; kiên quyết xử lý, xử lý sớm đối với các nhà thầu không đủ năng lực, lựa chọn nhà thầu thay thế có đủ năng lực để thực hiện, không để việc chậm trễ kéo dài.

+ Theo dõi chặt chẽ việc tạm ứng, thu hồi tạm ứng, thực hiện bảo lãnh tạm ứng theo quy định, xử lý dứt điểm các khoản tạm ứng quá hạn (nếu có); đối với các dự án đã hoàn thành đưa vào sử dụng, khẩn trương lập hồ sơ để thẩm tra, phê duyệt quyết toán, xử lý dứt điểm các khoản phải thu, phải trả theo quyết toán dự án hoàn thành để tắt toán tài khoản dự án. Thực hiện theo dõi, kiểm tra, đánh giá, thanh tra, giám sát kế hoạch, chương trình, dự án; quản lý dự án, kế hoạch vốn chặt chẽ.

+ Đối với dự án có sử dụng vốn ngân sách trung ương, ưu tiên giải ngân nguồn trung ương trước.

+ Chủ động xử lý những vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện dự án/gói thầu theo thẩm quyền; không đề xuất, đùn đẩy các công việc thuộc thẩm quyền xử lý của chủ đầu tư lên cấp trên làm chậm thời gian thực hiện dự án.

+ Nâng cao chất lượng công tác khảo sát, thiết kế; hạn chế thấp nhất việc phát sinh dẫn đến phải điều chỉnh dự án, điều chỉnh tổng mức đầu tư, điều chỉnh hợp đồng trong quá trình triển khai thực hiện.

+ Chủ động thực hiện thủ tục đầu tư các dự án năm 2026 đảm bảo thời gian theo quy định (có quyết định đầu tư trước ngày 31/10/2025).

+ Tiếp tục sắp xếp, củng cố lại tổ chức; nâng cao trình độ, năng lực chuyên môn cho đội ngũ cán bộ thực hiện công tác đấu thầu, quản lý dự án,...đảm bảo đáp ứng yêu cầu tổ chức triển khai, theo dõi, quản lý tốt công tác đầu tư xây dựng cơ bản.

- Sở Kế hoạch và Đầu tư

+ Kịp thời thông báo kế hoạch vốn cho các sở ban, ngành tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện, các chủ đầu tư để sớm triển khai các dự án/công trình theo tiến độ, kế hoạch được giao.

+ Khẩn trương thẩm định, trình phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu; thẩm định trình phê duyệt điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư, dự án, kế hoạch lựa chọn nhà thầu,... để các dự án được triển khai kịp thời, đảm bảo tiến độ.

+ Chủ trì theo dõi, đôn đốc, kiểm tra tình hình và kết quả triển khai thực hiện; định kỳ tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh việc triển khai thực hiện kế hoạch vốn.

+ Tham mưu thành lập Đoàn kiểm tra công tác xây dựng cơ bản, kiểm tra tiến độ thực hiện, giải ngân; tham mưu cho Trưởng Ban chỉ đạo xây dựng cơ bản tỉnh định kỳ họp đánh giá tình hình thực hiện, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân cũng như giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện kế hoạch vốn.

+ Triển khai các nội dung của Luật Đầu tư công; Luật Đấu thầu sửa đổi, bổ sung, nhất là các quy định mới về phân cấp thực hiện.

+ Chủ trì, phối hợp lập kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030 của tỉnh đảm bảo tiến độ theo quy định.

+ Chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai kế hoạch đầu tư công và xử lý kỷ luật phù hợp đối với người đứng đầu cơ quan, địa phương, đơn vị trong việc thực hiện nhiệm vụ của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao về giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2025.

- Sở Tài chính

+ Thực hiện việc nhập dự toán vào hệ thống TABMIS trong vòng 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo giao kế hoạch vốn; thực hiện chuyển vốn (thông báo vốn bổ sung có mục tiêu) cho các huyện, thị xã và thành phố để giải ngân theo tiến độ thực hiện; đẩy nhanh tiến độ thẩm tra, quyết toán dự án hoàn thành.

+ Báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh tình hình thực hiện nhiệm vụ thu hàng tháng, đề xuất giải pháp cân đối từng nguồn vốn để giải ngân cho các dự án.

+ Rà soát các nguồn vốn vượt thu, kết dư (nếu có) để phối hợp tham mưu bổ sung thực hiện các công trình cấp bách, các công trình có nhu cầu bổ sung vốn để đẩy nhanh tiến độ; đối ứng các dự án sử dụng ngân sách trung ương hỗ trợ,....

+ Thường xuyên hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các chủ đầu tư lập hồ sơ, thủ tục thanh toán, quyết toán vốn đầu tư theo quy định.

+ Thực hiện tốt công tác thẩm tra, thanh tra, kiểm tra quyết toán dự án hoàn thành; xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cấp thẩm quyền có hình thức xử lý đối với các chủ đầu tư chậm, không thực hiện thủ tục quyết toán dự án hoàn thành.

+ Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư và Kho bạc Nhà nước tỉnh tham mưu kịp thời cho Ủy ban nhân dân tỉnh trong việc xử lý hoàn trả tạm ứng ngân sách (nếu có).

- Các Sở: Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giao thông Vận tải, Công thương, Tài nguyên và Môi trường

+ Đẩy nhanh tiến độ, rút ngắn thời gian thẩm định thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công - dự toán, báo cáo đánh giá tác động môi trường, cấp giấy phép môi trường đảm bảo đủ thủ tục để chủ đầu tư sớm triển khai các dự án; hướng dẫn kịp thời để các chủ đầu tư, đơn vị tư vấn bổ sung, hoàn chỉnh theo quy định.

+ Thực hiện tốt công tác thanh tra, kiểm tra xây dựng chuyên ngành, đảm bảo các dự án được đầu tư đúng tiêu chuẩn, quy chuẩn và chất lượng theo quy định.

+ Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính,... tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện các dự án.

+ Sở Xây dựng tổ chức kiểm tra các dự án vi phạm để xử phạt theo quy định tại Nghị định số 16/2022/NĐ-CP ngày 28/11/2022 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về xây dựng.

+ Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì tham mưu việc cấp phép khai thác cát, tăng công suất khai thác, đáp ứng kịp thời cát san lấp cho các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh; hướng dẫn và thẩm định nhanh điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất cấp huyện.

- Kho bạc Nhà nước tỉnh

+ Kiểm soát chặt chẽ các khoản chi đầu tư xây dựng cơ bản, thanh toán vốn

cho các dự án khi có đủ điều kiện giải ngân trong thời hạn 04 ngày làm việc.

+ Phối hợp chặt chẽ với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, các chủ đầu tư xử lý kịp thời các vướng mắc phát sinh trong thanh toán, hoàn trả tạm ứng ngân sách,...; rút ngắn thời gian kiểm soát chi.

+ Thực hiện nghiêm việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kho bạc nhà nước theo quy định.

b) Tăng cường kỷ luật, kỷ cương; nâng cao trách nhiệm người đứng đầu, công chức, viên chức và đạo đức công vụ; tăng cường công tác phối hợp theo dõi, kiểm tra, thanh tra và thực hiện kế hoạch vốn đầu tư công

- Thủ trưởng các sở, ban ngành tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện, các chủ đầu tư:

+ Xây dựng kế hoạch và tổ chức kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện kế hoạch vốn đầu tư công; xử lý nghiêm và kịp thời các tổ chức, cá nhân vi phạm và cố tình cản trở, gây khó khăn, thực hiện không hết trách nhiệm làm chậm tiến độ triển khai thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công; thay thế kịp thời những cán bộ, công chức, viên chức yếu kém về năng lực, trình độ, gây những nhiễu, tiêu cực hoặc chi phối trong lựa chọn nhà thầu và không dám làm, thiếu trách nhiệm trong công tác phối hợp với các sở, ban ngành tỉnh, địa phương. Cá thể hóa trách nhiệm người đứng đầu trong trường hợp thực hiện, giải ngân chậm, không đáp ứng tiến độ theo yêu cầu.

+ Nâng cao trách nhiệm, chuyên môn của tập thể, cá nhân phụ trách thẩm định báo cáo kinh tế - kỹ thuật, báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng, thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở, kế hoạch lựa chọn nhà thầu, hồ sơ thanh toán, quyết toán đảm bảo chất lượng, kịp thời, rút ngắn thời gian thực hiện.

+ Định kỳ 02 tuần báo cáo tình hình thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính để tổng hợp báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, chỉ đạo.

- Sở Kế hoạch và Đầu tư

Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành tỉnh và Ủy ban nhân dân cấp huyện tăng cường kiểm tra, thanh tra, giám sát việc triển khai kế hoạch vốn, kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện, giải ngân, đặc biệt là các dự án triển khai chậm tiến độ, tỷ lệ giải ngân đạt thấp.

- Các Sở: Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giao thông vận tải, Công thương

Tăng cường kiểm tra, đôn đốc việc triển khai, tổ chức thực hiện các quy định về lập, thẩm định dự án đầu tư, thiết kế dự toán, giấy phép xây dựng, giải quyết kịp thời các khó khăn, vướng mắc phát sinh.

- Các cơ quan thanh tra, kiểm tra

+ Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc triển khai thực hiện kế

hoạch đầu tư công, bảo đảm đúng mục đích; chất lượng và hiệu quả các công trình; tiết kiệm, chống lãng phí và tuân thủ đúng quy định của pháp luật.

+ Kịp thời chấn chỉnh và xử lý theo quy định đối với những vi phạm trong lĩnh vực đầu tư công; công khai và làm rõ trách nhiệm tổ chức, cá nhân gây chậm trễ trong việc tổ chức thực hiện, chậm giải ngân; kịp thời kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân thiếu trách nhiệm, gây cản trở trong việc triển khai kế hoạch vốn đầu tư công.

Yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban ngành tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện, các chủ đầu tư và các đơn vị có liên quan tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này. Kết quả thực hiện kế hoạch vốn đầu tư công năm 2025 là một trong những tiêu chí xét, đánh giá cán bộ công chức, viên chức trong năm 2025./.

Nơi nhận:

- Thường trực Tỉnh ủy (b/c);
- Thường trực HĐND tỉnh (b/c);
- CT, các Phó CT UBND tỉnh;
- Thành viên BCĐ XDCEB tỉnh;
- Các sở, ban ngành, đoàn thể tỉnh;
- Đ/c Bí thư các huyện, TX, TP;
- UBND các huyện, TX, TP;
- Các chủ đầu tư;
- Phòng: KTNV; Phòng TH;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH