
ỦY BAN NHÂN DÂN  

  TỈNH VĨNH LONG 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 686/QĐ-UBND                      Vĩnh Long, ngày 17 tháng 4 năm 2025 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu  

dự án Kè chống sạt lở bờ song Cái Vồn Lớn và sông Cái Vồn Nhỏ  

(đoạn từ giáp với sông Hậu đến cầu Đông Thành), xã Mỹ Hòa, thị xã Bình Minh 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương, ngày 19/02/2025; 

Căn cứ Luật Đấu thầu, ngày 23/6/2023; 

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ quy định 

chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; 

Căn cứ Thông tư số 22/2024/TT-BKHĐT ngày 17/11/2024 của Bộ Kế hoạch 

và Đầu tư hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu 

hồ sơ đấu thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 86/TTr-STC ngày 

08/4/2025 (Kèm Báo cáo thẩm định số 88/BC-STC, ngày 08/4/2025).  

 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Kè chống sạt 

lở bờ song Cái Vồn Lớn và sông Cái Vồn Nhỏ (đoạn từ giáp với sông Hậu đến cầu 

Đông Thành), xã Mỹ Hòa, thị xã Bình Minh. Các nội dung điều chỉnh như Phụ lục 

kèm theo. 

Các nội dung khác giữ nguyên theo Quyết định số 2178/QĐ-UBND ngày 

21/10/2022, Quyết định số 555/QĐ-UBND ngày 17/3/2023, Quyết định số 

2643/QĐ-UBND ngày 24/11/2023 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. 

Điều 2. Tổ chức thực hiện 

Giao UBND thị xã Bình Minh chỉ đạo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thị 

xã Bình Minh (Chủ đầu tư) triển khai lựa chọn nhà thầu đúng theo các quy định hiện 

hành của Nhà nước và Kiến nghị của Sở Tài chính tại Báo cáo thẩm định số 88/BC-

STC, ngày 08/4/2025.  

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thị xã Bình Minh (Chủ đầu tư) chịu trách 

nhiệm đối với nội dung đề nghị điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án nêu 

trên, đảm bảo đúng quy định. 



Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Kho 

bạc Nhà nước khu vực XVII, Chủ tịch UBND thị xã Bình Minh, Giám đốc Ban 

Quản lý dự án đầu tư xây dựng thị xã Bình Minh và Thủ trưởng các đơn vị có liên 

quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này; 

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.  

 
Nơi nhận:     

- Như Điều 3;   

- CT, PCT UBND tỉnh; 

- LĐ VPUBND tỉnh; 

- Phòng giao dịch số 13 

   KBNN khu vực XVII; 

- Phòng KT-NV; 

- Lưu: VT, 135.KTNV. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 
 
 
 



Phụ lục: ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU  

Dự án Kè chống sạt lở bờ song Cái Vồn Lớn và sông Cái Vồn Nhỏ  

(đoạn từ giáp với sông Hậu đến cầu Đông Thành), xã Mỹ Hòa, thị xã Bình Minh 

(Kèm theo Quyết định số 686/QĐ-UBND, ngày 17/ 4/2025 của Chủ tịch UBND tỉnh) 
 

STT 

Theo Quyết định số 555/QĐ-UBND ngày 17/3/2023 của 

Chủ tịch UBND tỉnh 
Điều chỉnh 

Tên gói thầu 

Hình thức 

lựa chọn 

nhà thầu  

Thời 

gian bắt 

đầu tổ 

chức 

lựa 

chọn 

nhà 

thầu  

Thời 

gian 

thực 

hiện 

hợp 

đồng 

Tên chủ 

đầu tư 

Tên gói thầu 

Hình 

thức lựa 

chọn nhà 

thầu  

Thời 

gian tổ 

chức 

lựa 

chọn 

nhà 

thầu  

Thời 

gian 

bắt 

đầu tổ 

chức 

lựa 

chọn 

nhà 

thầu  

Thời 

gian 

thực 

hiện 

gói 

thầu 

Tên gói thầu 
Tóm tắt công việc 

chính của gói thầu 

I Các gói thầu dịch vụ tư vấn      Các gói thầu dịch vụ tư vấn       

1 

Gói số 15: Lập E-

HSMT, đánh giá E-

HSDT gói thầu xây lắp 

số 4  

  
Quý 

2/2024 
  

 

 

 

Gói số 15: Lập E-HSMT, 

đánh giá E-HSDT gói 

thầu xây lắp số 4 

Lập E-HSMT, đánh 

giá E-HSDT gói 

thầu xây lắp số 4 

  10 ngày 
Quý 

2/2025 
  

2 

Gói số 16: Thẩm định 

E-HSMT, thẩm định 

kết quả lựa chọn nhà 

thầu gói thầu xây lắp 

số 4  

  
Quý 

2/2024 
  

Gói số 16: Thẩm định E-

HSMT, thẩm định kết quả 

lựa chọn nhà thầu gói 

thầu xây lắp số 4  

Thẩm định E-

HSMT, thẩm định 

kết quả lựa chọn 

nhà thầu gói thầu 

xây lắp số 4  

  10 ngày 
Quý 

2/2025 
  

3 

 Gói số 19: Lập E-

HSMT, đánh giá E-

HSDT gói thầu phi tư 

vấn số 2  

  
Quý 

2/2024 
  

Ban Quản 

lý dự án 

đầu tư xây 

dựng thị xã 

Bình Minh 

 

 

 

 

 Gói số 19: Lập E-HSMT, 

đánh giá E-HSDT gói 

thầu phi tư vấn số 2  

Lập E-HSMT, đánh 

giá E-HSDT gói 

thầu phi tư vấn số 2  

  10 ngày 
Quý 

3/2025 
  

4 

 Gói số 20: Thẩm định 

E-HSMT, thẩm định 

kết quả lựa chọn nhà 

thầu gói thầu phi tư 

vấn số 2  

  
Quý 

2/2024 
  

 Gói số 20: Thẩm định E-

HSMT, thẩm định kết quả 

lựa chọn nhà thầu gói 

thầu phi tư vấn số 2  

Thẩm định E-

HSMT, thẩm định 

kết quả lựa chọn 

nhà thầu gói thầu 

phi tư vấn số 2  

  10 ngày 
Quý 

3/2025 
  



 

5 

 Gói số 26: Giám sát 

thi công xây dựng gói 

thầu xây lắp số 4  

  
Quý 

2/2024 

90 

ngày 

 

 

 

 

 

 

 

Ban Quản 

lý dự án 

đầu tư xây 

dựng thị xã 

Bình Minh 

 

 

 Gói số 26: Giám sát thi 

công xây dựng gói thầu 

xây lắp số 4  

Giám sát thi công 

xây dựng gói thầu 

xây lắp số 4  

  10 ngày 
Quý 

3/2025 

150 

ngày 

6 
 Gói số 28: Giám sát 

gói thầu phi tư vấn số 2  
  

Quý 

2/2024 
  

 Gói số 28: Giám sát gói 

thầu phi tư vấn số 2  

Giám sát gói thầu 

phi tư vấn số 2  
  10 ngày 

Quý 

3/2025 
  

7 
 Gói số 35: Kiểm toán 

công trình 
  

Quý 

4/2024 
  

 Gói số 35: Kiểm toán 

công trình 

Kiểm toán công 

trình 
  10 ngày 

Quý 

3/2025 
  

8 

 Gói số 36: Lập E-

HSMT, đánh giá E-

HSDT gói thầu tư vấn 

số 35  

  
Quý 

4/2024 
  

 Gói số 36: Lập E-HSMT, 

đánh giá E-HSDT gói 

thầu tư vấn số 35  

Lập E-HSMT, đánh 

giá E-HSDT gói 

thầu tư vấn số 35 

  10 ngày 
Quý 

3/2025 
  

9 

 Gói số 37: Thẩm định 

E-HSMT, thẩm định 

kết quả lựa chọn nhà 

thầu gói thầu tư vấn 

 số 35  

  
Quý 

4/2024 
  

 Gói số 37: Thẩm định E-

HSMT, thẩm định kết quả 

lựa chọn nhà thầu gói 

thầu tư vấn số 35  

Thẩm định E-

HSMT, thẩm định 

kết quả lựa chọn 

nhà thầu gói thầu tư 

vấn số 35  

  10 ngày 
Quý 

3/2025 
  

10 
 Gói số 38: Kiểm định 

chất lượng công trình  
  

Quý 

4/2024 
  

 Gói số 38: Kiểm định 

chất lượng công trình  

Kiểm định chất 

lượng công trình  
  10 ngày 

Quý 

2/2025 
  

11 
 Gói số 39: Nghiệm thu 

thi công dưới nước  
  

Quý 

4/2024 

30 

ngày 
 

 Gói số 39: Nghiệm thu 

thi công dưới nước  

Nghiệm thu thi 

công dưới nước  
  10 ngày 

Quý 

2/2025 

60 

ngày 

II Các gói thầu dịch vụ phi tư vấn     Các gói thầu dịch vụ phi tư vấn        

1 
Gói số 2: Trồng cây 

xanh 
  

Quý 

2/2024 
  

Ban Quản 

lý dự án 

đầu tư xây 

dựng thị xã 

Bình Minh 

Gói số 2: Trồng cây xanh Trồng cây xanh   40 ngày 
Quý 

3/2025 
  

III Các gói thầu xây lắp      Các gói thầu xây lắp        

1 

 Gói số 4: Thi công xây 

dựng hệ thống điện 

chiếu sáng  

Chào hàng 

cạnh tranh 

qua mạng 

Quý 

3/2022 

90 

ngày 

Ban Quản 

lý dự án 

đầu tư xây 

dựng thị xã 

Bình Minh 

 Gói số 4: Thi công xây 

dựng hệ thống điện chiếu 

sáng  

Thi công xây dựng 

hệ thống điện chiếu 

sáng  

Đấu thầu 

rộng rãi 

trong 

nước qua 

mạng 

50 ngày 
Quý 

2/2025 

150 

ngày 
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