
ỦY BAN NHÂN DÂN  

  TỈNH VĨNH LONG 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 536/QĐ-UBND                 Vĩnh Long, ngày 31 tháng 3 năm 2025 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu  

(các gói thầu sử dụng vốn đối ứng) thuộc dự án Phát triển đô thị và tăng cường 

khả năng thích ứng biến đổi khí hậu thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long 
 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/02/2025; 

Căn cứ Luật Đấu thầu, ngày 23/6/2023; 

Căn cứ Luật Xây dựng, ngày 18/6/2014; Luật số 62/2020/QH14 ngày 17/6/2020 

về sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng; 

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ quy định 

chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; 

Căn cứ Thông tư số 22/2024/TT-BKHĐT ngày 17/11/2024 của Bộ Kế hoạch và 

Đầu tư về việc hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và 

mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 43/TTr-STC ngày 

21/3/2025 (Kèm Báo cáo thẩm định số 59/BC-STC, ngày 21/3/2025). 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu (các gói thầu sử dụng 

vốn đối ứng) thuộc dự án Phát triển đô thị và tăng cường khả năng thích ứng biến 

đổi khí hậu thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long. Các nội dung cụ thể như Phụ lục 

kèm theo. 

Điều 2. Tổ chức thực hiện 

Ban Quản lý các dự án tỉnh Vĩnh Long (Chủ đầu tư) chịu trách nhiệm trong 

việc hình thành gói thầu điều chỉnh và tổ chức thực hiện các gói thầu của dự án theo 

quy định. 

Sở Tài chính chịu trách nhiệm trong việc rà soát các trình tự thủ tục hình thành 

các gói thầu nêu trên, đảm bảo đúng quy định pháp luật. 

Giao Ban Quản lý các dự án tỉnh Vĩnh Long (Chủ đầu tư) tổ chức lựa chọn nhà 

thầu đúng theo các quy định hiện hành của Nhà nước và các Kiến nghị của Sở Tài 

chính tại Báo cáo thẩm định số 59/BC-STC, ngày 21/3/2025; Chỉ được tổ chức lựa 

chọn nhà thầu khi dự án được bố trí kế hoạch vốn đảm bảo triển khai thực hiện gói 

thầu nhằm tránh nợ đọng trong đầu tư xây dựng. 



Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở 

Xây dựng, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường, Giám đốc Kho bạc Nhà nước 

khu vực XVII, Chủ tịch UBND thành phố Vĩnh Long, Chủ tịch UBND huyện Long 

Hồ, Giám đốc Ban Quản lý các dự án tỉnh Vĩnh Long và Thủ trưởng các đơn vị có 

liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. 

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.  

 
Nơi nhận:     

- Như Điều 3;   

- CT, PCT UBND tỉnh; 

- LĐ VPUBND tỉnh; 

- Phòng KT-NV; 

- Lưu: VT, 135.KTNV. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 
 
 
 



Phụ lục: ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU  

 (các gói thầu sử dụng vốn đối ứng) thuộc dự án Phát triển đô thị và  

tăng cường khả năng thích ứng biến đổi khí hậu thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long 

(Kèm theo Quyết định số 536/QĐ-UBND, ngày 31/3/2025 của Chủ tịch UBND tỉnh) 
 

STT 

Theo Quyết định số 89/QĐ-UBND ngày 18/01/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh 

Tên gói thầu 
Giá gói thầu 

(đồng) 

Nguồn 

vốn 

Hình thức 

lựa chọn 

nhà thầu 

Phương 

thức 

lựa chọn 

nhà thầu 

Thời gian bắt 

đầu tổ chức 

lựa chọn nhà 

thầu 

 Loại hợp 

đồng 

Thời gian 

thực hiện 

hợp đồng 

I Các gói thầu dịch vụ tư vấn 335.480.163             

1 

Gói số 22: Lập E-HSMT và đánh 

giá E-HSDT cho gói thầu xây lắp 

VL2-PW-1.5: Xây dựng Kè sông 

Long Hồ 

223.678.523 
Ngân sách 

tỉnh 

Chỉ định 

thầu 

rút gọn 

  Quý 4/2023 Trọn gói 
30 ngày/  

nội dung 

2 

Gói số 29: Lập E-HSMT và đánh 

giá E-HSDT gói thầu dịch vụ phi tư 

vấn số 5 

9.801.640 
Ngân sách 

tỉnh 

Chỉ định 

thầu 

rút gọn 

  Quý 4/2023 Trọn gói 
30 ngày/  

nội dung 

3 

Gói số 37: Thẩm định E-HSMT và 

thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu 

cho gói thầu xây lắp VL2-PW-1.5 

100.000.000 
Ngân sách 

tỉnh 

Chỉ định 

thầu 

rút gọn 

  Quý 4/2023 Trọn gói 
20 ngày/  

nội dung 

4 

Gói số 44: Thẩm định E-HSMT và 

thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu 

gói thầu dịch vụ phi tư vấn số 5 

2.000.000 
Ngân sách 

tỉnh 

Chỉ định 

thầu 

rút gọn 

  Quý 4/2023 Trọn gói 
20 ngày/  

nội dung 

II Các gói thầu dịch vụ phi tư vấn 1.553.323.076             

1 

Gói số 5: Bảo hiểm cho gói thầu 

VL2-PW-1.5: Xây dựng Kè sông 

Long Hồ 

1.553.323.076 
Ngân sách 

tỉnh 

Đấu thầu 

rộng rãi 

trong nước 

qua mạng 

01 giai đoạn, 

01 túi hồ sơ 

Quý 4/2023, 

Quý 1/2024 
Trọn gói 810 ngày 

  Tổng cộng 1.888.803.239             

 



 

Điều chỉnh 

STT 

Tên gói thầu 

Giá gói thầu 

(đồng) 

Nguồn 

vốn 

Hình thức 

lựa chọn 

nhà thầu 

Phương 

thức 

lựa 

chọn 

nhà 

thầu 

Thời 

gian tổ 

chức 

lựa 

chọn 

nhà 

thầu 

Thời 

gian bắt 

đầu tổ 

chức lựa 

chọn nhà 

thầu 

 Loại 

hợp 

đồng 

Thời gian 

thực hiện 

gói thầu 
Tên gói thầu 

Tóm tắt công việc chính của gói 

thầu 

I Các gói thầu dịch vụ tư vấn 533.669.990               

1 

Gói số 22A: Lập E-

HSMT và đánh giá E-

HSDT cho gói thầu xây 

lắp VL2-PW-1.7: Xây 

dựng Kè sông Long Hồ 

(bờ phường 4) 

Lập E-HSMT và đánh giá E-

HSDT cho gói thầu xây lắp VL2-

PW-1.7: Xây dựng Kè sông Long 

Hồ (bờ phường 4) 

126.000.000 

Ngân 

sách 

tỉnh 

Chỉ định 

thầu 

rút gọn 

  
07 

ngày 

Quý 

2/2025 

Trọn 

gói 

20 ngày/ 

nội dung 

Gói số 22B: Lập E-

HSMT và đánh giá E-

HSDT cho gói thầu xây 

lắp VL2-PW-1.8: Xây 

dựng Kè sông Long Hồ 

(bờ phường 5) 

Lập E-HSMT và đánh giá E-

HSDT cho gói thầu xây lắp VL2-

PW-1.8: Xây dựng Kè sông Long 

Hồ (bờ phường 5) 

126.000.000 

Ngân 

sách 

tỉnh 

Chỉ định 

thầu 

rút gọn 

  
07 

ngày 

Quý 

2/2025 

Trọn 

gói 

20 ngày/ 

nội dung 

2 

Gói số 29A: Lập E-

HSMT và đánh giá E-

HSDT gói thầu dịch vụ 

phi tư vấn số 5A 

 Lập E-HSMT và đánh giá E-

HSDT gói thầu dịch vụ phi tư vấn 

số 5A: Bảo hiểm cho gói thầu 

VL2-PW-1.7: Xây dựng Kè sông 

Long Hồ (bờ Phường 4) 

9.299.602 

Ngân 

sách 

tỉnh 

Chỉ định 

thầu 

rút gọn 

  
07 

ngày 

Quý 

2/2025 

Trọn 

gói 

20 ngày/ 

nội dung 

Gói số 29B:  Lập E-

HSMT và đánh giá E-

HSDT gói thầu dịch vụ 

phi tư vấn số 5B 

Lập E-HSMT và đánh giá E-

HSDT gói thầu dịch vụ phi tư vấn 

số 5B: Bảo hiểm cho gói thầu 

VL2-PW-1.8: Xây dựng Kè sông 

Long Hồ (bờ Phường 5) 

9.396.389 

Ngân 

sách 

tỉnh 

Chỉ định 

thầu 

rút gọn 

  
07 

ngày 

Quý 

2/2025 

Trọn 

gói 

20 ngày/ 

nội dung 

3 

Gói số 37A: Thẩm định 

E-HSMT và thẩm định 

kết quả lựa chọn nhà 

thầu cho gói thầu xây 

lắp VL2-PW-1.7 

 Thẩm định E-HSMT và thẩm định 

kết quả lựa chọn nhà thầu cho gói 

thầu xây lắp VL2-PW-1.7: Xây 

dựng Kè sông Long Hồ (bờ 

Phường 4) 

126.000.000 

Ngân 

sách 

tỉnh 

Chỉ định 

thầu 

rút gọn 

  
07 

ngày 

Quý 

2/2025 

Trọn 

gói 

15 ngày/ 

nội dung 



 

 

Gói số 37B:  Thẩm 

định E-HSMT và thẩm 

định kết quả lựa chọn 

nhà thầu cho gói thầu 

xây lắp VL2-PW-1.8 

Thẩm định E-HSMT và thẩm định 

kết quả lựa chọn nhà thầu cho gói 

thầu xây lắp VL2-PW-1.8: Xây 

dựng Kè sông Long Hồ (bờ 

Phường 5) 

126.000.000 

Ngân 

sách 

tỉnh 

Chỉ định 

thầu 

rút gọn 

  
07 

ngày 

Quý 

2/2025 

Trọn 

gói 

15 ngày/ 

nội dung 

4 

Gói số 44A: Thẩm định 

E-HSMT và thẩm định 

kết quả lựa chọn nhà 

thầu gói thầu dịch vụ 

phi tư vấn số 5A 

Thẩm định E-HSMT và thẩm định 

kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu 

dịch vụ phi tư vấn số 5A: Bảo 

hiểm cho gói thầu VL2-PW-1.7: 

Xây dựng Kè sông Long Hồ (bờ 

Phường 4) 

5.474.901 

Ngân 

sách 

tỉnh 

Chỉ định 

thầu 

rút gọn 

  
07 

ngày 

Quý 

2/2025 

Trọn 

gói 

15 ngày/ 

nội dung 

Gói số 44B: Thẩm định 

E-HSMT và thẩm định 

kết quả lựa chọn nhà 

thầu gói thầu dịch vụ 

phi tư vấn số 5B 

Thẩm định E-HSMT và thẩm định 

kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu 

dịch vụ phi tư vấn số 5B: Bảo 

hiểm cho gói thầu VL2-PW-1.8: 

Xây dựng Kè sông Long Hồ (bờ 

Phường 5) 

5.499.098 

Ngân 

sách 

tỉnh 

Chỉ định 

thầu 

rút gọn 

  
07 

ngày 

Quý 

2/2025 

Trọn 

gói 

15 ngày/ 

nội dung 

II Các gói thầu dịch vụ phi tư vấn 4.673.998.010               

1 

Gói số 5A: Bảo hiểm 

cho gói thầu VL2-PW-

1.7: Xây dựng Kè sông 

Long Hồ (bờ Phường 4) 

Bảo hiểm cho gói thầu VL2-PW-

1.7: Xây dựng Kè sông Long Hồ 

(bờ Phường 4) 

2.324.900.633 

Ngân 

sách 

tỉnh 

Đấu thầu 

rộng rãi 

trong nước 

qua mạng 

01 giai 

đoạn 01 

túi hồ sơ 

60 

ngày 

Quý 

2/2025 

Trọn 

gói 
250 ngày 

Gói số 5B: Bảo hiểm 

cho gói thầu VL2-PW-

1.8: Xây dựng Kè sông 

Long Hồ (bờ Phường 5) 

Bảo hiểm cho gói thầu VL2-PW-

1.8: Xây dựng Kè sông Long Hồ 

(bờ Phường 5) 

2.349.097.377 

Ngân 

sách 

tỉnh 

Đấu thầu 

rộng rãi 

trong nước 

qua mạng 

01 giai 

đoạn 01 

túi hồ sơ 

60 

ngày 

Quý 

2/2025 

Trọn 

gói 
250 ngày 

  Tổng cộng   5.207.668.000               
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