

## TỜ TRÌNH

Về việc phê duyệt dự án Đường liên ấp Phú Thạnh C, xã Nhơn Phú  
(tuyến đường huyện 31B – cầu Sáu Tâm – giáp xã Hòa Tịnh), huyện Mang Thít

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long.

Sở Kế hoạch và Đầu tư nhận Tờ trình số 2138/TTr-BQL ngày 07/12/2023 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Mang Thít về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Đường liên ấp Phú Thạnh C, xã Nhơn Phú (tuyến đường huyện 31B – cầu Sáu Tâm – giáp xã Hòa Tịnh), huyện Mang Thít;

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18 tháng 6 năm 2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đầu tư công;

Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP, ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 18/06/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 19/2023/QĐ-UBND ngày 24/7/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long ban hành quy định phân cấp quản lý đầu tư, đấu thầu và thanh quyết toán dự án hoàn thành đối với các dự án sử dụng nguồn vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long;

Căn cứ Nghị quyết số 37/NQ-HĐND ngày 09/12/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long khóa X, kỳ họp thứ 03 về thông qua kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn ngân sách tỉnh Vĩnh Long giai đoạn 2021-2025; Nghị quyết số 58/NQ-HĐND ngày 15/7/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long khóa X, kỳ họp thứ 04 về thông qua phương án phân bổ kế hoạch vốn đầu tư phát triển từ Ngân sách trung ương thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025;

Căn cứ Quyết định số 2493/QĐ-UBND ngày 21/9/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long về việc phê duyệt chủ trương đầu tư công trình Đường liên ấp Phú Thạnh C, xã Nhơn Phú (tuyến đường huyện 31B – cầu Sáu Tâm – giáp xã Hòa Tịnh), huyện Mang Thít;

Căn cứ Quyết định số 2687/QĐ-UBND ngày 28/11/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Đường liên ấp Phú Thạnh C, xã Nhơn Phú (tuyến đường huyện 31B – cầu Sáu Tâm – giáp xã Hòa Tịnh), huyện Mang Thít;

Căn cứ Công văn số 2586/SGTVT-QLKCCL ngày 07/12/2023 của Sở Giao thông vận tải về việc thông báo kết quả thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án Đường liên ấp Phú Thạnh C, xã Nhơn Phú (tuyến đường huyện 31B – cầu Sáu Tâm – giáp xã Hòa Tịnh), huyện Mang Thít;

Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh tổng hợp kết quả thẩm định dự án với nội dung như sau:

## **I. Nội dung tổng hợp, thẩm định dự án của đơn vị thẩm định**

### **1. Về thủ tục hồ sơ trình thẩm định**

Hồ sơ trình thẩm định cơ bản đáp ứng đầy đủ các thủ tục theo quy định về Luật Đầu tư công, Luật Xây dựng và Quyết định số 19/2023/QĐ-UBND ngày 24/7/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long.

### **2. Kết quả thẩm định dự án của Sở quản lý xây dựng chuyên ngành**

Dự án đã được Sở Giao thông vận tải thẩm định và thông báo kết quả thẩm định tại công văn số 2586/SGTVT-QLKCCL ngày 07/12/2023. Trong đó, kết luận báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đủ điều kiện xem xét trình phê duyệt và triển khai các bước tiếp theo. Hiện chủ đầu tư đã hoàn chỉnh các kiến nghị theo thông báo kết quả thẩm định và Sở Giao thông vận tải đã đóng dấu thẩm định hồ sơ dự án theo quy định.

Chủ đầu tư thực hiện giải pháp thiết kế cơ sở theo kết quả thẩm định tại Công văn số 2586/SGTVT-QLKCCL ngày 07/12/2023 của Sở Giao thông vận tải.

### **3. Sự phù hợp của dự án với chủ trương đầu tư**

Qua xem xét, nhận thấy, việc đề xuất các nội dung: tên dự án, mục tiêu đầu tư, nội dung và quy mô đầu tư, tổng mức đầu tư, địa điểm đầu tư, nguồn vốn đầu tư, thời gian thực hiện dự án là cơ bản phù hợp với quyết định phê duyệt chủ trương và điều chỉnh chủ trương đầu tư tại Quyết định số 2493/QĐ-UBND ngày 21/9/2020, số 2687/QĐ-UBND ngày 28/11/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

### **4. Nguồn vốn đầu tư và dự kiến bố trí kế hoạch vốn theo tiến độ thực hiện dự án:**

Theo đề nghị của chủ đầu tư, tổng mức đầu tư dự án khoảng 40.509 triệu đồng và được sử dụng từ Vốn Ngân sách Nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới hỗ trợ chi phí xây dựng khoảng 16.500 triệu đồng; phần chi phí còn lại sử dụng nguồn vốn ngân sách huyện Mang Thít.

Qua xem xét, việc đề xuất nguồn vốn đầu tư dự án là cơ bản phù hợp với chủ trương đầu tư dự án được duyệt. Theo kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 (Nghị quyết số 37/NQ-HĐND ngày 09/12/2021 và Nghị quyết số 58/NQ-HĐND ngày 15/7/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh đã cân đối bố trí vốn cho dự án là 12.600 triệu đồng, trong đó nguồn vốn ngân sách tỉnh là 9.600 triệu đồng và nguồn vốn ngân sách Trung ương thực hiện CTMTQG xây dựng nông thôn mới là 3.000 triệu

đồng). Do đó, Sở Kế hoạch và Đầu tư thống nhất nguồn vốn đầu tư dự án là Vốn Ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới hỗ trợ chi phí xây dựng khoảng 12.600 triệu đồng; phần chi phí còn lại sử dụng vốn ngân sách huyện Mang Thít. Đề nghị UBND huyện Mang Thít cân đối bố trí nguồn vốn ngân sách huyện cho phần chi phí còn lại đảm bảo thực hiện dự án theo quy định.

Chủ đầu tư không có đề xuất dự kiến kế hoạch bố trí vốn thực hiện dự án. Qua xem xét, Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị kế hoạch bố trí vốn theo tiến độ thực hiện dự án là năm 2024-2025.

### **5. Tiến độ thực hiện dự án:**

Theo đề nghị của chủ đầu tư, thời gian thực hiện dự án là 2021-2025.

Qua xem xét, nhận thấy, việc đề xuất thời gian thực hiện dự án là cơ bản phù hợp với chủ trương đầu tư dự án được duyệt. Tuy nhiên, để phù hợp theo quy định về nội dung thẩm định dự án đầu tư xây dựng tại điểm c, Khoản 3 Điều 58 Luật Xây dựng và mẫu số 03 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 18/06/2015 của Chính phủ, Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị điều chỉnh cụm từ “Thời gian thực hiện dự án” thành “Tiến độ thực hiện dự án”; đồng thời căn cứ vào thực tế, đề nghị tiến độ thực hiện dự án là 2024-2025.

### **6. Nội dung khác:**

- Về thời hạn sử dụng theo thiết kế công trình chính: Theo Tờ trình số 2138/TTr-BQL ngày 07/12/2023 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Mang Thít thì thời hạn sử dụng theo thiết kế công trình chính là 8-10 năm. Tuy nhiên, theo quy định về tiêu chuẩn cơ sở đường bộ (TCCS 38:2022/TCĐBVN), Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị thời hạn sử dụng theo thiết kế công trình chính là  $\geq 8$  năm.

- Về số bước thiết kế, danh mục tiêu chuẩn chủ yếu được lựa chọn: Tờ trình số 2138/TTr-BQL ngày 07/12/2023 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Mang Thít không đề xuất nội dung về số bước thiết kế, danh mục tiêu chuẩn chủ yếu được lựa chọn. Tuy nhiên, trong hồ sơ thuyết minh dự án đã có nêu, do đó, Sở Kế hoạch và Đầu tư cơ bản thống nhất số bước thiết kế là 02 bước; Danh mục tiêu chuẩn chủ yếu được lựa chọn theo tiêu chuẩn, quy chuẩn xây dựng Việt Nam.

## **II. Kết luận và kiến nghị**

### **1. Kết luận**

Qua quá trình tổng hợp, thẩm định các nội dung, Sở Kế hoạch và Đầu tư nhận thấy, hồ sơ dự án Đường liên ấp Phú Thạnh C, xã Nhơn Phú (tuyến đường huyện 31B – cầu Sáu Tâm – giáp xã Hòa Tịnh), huyện Mang Thít do chủ đầu tư trình phù hợp với chủ trương đầu tư, cơ bản đáp ứng đầy đủ các nội dung yêu cầu đã đề ra và đủ điều kiện để phê duyệt nên đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định đầu tư với những nội dung như sau:

**1.1 Tên dự án:** Đường liên ấp Phú Thạnh C, xã Nhơn Phú (tuyến đường huyện 31B – cầu Sáu Tâm – giáp xã Hòa Tịnh), huyện Mang Thít.

**1.2 Người quyết định đầu tư:** Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long.

**1.3 Chủ đầu tư:** Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Mang Thít.

**1.4 Mục tiêu đầu tư:** Nhằm phục vụ việc đi lại của người dân, đảm bảo việc vận chuyển hàng hoá, phát triển hạ tầng giao thông, kết nối đồng bộ với hạ tầng kỹ thuật khu vực, tạo điều kiện giúp địa phương hoàn thành tiêu chí về giao thông trong xây dựng nông thôn mới, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội địa phương.

**1.5. Quy mô đầu tư xây dựng:**

- Đầu tư xây dựng mới tuyến đường chiều dài khoảng 1.920m, chiều rộng nền đường 5,5m, chiều rộng mặt đường 3,5m, tải trọng trục 05 tấn. Cao độ thiết kế tim đường +2,2m (đoạn trong đê bao) và +2,5m (đoạn ngoài đê bao).

- Đầu tư xây dựng mới 02 cầu giao thông, cầu Sáu Tâm chiều dài 42m và cầu Phú Thạnh C chiều dài 30m; bề rộng cầu 4,5m (trong đó phần xe chạy 4,0m; lan can: 0,25x2m); tải trọng thiết kế 8 tấn; đường vào cầu, đường dân sinh và các hạng mục khác.

- Cống ngang đường (04 cống), đường kính 100cm.

**1.6 Tổ chức tư vấn lập Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng, tổ chức tư vấn lập thiết kế cơ sở:** Công ty TNHH MTV Tư vấn xây dựng Tùng Dương.

**1.7 Địa điểm xây dựng:** xã Nhơn Phú, huyện Mang Thít.

**1.8 Diện tích sử dụng đất:** 10.725 m<sup>2</sup>.

**1.9 Loại, nhóm dự án, cấp công trình chính, thời hạn sử dụng theo thiết kế công trình chính:**

- Dự án giao thông, nhóm C, cấp IV.

- Thời hạn sử dụng theo thiết kế công trình chính:  $\geq 8$  năm.

**1.10 Số bước thiết kế, danh mục tiêu chuẩn chủ yếu được lựa chọn:**

- Số bước thiết kế: 02 bước.

- Danh mục tiêu chuẩn chủ yếu được lựa chọn: Theo tiêu chuẩn, quy chuẩn xây dựng Việt Nam.

**1.11 Tổng mức đầu tư dự án:**

**40.508.396.833 đồng**

*Trong đó:*

- Chi phí xây dựng:	25.377.752.173	đồng
- Chi phí quản lý dự án:	585.533.955	đồng
- Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng:	1.563.823.939	đồng
- Chi phí khác:	523.444.202	đồng
- Chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư (hỗ trợ di dời):	5.500.000.000	đồng
- Chi phí dự phòng:	6.957.842.564	đồng

**1.12 Tiến độ thực hiện dự án:** năm 2024 - 2025.

**1.13 Nguồn vốn đầu tư và dự kiến bố trí kế hoạch vốn theo tiến độ thực hiện dự án:**

- Nguồn vốn đầu tư: Vốn Ngân sách Nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới hỗ trợ chi phí xây dựng (khoảng 12.600 triệu đồng); phần chi phí còn lại sử dụng nguồn vốn ngân sách huyện Mang Thít.

- Kế hoạch phân bổ vốn: dự kiến năm 2024-2025.

**1.14 Hình thức tổ chức quản lý dự án:** Chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án.

**1.15 Các nội dung khác:** Chủ đầu tư thực hiện giải pháp thiết kế cơ sở theo kết quả thẩm định tại Công văn số 2586/SGTVT-QLKCCL ngày 07/12/2023 của Sở Giao thông vận tải.

**2. Kiến nghị**

Sau khi được người có thẩm quyền quyết định đầu tư, chủ đầu tư triển khai thực hiện các công việc tiếp theo đúng quy định hiện hành của nhà nước về đầu tư xây dựng; đồng thời chịu trách nhiệm về tính chính xác của nội dung dự án đầu tư trình thẩm định, phê duyệt dự án; thực hiện theo đúng kết quả thẩm định tại công văn số 2586/SGTVT-QLKCCL ngày 07/12/2023 của Sở Giao thông vận tải.

Đề nghị UBND huyện Mang Thít cân đối bố trí nguồn vốn ngân sách huyện cho phần chi phí còn lại đảm bảo thực hiện dự án theo quy định.

Trên đây là nội dung Tờ trình phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Đường liên ấp Phú Thạnh C, xã Nhơn Phú (tuyến đường huyện 31B – cầu Sáu Tâm – giáp xã Hòa Tịnh), huyện Mang Thít, Sở Kế hoạch và Đầu tư trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Sở GTVT;
- UBND h. Mang Thít;
- BQLDA h. Mang Thít;
- BGĐ Sở;
- Phòng KT, TH;
- Lưu: VT.

**KT.GIÁM ĐỐC  
PHÓ GIÁM ĐỐC**



**Lương Trọng Nghĩa**