

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Đường liên
ấp Phú Thạnh C, xã Nhơn Phú (tuyến đường huyện 31B
- cầu Sáu Tâm - giáp xã Hòa Tịnh), huyện Mang Thít**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương, ngày 19/6/2015;

*Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và
Luật Tổ chức chính quyền địa phương, ngày 22/11/2019;*

*Căn cứ Luật Xây dựng, ngày 18/6/2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều
của Luật Xây dựng, ngày 17/6/2020;*

*Căn cứ Thông tư số 65/2021/TT-BTC, ngày 29/7/2021 của Bộ Tài chính quy
định về lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo dưỡng, sửa chữa
tài sản công;*

*Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP, ngày 03/3/2021 của Chính phủ về quy
định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;*

*Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP, ngày 09/02/2021 của Chính phủ về
quản lý chi phí đầu tư xây dựng;*

*Căn cứ Nghị định số 35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023 của Chính phủ về sửa
đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ
Xây dựng;*

*Căn cứ Nghị quyết số 37/NQ-HĐND ngày 09/12/2021 của Hội đồng nhân dân
tỉnh Vĩnh Long khóa X, kỳ họp thứ 03 về thông qua kế hoạch đầu tư công trung hạn
nguồn ngân sách tỉnh Vĩnh Long giai đoạn 2021-2025; Nghị quyết số 58/NQ-
HĐND ngày 15/7/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long khóa X, kỳ họp thứ
04 về thông qua phương án phân bổ kế hoạch vốn đầu tư phát triển từ Ngân sách
trung ương thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025;*

*Theo đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 4011/TTr-
SKHĐT-KT, ngày 08/12/2023, Công văn số 2586/SGTVT-QLKCCCL ngày
07/12/2023 của Sở Giao thông vận tải.*

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Đường liên ấp Phú Thạnh C, xã Nhơn Phú (tuyến đường huyện 31B - cầu Sáu Tâm - giáp xã Hòa Tịnh), huyện Mang Thít, cụ thể như sau:

1. Tên dự án: Đường liên ấp Phú Thạnh C, xã Nhơn Phú (tuyến đường huyện 31B - cầu Sáu Tâm - giáp xã Hòa Tịnh), huyện Mang Thít.

2. Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Mang Thít.

3. Mục tiêu đầu tư xây dựng: Nhằm phục vụ việc đi lại của người dân, đảm bảo việc vận chuyển hàng hoá, phát triển hạ tầng giao thông, kết nối đồng bộ với hạ

tăng kỹ thuật khu vực, tạo điều kiện giúp địa phương hoàn thành tiêu chí về giao thông trong xây dựng nông thôn mới, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội địa phương.

4. Quy mô đầu tư

- Đầu tư xây dựng mới tuyến đường có chiều dài khoảng 1.920m, chiều rộng nền đường 5,5m, chiều rộng mặt đường 3,5m, tải trọng trục 05 tấn. Cao độ thiết kế tim đường +2,2m (đoạn trong đê bao) và +2,5m (đoạn ngoài đê bao).

- Đầu tư xây dựng mới 02 cầu giao thông, cầu Sáu Tâm chiều dài 42m và cầu Phú Thạnh C chiều dài 30m; bề rộng cầu 4,5m (trong đó phần xe chạy 4,0m; lan can: 0,25x2m); tải trọng thiết kế 8 tấn; đường vào cầu, đường dân sinh và các hạng mục khác.

- Cống ngang đường (04 cống), đường kính 100cm.

5. Tổ chức tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng, tổ chức tư vấn lập thiết kế cơ sở: Công ty TNHH MTV Tư vấn xây dựng Tùng Dương.

6. Địa điểm xây dựng: Xã Nhơn Phú, huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long.

7. Diện tích sử dụng đất: 10.725m².

8. Loại, nhóm dự án, cấp công trình chính, thời hạn sử dụng theo thiết kế công trình chính

- Dự án giao thông, nhóm C, cấp IV.

- Thời hạn sử dụng theo thiết kế công trình chính: ≥ 8 năm.

9. Số bước thiết kế, danh mục tiêu chuẩn được lựa chọn

- Số bước thiết kế: 02 bước.

- Danh mục tiêu chuẩn được lựa chọn: Theo tiêu chuẩn, quy chuẩn xây dựng Việt Nam.

10. Tổng mức đầu tư **40.508.396.833 đồng.**

Trong đó:

- Chi phí xây dựng: 25.377.752.173 đồng;

- Chi phí quản lý dự án: 585.533.955 đồng;

- Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng: 1.563.823.939 đồng;

- Chi phí khác: 523.444.202 đồng;

- Chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư (hỗ trợ di dời): 5.500.000.000 đồng;

- Chi phí dự phòng: 6.957.842.564 đồng.

11. Tiến độ thực hiện dự án: Năm 2024-2025.

12. Nguồn vốn đầu tư và dự kiến bố trí kế hoạch vốn theo tiến độ thực hiện dự án

- Nguồn vốn đầu tư: Vốn Ngân sách Nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới hỗ trợ chi phí xây dựng (khoảng 12.600 triệu đồng); phần chi phí còn lại sử dụng nguồn vốn ngân sách huyện Mang Thít.

- Kế hoạch phân bổ vốn: dự kiến năm 2024-2025.

13. Hình thức tổ chức quản lý dự án: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án.

14. Các nội dung khác: Thực hiện giải pháp thiết kế cơ sở kèm theo báo cáo nghiên cứu khả thi do Công ty TNHH MTV Tư vấn xây dựng Tùng Dương lập và được Sở Giao thông vận tải thẩm định tại Công văn số 2586/SGTVT-QLKCCL ngày 07/12/2023.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

Giao Ủy ban nhân dân huyện Mang Thít chỉ đạo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Mang Thít (Chủ đầu tư) triển khai thực hiện dự án theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước; thực hiện kiến nghị theo các yêu cầu tại Công văn số 2586/SGTVT-QLKCCL ngày 07/12/2023 của Sở Giao thông vận tải, đồng thời chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh và trước pháp luật về việc triển khai thực hiện dự án đảm bảo đúng quy định pháp luật.

Giao Ủy ban nhân dân huyện Mang Thít cân đối, bố trí nguồn vốn ngân sách huyện cho phân chi phí còn lại đảm bảo thực hiện dự án theo quy định.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Giao thông vận tải, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Kho bạc Nhà nước Vĩnh Long, Chủ tịch UBND huyện Mang Thít, Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Mang Thít và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này;

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- LĐ.VPUBND tỉnh;
- Phòng KT-NV;
- Lưu: VT, 5.04.05.

CHỦ TỊCH