

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Tích hợp nâng cấp phần mềm cơ sở dữ liệu công chứng và đầu tư mới phần mềm lập vi bằng

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương, ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương, ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu, ngày 23/6/2023;

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Nghị định số 73/2019/NĐ-CP, ngày 05/9/2029 của Chính phủ quy định quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước.

Thông tư số 12/2020/TT-BTTTT, ngày 29/5/2020 của Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn xác định chi phí thuê dịch vụ công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước theo phương pháp tính chi phí.

Căn cứ Thông tư số 01/2024/TT-BKHĐT ngày 15/02/2024 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Quyết định số 1668/QĐ-BTTTT, ngày 11/10/2019 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 2378/QĐ-BTTTT, ngày 30/12/2016 của Bộ Thông tin và Truyền thông công bố định mức chi phí quản lý dự án, chi phí tư vấn đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng ngân sách nhà nước;

Văn bản số 2589/BTTTT-WDCNTT, ngày 24/8/2011 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc hướng dẫn xác định chi phí phát triển, nâng cấp phần mềm nội bộ.

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Báo cáo thẩm định số 145/BC-STC, ngày 26/3/2024.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Tích hợp nâng cấp phần mềm cơ sở dữ liệu công chứng và đầu tư mới phần mềm lập vi bằng. Các nội dung cụ thể của kế hoạch lựa chọn nhà thầu như Phụ lục kèm theo.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Sở Tư pháp chịu trách nhiệm về tính chính xác, nội dung, quy mô, khối lượng công việc thực hiện, đảm bảo đúng mục tiêu thực hiện; chịu trách nhiệm về cơ sở xác định giá gói thầu đảm bảo theo quy định pháp luật.

2. Giao Sở Tư pháp (Chủ đầu tư) tổ chức lựa chọn nhà thầu đúng theo các quy định hiện hành của Nhà nước và thực hiện các nội dung kiến nghị của Sở Tài chính tại Báo cáo thẩm định số 145/BC-STC, ngày 26/3/2024.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Tư pháp, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, Giám đốc Kho bạc Nhà nước Vĩnh Long, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này;

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- LĐ VPUBND tỉnh;
- Phòng KT-NV;
- Lưu: VT, 122.KTNV.

CHỦ TỊCH

Phụ lục: KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU
Tích hợp nâng cấp phần mềm cơ sở dữ liệu công chứng và đầu tư mới phần mềm lập vi bằng
(Kèm theo Quyết định số 666/QĐ-UBND, ngày 03/4/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh)

Stt	Tên gói thầu		Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức thực hiện nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu
	Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu								
Gói thầu dịch vụ phi tư vấn										
	Gói thầu số 01: Tư vấn kiểm thử	Kiểm thử phần mềm	311.290.000	Ngân sách nhà nước	Chào hàng cạnh tranh trong nước, qua mạng	Một giai đoạn một túi hồ sơ	10 ngày kể từ ngày bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu			30 ngày
Gói thầu dịch vụ tư vấn										
1	Gói thầu số 02: Tư vấn lập hồ sơ đánh giá E-HSMT và đánh giá E-HSDT	Tư vấn lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu	15.753.793	Ngân sách nhà nước	Chỉ định thầu rút gọn		10 ngày kể từ ngày bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Quý II/2024	Trọn gói	20 ngày
2	Gói thầu số 03: Tư vấn thẩm định E-HSMT và Kết quả lựa chọn nhà thầu	Tư vấn thẩm định hồ sơ mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu	3.889.826			20 ngày				
	Gói thầu số 04: Tư vấn giám sát	Giám sát	74.302.865	Ngân sách nhà nước	Chỉ định thầu rút gọn		10 ngày kể từ ngày bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Quý II/2024	Trọn gói	90 ngày
3	Gói thầu số 05: Tích hợp nâng cấp phần mềm cơ sở dữ liệu công chứng và đầu tư mới phần mềm lập vi bằng	Thực hiện quy trình, thủ tục xây dựng và triển khai phần mềm nội bộ	3.601.690.000	Ngân sách nhà nước	Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng	Một giai đoạn hai túi hồ sơ	40 ngày kể từ ngày bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Quý II/2024	Trọn gói	90 ngày
Tổng giá gói thầu			4.006.926.484							