

Số: 958 /UBND-KTNV

Vĩnh Long, ngày 22 tháng 02 năm 2024

V/v điều chỉnh tiến độ thực hiện hợp đồng gói thầu xây lắp số 1: Xây dựng công trình (trừ hạng mục hệ thống PCCC, chống sét; trạm biến áp 3 pha) thuộc dự án Trụ sở làm việc Đảng bộ khối các cơ quan, doanh nghiệp và Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

Kính gửi:

- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Vĩnh Long.

Căn cứ Nghị định số 37/2015/NĐ-CP, ngày 22/4/2015 của Chính phủ quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng; Nghị định số 50/2021/NĐ-CP, ngày 01/4/2021 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2015/NĐ-CP, ngày 22/4/2015;

Xét Tờ trình số 515/SKHĐT-TH, ngày 20/02/2024 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc điều chỉnh tiến độ thực hiện hợp đồng gói thầu xây lắp số 1: Xây dựng công trình (trừ hạng mục hệ thống PCCC, chống sét; trạm biến áp 3 pha) thuộc dự án Trụ sở làm việc Đảng bộ khối các cơ quan, doanh nghiệp và Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy,

Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

Chấp thuận chủ trương điều chỉnh tiến độ thực hiện hợp đồng gói thầu xây lắp số 1: Xây dựng công trình (trừ hạng mục hệ thống PCCC, chống sét; trạm biến áp 3 pha) thuộc dự án Trụ sở làm việc Đảng bộ khối các cơ quan, doanh nghiệp và Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. Cụ thể: Điều chỉnh tiến độ thực hiện hợp đồng gói thầu **đến ngày 31/12/2024**.

Giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Vĩnh Long (Chủ đầu tư) thực hiện điều chỉnh tiến độ thực hiện hợp đồng theo đúng quy định; Khẩn trương đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện các hạng mục công trình, có giải pháp thi công phù hợp để đẩy nhanh tiến độ gói thầu, sớm hoàn thành theo tiến độ thực hiện được gia hạn; Đồng thời, rà soát xử lý vi phạm tiến độ thực hiện hợp đồng do lỗi của đơn vị thi công (nếu có), chịu trách nhiệm về nguyên nhân điều chỉnh tiến độ thực hiện hợp đồng theo quy định tại Công văn số 8374/UBND-KTNV ngày 30/12/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh và theo các quy định của pháp luật./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- LĐ VPUBND tỉnh;
- Sở TC; KBNN Vĩnh Long;
- Phòng KT-NV;
- Lưu: VT, 5.04.08.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**