

QUYẾT ĐỊNH
Về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án
Sửa chữa Hệ thống thủy lợi Nam Trà Ngoa, huyện Trà Ôn
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương, ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương, ngày 22/11/2019;

Căn cứ Thông tư số 65/2021/TT-BTC ngày 29/7/2021 của Bộ Tài chính quy định về lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo dưỡng, sửa chữa tài sản công;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 479/TTr-STC, ngày 25/12/2023.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Sửa chữa Hệ thống thủy lợi Nam Trà Ngoa, huyện Trà Ôn, cụ thể như sau:

Theo Quyết định số 2789/QĐ-UBND ngày 21/12/2018 và Quyết định số 2025/QĐ-UBND ngày 29/7/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh	Nội dung điều chỉnh
9. Thời gian thực hiện: Năm 2018-2023	9. Thời gian thực hiện: Năm 2018-2024

Các nội dung khác giữ nguyên theo Quyết định số 2789/QĐ-UBND ngày 21/12/2018 và Quyết định số 2025/QĐ-UBND ngày 29/7/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Điều 2. Điều khoản thi hành

1. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

2. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Xây dựng, Giám đốc Kho bạc Nhà nước Vĩnh Long, Chủ tịch UBND huyện Trà Ôn, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc thực hiện Quyết định này và báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định của pháp luật.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Lãnh đạo VPUBND tỉnh;
- Phòng KT-NV;
- Lưu: VT, 5.04.06.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH