

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành
Đường nối từ đường Phạm Hùng đến Đường Võ Văn Kiệt, thành phố Vinh Long

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương, ngày 19/6/2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương, ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Xây dựng, ngày 18/6/2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng, ngày 17/6/2020;

Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP, ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; Nghị định số 15/2021/NĐ-CP, ngày 03/3/2021 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 99/2021/NĐ-CP, ngày 11/11/2021 của Chính phủ quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công;

Căn cứ Thông tư số 96/2021/TT-BTC, ngày 11/11/2021 quy định về hệ thống mẫu biểu sử dụng trong công tác quyết toán;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 426/TTr-STC ngày 30/11/2023.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành Đường nối từ đường Phạm Hùng đến Đường Võ Văn Kiệt, thành phố Vinh Long với các nội dung cụ thể như sau:

- Tên dự án: Đường nối từ đường Phạm Hùng đến Đường Võ Văn Kiệt, thành phố Vinh Long.
- Địa điểm thực hiện: Phường 9, thành phố Vinh Long.
- Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông Vinh Long.
- Thời gian khởi công: năm 2022.
- Thời gian hoàn thành: năm 2022.

Điều 2. Kết quả đầu tư

1. Chi phí đầu tư:

Dvt: đồng

Số TT	Nội dung	Tổng dự toán	Giá trị quyết toán
Tổng số		54.840.436.919	50.756.659.931
1	Chi phí bồi thường, hỗ trợ, TĐC	-	-
2	Chi phí xây dựng	48.322.394.612	47.053.552.307
3	Chi phí thiết bị	-	-
4	Chi phí quản lý dự án	1.051.020.817	960.143.334
5	Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng	2.465.063.770	2.273.409.998
6	Chi phí khác	520.388.577	469.554.292
7	Chi phí dự phòng	2.481.569.143	-

2. Nguồn vốn đầu tư:

Đvt: đồng

Nguồn vốn	Tổng dự toán	Giá trị quyết toán	Thực hiện		
			Đã thanh toán	Còn được giải ngân	Phải thu hồi
Tổng số	54.840.436.919	50.756.659.931	44.853.101.270	5.903.558.661	0
Vốn ngân sách tỉnh	54.840.436.919	50.756.659.931	44.853.101.270	5.903.558.661	0

3. Giá trị tài sản hình thành qua đầu tư:

Đvt: đồng

Nội dung	Thuộc chủ đầu tư quản lý		Giao đơn vị khác quản lý	
	Giá trị thực tế	Giá trị quy đổi	Giá trị thực tế	Giá trị quy đổi
Tổng số	-	-	50.756.659.931	-
1. Tài sản dài hạn (Tài sản cố định)	-	-	50.756.659.931	-
2. Tài sản ngắn hạn	-	-	-	-

4. Chi phí đầu tư được phép không tính vào giá trị tài sản: Không

- Chi phí thiệt hại do các nguyên nhân bất khả kháng: Không.

- Chi phí không tạo nên tài sản: Không

5. Vật tư, thiết bị tồn đọng: Không.

Điều 3. Trách nhiệm của Chủ đầu tư và các đơn vị liên quan.

1. Trách nhiệm của Chủ đầu tư:

- Được phép tắt toán nguồn và chi phí đầu tư công trình là:

Đvt: đồng

Nguồn vốn	Số tiền	Ghi chú
Tổng số	50.756.659.931	
Vốn ngân sách tỉnh	50.756.659.931	

- Tổng các khoản nợ tính đến ngày 07/7/2023 là:

+ Nợ phải thu: 0 đồng.

+ Nợ phải trả: 5.903.558.661 đồng.

- Xử lý công nợ: Trên cơ sở quyết định phê duyệt quyết toán, Chủ đầu tư làm việc với các tổ chức, đơn vị có liên quan để thanh toán công nợ và tắt toán dự án theo quy định.

2. Trách nhiệm của đơn vị tiếp nhận tài sản:

Được phép ghi tăng tài sản cố định là:

Đvt: đồng

Tên đơn vị tiếp nhận tài sản	Tài sản dài hạn (tài sản cố định)	Tài sản ngắn hạn
UBND thành phố Vĩnh Long	50.756.659.931	-

3. Trách nhiệm của các đơn vị có liên quan: Phối hợp cùng Chủ đầu tư thực hiện các thủ tục thanh toán, quyết toán, tắt toán dự án theo quy định.

4. Các nghiệp vụ thanh toán khác: Theo quy định.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Giao thông vận tải, Giám đốc Kho bạc Nhà nước Vĩnh Long, Chủ tịch UBND thành phố Vĩnh Long; Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông Vĩnh Long và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- LĐ VPUBND tỉnh;
- Phòng KT-NV;
- Lưu: VT, 5.04.10.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**