

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án
Đường từ Quốc lộ 54 đến Khu công nghiệp Bình Minh, thị xã Bình Minh,
tỉnh Vĩnh Long**

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương, ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương, ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đầu tư công, ngày 13/6/2019;

Căn cứ Luật Xây dựng, ngày 18/6/2014;

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP, ngày 06/4/2020 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP, ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về Quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023 của Chính phủ về việc Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 759/BC-SKHĐT-VX ngày 06/3/2024.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Đường từ Quốc lộ 54 đến Khu công nghiệp Bình Minh, thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long, cụ thể như sau:

Theo Quyết định số 2581/QĐ-UBND ngày 29/9/2020 của UBND tỉnh	Nội dung điều chỉnh
2. Nội dung và quy mô đầu tư: Dự án có điểm đầu giao với Quốc lộ 54 tại Km 54+050, điểm cuối tại công Công ty Cổ phần bê tông 620 Châu Thới, thị xã Bình Minh với chiều dài khoảng 2.380m (kể cả chiều dài cầu).	2. Nội dung và quy mô đầu tư: Dự án có điểm đầu giao với Quốc lộ 54 tại Km 54+050, điểm cuối tại Km 2+273,37 (mố MB cầu Cái Tràm) với chiều dài khoảng 2.273,37m (kể cả chiều dài cầu).

Theo Quyết định số 3467/QĐ-UBND ngày 15/12/2021 của UBND tỉnh	Nội dung điều chỉnh
4. Tổng mức đầu tư: 232.441.239.000 đồng. Chi phí xây dựng: 158.815.953.000 đồng; Chi phí quản lý dự án: 4.417.824.000 đồng; Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng: 9.929.771.000 đồng; Chi phí khác: 4.725.010.000 đồng; Chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng: 18.292.429.000 đồng; Chi phí dự phòng: 36.260.252.000 đồng.	4. Tổng mức đầu tư: 229.141.239.000 đồng. Chi phí xây dựng: 155.515.953.000 đồng; Chi phí quản lý dự án: 4.417.824.000 đồng; Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng: 9.929.771.000 đồng; Chi phí khác: 4.725.010.000 đồng; Chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng: 18.292.429.000 đồng; Chi phí dự phòng: 36.260.252.000 đồng.

Các nội dung khác giữ nguyên theo Quyết định số 2581/QĐ-UBND ngày 29/9/2020, Quyết định số 1423/QĐ-UBND ngày 10/6/2021, Quyết định số 3467/QĐ-UBND ngày 15/12/2021, Quyết định số 694/QĐ-UBND ngày 08/4/2022 của UBND tỉnh Vĩnh Long.

Điều 2. Điều khoản thi hành

1. Sở Giao thông vận tải, Sở Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này;

2. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Xây dựng, Giám đốc Kho bạc Nhà nước Vĩnh Long, Chủ tịch UBND thị xã Bình Minh và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc thực hiện Quyết định này và báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định của pháp luật.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Lãnh đạo văn phòng UBND tỉnh;
- Phòng KT-NV;
- Lưu: VT, 144.KTNV.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH