

## QUYẾT ĐỊNH

### Về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Nhà thi đấu đa năng tỉnh Vĩnh Long

#### CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương, ngày 19/6/2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương, ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu, ngày 23/6/2023;

Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 08/2022/TT-BKHĐT, ngày 31/5/2022 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Thông tư số 16/2022/TT-BKHĐT, ngày 29/7/2022 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ngưng hiệu lực của Thông tư số 08/2022/TT-BKHĐT ngày 31/5/2022 và Thông tư số 10/2022/TT-BKHĐT ngày 15/6/2022;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 301/BC-SKHĐT-VX, ngày 25/01/2024.

## QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Nhà thi đấu đa năng tỉnh Vĩnh Long. Các nội dung cụ thể của điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu như Phụ lục kèm theo.

Các nội dung khác giữ nguyên theo Quyết định số 265/QĐ-UBND ngày 28/01/2021, Quyết định số 1957/QĐ-UBND ngày 22/9/2022 và Quyết định số 2449/QĐ-UBND ngày 25/11/2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

#### **Điều 2.** Tổ chức thực hiện

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Vĩnh Long chịu trách nhiệm trong việc hình thành và tổ chức thực hiện các gói thầu điều chỉnh của dự án.

Sở Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm trong việc rà soát các trình tự thủ tục điều chỉnh gói thầu nêu trên, đảm bảo đúng quy định pháp luật.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Vĩnh Long tổ chức lựa chọn nhà thầu đúng theo các quy định hiện hành của Nhà nước, đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án; Chỉ được tổ chức lựa chọn nhà thầu khi dự án được bố trí kế hoạch vốn đảm bảo triển khai thực hiện gói thầu nhằm tránh nợ đọng trong đầu tư xây dựng.

**Điều 3.** Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Xây dựng, Giám đốc Kho bạc Nhà nước Vĩnh Long, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Vĩnh Long, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này;

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

***Nơi nhận:***

- Như Điều 3;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- LĐ VPUBND tỉnh;
- Phòng KT-NV;
- Lưu: VT, 5.04.08.

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**

**Phụ lục: ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU**  
**dự án Nhà thi đấu đa năng tỉnh Vĩnh Long**

*(Kèm theo Quyết định số 251/QĐ-UBND, ngày 07/02/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh)*

<b>Theo Quyết định số 1957/QĐ-UBND ngày 22/9/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh</b>	<b>Điều chỉnh</b>
<b>Gói thầu xây lắp số 5:</b> Xây dựng hệ thống điều hòa không khí. - Giá gói thầu: 29.296.720.562 đồng. - Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn hai túi hồ sơ. - Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý 4/2023.	<b>Gói thầu xây lắp số 5:</b> Xây dựng hệ thống điều hòa không khí. - Giá gói thầu: 16.809.916.807 đồng. - Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ. - Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu: 45 ngày, bắt đầu quý 1/2024.