

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án
Trường Tiểu học Bình Phước C, huyện Mang Thít**

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương, ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương, ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đầu tư công, ngày 13/6/2019;

Căn cứ Luật Xây dựng, ngày 18/6/2014;

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP, ngày 06/4/2020 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP, ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về Quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023 của Chính phủ về việc Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 3969/BC-SKHĐT-VX, ngày 06/12/2023.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Trường Tiểu học Bình Phước C, huyện Mang Thít, cụ thể như sau:

Theo Quyết định số 2137/QĐ-UBND ngày 17/8/2020 của UBND tỉnh	Nội dung điều chỉnh
4. Tổng mức đầu tư: 19.456.000.000 đồng	4. Tổng mức đầu tư: 24.800.000.000 đồng
Trong đó:	Trong đó:
Chi phí xây dựng: 10.971.000.000 đồng	Chi phí xây dựng: 16.286.000.000 đồng
Chi phí thiết bị: 2.033.000.000 đồng	Chi phí thiết bị: 2.033.000.000 đồng
Chi phí quản lý dự án: 414.000.000 đồng	Chi phí quản lý dự án: 516.000.000 đồng
Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng:	Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng:

1.376.000.000 đồng	1.660.000.000 đồng
Chi phí bồi hoàn, GPMB:	Chi phí bồi hoàn, GPMB:
800.000.000đồng	800.000.000đồng
Chi phí khác:	Chi phí khác:
620.000.000 đồng	272.000.000 đồng
Chi phí dự phòng: 3.242.000.000 đồng	Chi phí dự phòng: 3.233.000.000 đồng

Các nội dung khác giữ nguyên theo Quyết định số 2137/QĐ-UBND ngày 17/8/2020 của UBND tỉnh.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

Giao Ủy ban nhân dân huyện Mang Thít cân đối bố trí từ nguồn ngân sách địa phương đối với phần tăng tổng mức đầu tư để đảm bảo thực hiện dự án theo quy định

Điều 3. Điều khoản thi hành

1. Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Mang Thít và các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này;

2. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Xây dựng, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Giám đốc Kho bạc Nhà nước Vĩnh Long, Chủ tịch UBND huyện Mang Thít, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Mang Thít và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc thực hiện Quyết định này và báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định của pháp luật

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Lãnh đạo văn phòng UBND tỉnh;
- Phòng KT-NV;
- Lưu: VT, 5.04.06.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH