

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt điều chỉnh dự án xây dựng công trình
Trường Mẫu giáo Tân Hưng, huyện Bình Tân

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương, ngày 19/6/2015;
Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương, ngày 22/11/2019;
Căn cứ Luật Đầu tư công, ngày 13/6/2019;
Căn cứ Luật Xây dựng, ngày 18/6/2014;
Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP, ngày 06/4/2020 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;
Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP, ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;
Căn cứ Nghị định số 35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 3971/TTr-SKHĐT-VX, ngày 06/12/2023.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình Trường mẫu giáo Tân Hưng, huyện Bình Tân, cụ thể điều chỉnh diện tích sử dụng đất và tổng mức đầu tư dự án, như sau:

Theo Quyết định số 2544/QĐ-UBND, ngày 08/10/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh	Nội dung điều chỉnh
8. Diện tích sử dụng đất: 2.950 m².	8. Diện tích sử dụng đất: 2.778 m².
14. Tổng mức đầu tư 20.602.505.572 đồng. Trong đó: - Chi phí xây dựng: 13.511.877.001 đồng; - Chi phí thiết bị: 2.268.095.000 đồng; - Chi phí quản lý dự án: 483.750.448 đồng; - Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng: 1.264.195.868 đồng; - Chi phí khác: 807.672.288 đồng; - Chi phí bồi thường, giải phóng mặt	14. Tổng mức đầu tư 22.389.124.775 đồng. Trong đó: - Chi phí xây dựng: 13.511.877.001 đồng; - Chi phí thiết bị: 2.268.095.000 đồng; - Chi phí quản lý dự án: 483.750.448 đồng; - Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng: 1.264.195.868 đồng; - Chi phí khác: 807.672.288 đồng; - Chi phí bồi thường, giải phóng mặt

bằng: 250.000.000 đồng; - Chi phí dự phòng: 2.016.914.967 đồng.	mặt bằng: 2.036.619.203 đồng; - Chi phí dự phòng: 2.016.914.967 đồng.
17. Thời gian thực hiện: Năm 2019-2021.	17. Thời gian thực hiện: Năm 2019-2023.

Các nội dung khác giữ nguyên theo Quyết định số 2544/QĐ-UBND ngày 08/10/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

Giao Ủy ban nhân dân huyện Bình Tân chỉ đạo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Trà Ôn (Chủ đầu tư) triển khai thực hiện các bước tiếp theo đúng trình tự, thủ tục và quy định của pháp luật về đầu tư xây dựng; chịu trách nhiệm về số liệu nội dung trình điều chỉnh dự án.

Giao Ủy ban nhân dân huyện Bình Tân cân đối bố trí nguồn vốn ngân sách huyện đối với phần chi phí tăng để đảm bảo thực hiện dự án theo quy định.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Xây dựng, Giám đốc Kho bạc Nhà nước Vĩnh Long, Chủ tịch UBND huyện Bình Tân, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Bình Tân và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này;

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Lãnh đạo VPUBND tỉnh;
- Phòng KT-NV;
- Lưu: VT, 5.04.05.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH