

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu nhiệm vụ Đánh giá ổn định bờ sông Cổ Chiên (khu vực từ rạch Cái Cá đến rạch Bà Bông), tỉnh Vĩnh Long

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương, ngày 19/6/2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương, ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu, ngày 26/11/2013; Luật Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Nhà ở, Luật Đấu thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt, Luật Thi hành án dân sự, ngày 11/01/2022;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP, ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT, ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 06/2021/TT-BKHĐT ngày 30/9/2021 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết việc thu, nộp, quản lý và sử dụng các chi phí về đăng ký, đăng tải thông tin, lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, Báo Đấu thầu;

Căn cứ Thông tư số 16/2022/TT-BKHĐT, ngày 29/7/2022 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ngưng hiệu lực của Thông tư số 08/2022/TT-BKHĐT ngày 31/5/2022 và Thông tư số 10/2022/TT-BKHĐT ngày 15/6/2022;

Căn cứ Quyết định số 2585/QĐ-UBND ngày 06/12/2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long về việc công bố tình huống khẩn cấp sạt lở bờ sông Cổ Chiên (đoạn từ vàm sông Mương Lộ đến rạch Bà Bông), thuộc Tổ 9, Tổ 10, ấp Bình Thuận 1, xã Hòa Ninh, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Báo cáo thẩm định số 689/BC-STC, ngày 07/12/2023 (Kèm Báo cáo số 529/BC-SNN&PTNT ngày 12/12/2023 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn).

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu nhiệm vụ Đánh giá ổn định bờ sông Cổ Chiên (khu vực từ rạch Cái Cá đến rạch Bà Bông), tỉnh Vĩnh Long. Các nội dung cụ thể của kế hoạch lựa chọn nhà thầu như Phụ lục kèm theo.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chi cục Thủy lợi (Văn phòng Thường trực Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh) chịu trách nhiệm về tính chính xác, nội dung, quy mô, khối lượng thực hiện nhiệm vụ Đánh giá ổn định bờ sông Cổ Chiên (khu vực từ rạch Cái Cá đến rạch Bà Bông), tỉnh Vĩnh Long, đảm bảo đúng theo quy định.

Sở Tài chính chịu trách nhiệm rà soát các trình tự, thủ tục, hồ sơ và các quy định của pháp luật về kế hoạch lựa chọn nhà thầu nêu trên theo đúng các quy định hiện hành của nhà nước.

Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo Chi cục Thủy lợi (Văn phòng Thường trực Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh) triển khai thực hiện lựa chọn nhà thầu đúng theo các quy định hiện hành của Nhà nước và các kiến nghị của Sở Tài chính tại Báo cáo thẩm định số 689/BC-STC, ngày 07/12/2023.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Kho bạc Nhà nước Vĩnh Long, Chi cục Trưởng Chi cục Thủy lợi và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này;

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- LĐ VPUBND tỉnh;
- Phòng KT-NV;
- Lưu: VT, 5.04.08.

CHỦ TỊCH

Phụ lục: KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Nhiệm vụ Đánh giá ổn định bờ sông CỔ CHIÊN (khu vực từ rạch Cái Cá đến rạch Bà Bông), tỉnh Vĩnh Long

(Kèm theo Quyết định số 2888/QĐ-UBND, ngày 18/12/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh)

STT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Gói thầu thực hiện nhiệm vụ Đánh giá ổn định bờ sông cổ chiên (khu vực từ rạch Cái Cá đến rạch Bà Bông), tỉnh Vĩnh Long	1.109.554.587	Nguồn vốn sự nghiệp nông nghiệp năm 2023 (Ngân sách nhà nước)	Chỉ định thầu rút gọn		Quý 4 năm 2023	Trọn gói	60 ngày