

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Nhà thi đấu đa năng tỉnh Vĩnh Long

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương, ngày 19/6/2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương, ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Xây dựng, ngày 18/6/2014; Luật số 62/2020/QH14 ngày 17/6/2020 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng;

Căn cứ Luật Đấu thầu, ngày 23/6/2023;

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 01/2024/TT-BKHĐT ngày 15/02/2024 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 1061/BC-SKHĐT-VX, ngày 27/3/2024.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Nhà thi đấu đa năng tỉnh Vĩnh Long. Các nội dung cụ thể của điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu như Phụ lục kèm theo.

Các nội dung khác giữ nguyên theo Quyết định số 265/QĐ-UBND ngày 28/01/2021, Quyết định số 1957/QĐ-UBND ngày 22/9/2022, Quyết định số 2449/QĐ-UBND ngày 25/11/2022, Quyết định số 251/QĐ-UBND ngày 07/02/2024 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Vĩnh Long chịu trách nhiệm trong việc hình thành và tổ chức thực hiện các gói thầu điều chỉnh của dự án.

Sở Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm trong việc rà soát các trình tự thủ tục điều chỉnh gói thầu nêu trên, đảm bảo đúng quy định pháp luật.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Vĩnh Long tổ chức lựa chọn nhà thầu đúng theo các quy định hiện hành của Nhà nước, đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án; Chỉ được tổ chức lựa chọn nhà thầu khi dự án được bố trí kế hoạch vốn đảm bảo triển khai thực hiện gói thầu nhằm tránh nợ đọng trong đầu tư xây dựng.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Xây dựng, Giám đốc Kho bạc Nhà nước Vĩnh Long, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Vĩnh Long, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này;

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- LĐ VPUBND tỉnh;
- Phòng KT-NV;
- Lưu: VT, 122.KTNV.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Phụ lục: ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU
dự án Nhà thi đấu đa năng tỉnh Vĩnh Long

(Kèm theo Quyết định số 695/QĐ-UBND, ngày 09/4/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh)

Theo Quyết định số 265/QĐ-UBND ngày 28/01/2021, Quyết định số 1957/QĐ-UBND ngày 22/9/2022 và Quyết định số 251/QĐ-UBND ngày 07/02/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long	Điều chỉnh
<p>Gói thầu dịch vụ tư vấn số 16: Lập E-HSMT và đánh giá E-HSDT gói thầu xây lắp số 6.</p> <p style="text-align: center;">-</p> <p style="text-align: center;">-</p> <p>- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý 4 năm 2023.</p>	<p>Gói thầu dịch vụ tư vấn số 16: Lập E-HSMT và đánh giá E-HSDT gói thầu xây lắp số 6.</p> <p>- Tóm tắt công việc chính của gói thầu: thực hiện công việc tư vấn lập E-HSMT và đánh giá E-HSDT gói thầu xây lắp số 6.</p> <p>- Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu: 05 ngày.</p> <p>- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý 2 năm 2024.</p>
<p>Gói thầu dịch vụ tư vấn số 17: Lập E-HSMT và đánh giá E-HSDT gói thầu MSHH số 2.</p> <p style="text-align: center;">-</p> <p style="text-align: center;">-</p> <p>- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý 4 năm 2023.</p>	<p>Gói thầu dịch vụ tư vấn số 17: Lập E-HSMT và đánh giá E-HSDT gói thầu MSHH số 2.</p> <p>- Tóm tắt công việc chính của gói thầu: thực hiện công việc tư vấn lập E-HSMT và đánh giá E-HSDT gói thầu MSHH số 2.</p> <p>- Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu: 05 ngày.</p> <p>- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý 2 năm 2024.</p>
<p>Gói thầu dịch vụ tư vấn số 18: Lập E-HSMT và đánh giá E-HSDT gói thầu MSHH số 3.</p> <p style="text-align: center;">-</p> <p style="text-align: center;">-</p> <p>- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý 1 năm 2024.</p>	<p>Gói thầu dịch vụ tư vấn số 18: Lập E-HSMT và đánh giá E-HSDT gói thầu MSHH số 3.</p> <p>- Tóm tắt công việc chính của gói thầu: thực hiện công việc tư vấn lập E-HSMT và đánh giá E-HSDT gói thầu MSHH số 3.</p> <p>- Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu: 05 ngày.</p> <p>- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý 2 năm 2024.</p>
<p>Gói thầu dịch vụ tư vấn số 19: Lập E-HSMT và đánh giá E-HSDT gói thầu MSHH số 5.</p> <p style="text-align: center;">-</p> <p style="text-align: center;">-</p> <p>- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý 2 năm 2024.</p>	<p>Gói thầu dịch vụ tư vấn số 19: Lập E-HSMT và đánh giá E-HSDT gói thầu MSHH số 5.</p> <p>- Tóm tắt công việc chính của gói thầu: thực hiện công việc tư vấn lập E-HSMT và đánh giá E-HSDT gói thầu MSHH số 5.</p> <p>- Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu: 05 ngày.</p> <p>- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý 3 năm 2024.</p>

<p>Gói thầu dịch vụ tư vấn số 25: Giám sát thi công gói thầu xây lắp số 6.</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý 4 năm 2023.</p>	<p>Gói thầu dịch vụ tư vấn số 25: Giám sát thi công gói thầu xây lắp số 6.</p> <p>- Tóm tắt công việc chính của gói thầu: thực hiện công việc giám sát thi công gói thầu xây lắp số 6.</p> <p>- Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu: 05 ngày.</p> <p>- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý 2 năm 2024.</p>
<p>Gói thầu dịch vụ tư vấn số 26: Lập E-HSMT và đánh giá E-HSDT gói thầu tư vấn số 27.</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý 2 năm 2024.</p>	<p>Gói thầu dịch vụ tư vấn số 26: Lập E-HSMT và đánh giá E-HSDT gói thầu tư vấn số 27.</p> <p>- Tóm tắt công việc chính của gói thầu: thực hiện công việc tư vấn lập E-HSMT và đánh giá E-HSDT gói thầu tư vấn số 27.</p> <p>- Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu: 05 ngày.</p> <p>- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý 3 năm 2024.</p>
<p>Gói thầu dịch vụ tư vấn số 27: Kiểm toán.</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý 2 năm 2024.</p>	<p>Gói thầu dịch vụ tư vấn số 27: Kiểm toán.</p> <p>- Tóm tắt công việc chính của gói thầu: thực hiện công việc kiểm toán.</p> <p>- Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu: 60 ngày.</p> <p>- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý 3 năm 2024.</p>
<p>Gói thầu dịch vụ phi tư vấn số 3: Bảo hiểm thi công gói thầu xây lắp số 3.</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý 4 năm 2023.</p>	<p>Gói thầu dịch vụ phi tư vấn số 3: Bảo hiểm thi công gói thầu xây lắp số 3.</p> <p>- Tóm tắt công việc chính của gói thầu: thực hiện công việc bảo hiểm thi công gói thầu xây lắp số 3.</p> <p>- Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu: 05 ngày.</p> <p>- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý 2 năm 2024.</p>
<p>Gói thầu dịch vụ phi tư vấn số 4: Bảo hiểm thi công gói thầu xây lắp số 4.</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý 4 năm 2023.</p>	<p>Gói thầu dịch vụ phi tư vấn số 4: Bảo hiểm thi công gói thầu xây lắp số 4.</p> <p>- Tóm tắt công việc chính của gói thầu: thực hiện công việc bảo hiểm thi công gói thầu xây lắp số 4.</p> <p>- Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu: 05 ngày.</p> <p>- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý 2 năm 2024.</p>

<p>Gói thầu dịch vụ phi tư vấn số 5: Bảo hiểm thi công gói thầu xây lắp số 5.</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý 4 năm 2023.</p>	<p>Gói thầu dịch vụ phi tư vấn số 5: Bảo hiểm thi công gói thầu xây lắp số 5.</p> <p>- Tóm tắt công việc chính của gói thầu: thực hiện công việc bảo hiểm thi công gói thầu xây lắp số 5.</p> <p>- Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu: 05 ngày.</p> <p>- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý 2 năm 2024.</p>
<p>Gói thầu dịch vụ phi tư vấn số 6: Bảo hiểm thi công gói thầu xây lắp số 6.</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý 4 năm 2023.</p>	<p>Gói thầu dịch vụ phi tư vấn số 6: Bảo hiểm thi công gói thầu xây lắp số 6.</p> <p>- Tóm tắt công việc chính của gói thầu: thực hiện công việc bảo hiểm thi công gói thầu xây lắp số 6.</p> <p>- Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu: 05 ngày.</p> <p>- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý 2 năm 2024.</p>
<p>Gói thầu dịch vụ phi tư vấn số 7: Cây xanh.</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý 4 năm 2023.</p>	<p>Gói thầu dịch vụ phi tư vấn số 7: Cây xanh.</p> <p>- Tóm tắt công việc chính của gói thầu: thực hiện công việc cung cấp và trồng cây xanh cho dự án.</p> <p>- Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu: 05 ngày.</p> <p>- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý 2 năm 2024.</p>
<p>Gói thầu mua sắm hàng hóa số 1: Thang máy.</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý 4 năm 2023.</p>	<p>Gói thầu mua sắm hàng hóa số 1: Thang máy.</p> <p>- Tóm tắt công việc chính của gói thầu: thực hiện cung cấp và lắp đặt thang máy cho dự án.</p> <p>- Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu: 05 ngày.</p> <p>- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý 2 năm 2024.</p>
<p>Gói thầu mua sắm hàng hóa số 2: Máy phát điện.</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý 4 năm 2023.</p>	<p>Gói thầu mua sắm hàng hóa số 2: Máy phát điện.</p> <p>- Tóm tắt công việc chính của gói thầu: thực hiện cung cấp và lắp đặt máy phát điện cho dự án.</p> <p>- Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu: 45 ngày.</p> <p>- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý 2 năm 2024.</p>

<p>Gói thầu mua sắm hàng hóa số 3: Dụng cụ phục vụ thi đấu, tập luyện.</p> <p>-</p> <p>- Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn hai túi hồ sơ.</p> <p>-</p> <p>- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý 1 năm 2024.</p>	<p>Gói thầu mua sắm hàng hóa số 3: Dụng cụ phục vụ thi đấu, tập luyện.</p> <p>- Tóm tắt công việc chính của gói thầu: thực hiện cung cấp và lắp đặt thiết bị dụng cụ phục vụ thi đấu, tập luyện cho dự án.</p> <p>- Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ.</p> <p>- Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu: 45 ngày.</p> <p>- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý 2 năm 2024.</p>
<p>Gói thầu mua sắm hàng hóa số 4: Thiết bị doanh cụ.</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý 1 năm 2024.</p>	<p>Gói thầu mua sắm hàng hóa số 4: Thiết bị doanh cụ.</p> <p>- Tóm tắt công việc chính của gói thầu: thực hiện cung cấp và lắp đặt thiết bị doanh cụ cho dự án.</p> <p>- Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu: 05 ngày.</p> <p>- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý 2 năm 2024.</p>
<p>Gói thầu mua sắm hàng hóa số 5: Hệ thống ghế khán đài.</p> <p>-</p> <p>- Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn hai túi hồ sơ.</p> <p>-</p> <p>- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý 4 năm 2023.</p>	<p>Gói thầu mua sắm hàng hóa số 5: Hệ thống ghế khán đài.</p> <p>- Tóm tắt công việc chính của gói thầu: thực hiện cung cấp và lắp đặt hệ thống ghế ngồi khán đài cho dự án.</p> <p>- Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ.</p> <p>- Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu: 45 ngày.</p> <p>- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý 3 năm 2024.</p>
<p>Gói thầu xây lắp số 4: Xây dựng hệ thống âm thanh.</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý 4 năm 2023.</p>	<p>Gói thầu xây lắp số 4: Xây dựng hệ thống âm thanh.</p> <p>- Tóm tắt công việc chính của gói thầu: thực hiện cung cấp và lắp đặt hệ thống âm thanh cho dự án.</p> <p>- Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu: 05 ngày.</p> <p>- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý 2 năm 2024.</p>
<p>Gói thầu xây lắp số 6: Xây dựng hệ thống PCCC và chống sét.</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý 4 năm 2023.</p>	<p>Gói thầu xây lắp số 6: Xây dựng hệ thống PCCC và chống sét.</p> <p>- Tóm tắt công việc chính của gói thầu: thực hiện cung cấp và lắp đặt hệ thống PCCC và chống sét cho dự án.</p> <p>- Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu: 45 ngày.</p> <p>- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý 2 năm 2024.</p>