

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu
(gói thầu sử dụng nguồn vốn đối ứng) thuộc dự án Mở rộng
nâng cấp đô thị Việt Nam – Tiểu dự án thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương, ngày 19/6/2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương, ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu, ngày 23/6/2023;

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 01/2024/TT-BKHĐT ngày 15/02/2024 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định số 804/BC-SKHĐT-KT, ngày 08/3/2024.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu (gói thầu sử dụng nguồn vốn đối ứng) thuộc dự án Mở rộng nâng cấp đô thị Việt Nam – Tiểu dự án thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long. Các nội dung cụ thể của kế hoạch lựa chọn nhà thầu như Phụ lục kèm theo.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

Ban Quản lý dự án ODA tỉnh Vĩnh Long (Chủ đầu tư) triển khai lựa chọn nhà thầu đúng theo các quy định hiện hành của Nhà nước và Kiến nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định số 804/BC-SKHĐT-KT, ngày 08/3/2024.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Xây dựng, Giám đốc Sở Giao thông vận tải, Giám đốc Kho bạc Nhà nước Vĩnh Long, Giám đốc Ban Quản lý dự án ODA tỉnh Vĩnh Long, Chủ tịch UBND thành phố Vĩnh Long, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này;

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- LĐ VPUBND tỉnh;
- Phòng KT-NV;
- Lưu: VT, 122.KTNV.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Phụ lục: BỔ SUNG KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU
(gói thầu sử dụng nguồn vốn đối ứng)
thuộc dự án Mở rộng nâng cấp đô thị Việt Nam – Tiểu dự án thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long
(Kèm theo Quyết định số 460/QĐ-UBND, ngày 13/3/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh)

STT	Tên gói thầu		Giá trị gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu
	Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu								
		Gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn								
1	Gói số 65: Thẩm tra an toàn giao thông cho gói thầu VL-PW-2.3: Xây dựng đường Võ Văn Kiệt	Thẩm tra an toàn giao thông cho gói thầu VL-PW-2.3: Xây dựng đường Võ Văn Kiệt	69.405.000	Ngân sách tỉnh	Chỉ định thầu (theo quy trình rút gọn)		05 ngày	Quý I/2024	Trọn gói	20 ngày
2	Gói số 66: Thẩm tra an toàn giao thông cho gói thầu VL-PW-2.1: Xây dựng đường Bờ Kênh Phường 3	Thẩm tra an toàn giao thông cho gói thầu VL-PW-2.1: Xây dựng đường Bờ Kênh Phường 3	72.575.000	Ngân sách tỉnh	Chỉ định thầu (theo quy trình rút gọn)		05 ngày	Quý I/2024	Trọn gói	20 ngày
3	Gói số 67: Thẩm tra an toàn giao thông cho gói thầu VL-PW-2.5: Cải tạo sông Kinh Cụt	Thẩm tra an toàn giao thông cho gói thầu VL-PW-2.5: Cải tạo sông Kinh Cụt	71.209.000	Ngân sách tỉnh	Chỉ định thầu (theo quy trình rút gọn)		05 ngày	Quý I/2024	Trọn gói	20 ngày
		Tổng cộng	213.189.000							

Ghi chú: Giá gói thầu được xác định trên cơ sở tổng mức đầu tư được duyệt; Giá các gói thầu không bao gồm chi phí dự phòng; Giá gói thầu được cập nhật trong thời hạn 28 ngày trước ngày mở thầu nếu cần thiết.