

QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu
dự án Cải tạo, nâng cấp Nghĩa trang liệt sĩ huyện Trà Ôn

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương, ngày 19/6/2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương, ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu, ngày 23/6/2023;

Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 08/2022/TT-BKHĐT, ngày 31/5/2022 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Thông tư số 16/2022/TT-BKHĐT, ngày 29/7/2022 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ngưng hiệu lực của Thông tư số 08/2022/TT-BKHĐT ngày 31/5/2022 và Thông tư số 10/2022/TT-BKHĐT ngày 15/6/2022;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định số 478/BC-SKHĐT-VX, ngày 07/02/2024.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Cải tạo, nâng cấp Nghĩa trang liệt sĩ huyện Trà Ôn. Các nội dung cụ thể của kế hoạch lựa chọn nhà thầu như Phụ lục kèm theo.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (Chủ đầu tư) triển khai lựa chọn nhà thầu đúng theo các quy định hiện hành của Nhà nước và Kiến nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định số 478/BC-SKHĐT-VX, ngày 07/02/2024.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Xây dựng, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Giám đốc Kho bạc Nhà nước Vĩnh Long, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này;

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- LĐ VPUBND tỉnh;
- Phòng KT-NV;
- Lưu: VT, 5.04.08.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Phụ lục: KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU
dự án Cải tạo, nâng cấp Nghĩa trang liệt sĩ huyện Trà Ôn

(Kèm theo Quyết định số 302/QĐ-UBND, ngày 21/02/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh)

STT	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu
		Các gói thầu dịch vụ tư vấn:	1.166.702.159							
1	Sở Lao động - Thương binh và Xã hội	Gói số 01: Lập E-HSMT và đánh giá E-HSDT gói tư vấn QLDA	4.319.814	Vốn ngân sách Trung ương về công tác mộ, nghĩa trang liệt sĩ hỗ trợ và ngân sách tỉnh	Chỉ định thầu rút gọn		05 ngày	Quý 1 năm 2024	Trọn gói	20 ngày/nội dung
2		Gói số 02: Thẩm định E-HSMT và KQLCNT gói tư vấn QLDA	2.000.000		Chỉ định thầu rút gọn		05 ngày	Quý 1 năm 2024	Trọn gói	10 ngày/nội dung
3		Gói số 03: Quản lý dự án	529.388.971		Đấu thầu rộng rãi trong nước - qua mạng	01 giai đoạn 02 túi hồ sơ	40 ngày	Quý 1 năm 2024	Trọn gói	650 ngày
4		Gói số 04: Lập thiết kế bản vẽ thi công - dự toán	473.158.528		Chỉ định thầu rút gọn		05 ngày	Quý 1 năm 2024	Trọn gói	30 ngày
5		Gói số 05: Thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công - dự toán	71.454.750		Chỉ định thầu rút gọn		05 ngày	Quý 1 năm 2024	Trọn gói	30 ngày
6		Gói số 06: Thẩm định giá thiết bị	10.000.000		Chỉ định thầu rút gọn		05 ngày	Quý 1 năm 2024	Trọn gói	30 ngày
7		Gói số 07: Lập báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường	76.380.096		Chỉ định thầu rút gọn		05 ngày	Quý 1 năm 2024	Trọn gói	60 ngày