

## QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án đầu tư công khẩn cấp Sửa chữa Kè sông Cổ Chiên - thuộc đoạn Phường 1, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long

### CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương, ngày 19/6/2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương, ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu, ngày 23/6/2023;

Căn cứ Luật Xây dựng, ngày 18/6/2014; Luật số 62/2020/QH14 ngày 17/6/2020 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 01/2024/TT-BKHĐT ngày 15/02/2024 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 1670/QĐ-UBND ngày 17/8/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố tình huống khẩn cấp: sụt lún kè sông Cổ Chiên (đoạn từ cầu dẫn nhà máy nước Vĩnh Long đến bến phà An Bình) thuộc Phường 1, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long;

Căn cứ Quyết định số 1944/QĐ-UBND ngày 18/8/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố tình huống khẩn cấp: có nguy cơ sụt lún, sạt lở bờ sông Cổ Chiên và sông Long Hồ (đoạn từ bến phà An Bình đến giáp tuyến kè sông Long Hồ do UBND thành phố Vĩnh Long đầu tư), Phường 1, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long;

Căn cứ Quyết định số 2670/QĐ-UBND ngày 27/11/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc Ban hành Lệnh xây dựng công trình khẩn cấp dự án Sửa chữa Kè sông Cổ Chiên - thuộc đoạn Phường 1, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định số 1013/BC-SKHĐT-KT, ngày 25/3/2024.

## **QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án đầu tư công khẩn cấp Sửa chữa Kè sông Cỏ Chiên - thuộc đoạn Phường 1, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long. Các nội dung cụ thể của điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu như Phụ lục kèm theo.

Các nội dung khác giữ nguyên theo Quyết định số 2937/QĐ-UBND ngày 22/12/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh.

### **Điều 2.** Tổ chức thực hiện

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hoàn toàn chịu trách nhiệm trong việc điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu nêu trên.

Sở Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm trong việc rà soát các trình tự thủ tục hình thành gói thầu của dự án và chịu trách nhiệm trong việc tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án nêu trên, đảm bảo đúng quy định pháp luật.

Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức lựa chọn nhà thầu đúng theo các quy định hiện hành của Nhà nước; Chỉ được tổ chức lựa chọn nhà thầu khi dự án được bố trí kế hoạch vốn đảm bảo triển khai thực hiện gói thầu nhằm tránh nợ đọng trong đầu tư xây dựng.

**Điều 3.** Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giám đốc Kho bạc Nhà nước Vĩnh Long, Chủ tịch UBND thành phố Vĩnh Long, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này;

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

### **Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- LĐ VPUBND tỉnh;
- Phòng KT-NV;
- Lưu: VT, 122.KTNV.

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**

**Phụ lục: ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU**  
**dự án đầu tư công khẩn cấp Sửa chữa Kè sông Cổ Chiên - thuộc đoạn**  
**Phường 1, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long**

*(Kèm theo Quyết định số 659/QĐ-UBND, ngày 02/4/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh)*

<b>Quyết định số 496/QĐ-UBND ngày 22/12/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh</b>	<b>Nội dung điều chỉnh</b>
<b>Dịch vụ tư vấn</b> - Gói thầu số 6: Kiểm định chất lượng công trình. + Loại hợp đồng: Trọn gói.	<b>Dịch vụ tư vấn</b> - Gói thầu số 6: Kiểm định chất lượng công trình. + Loại hợp đồng: Theo đơn giá cố định. + Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu: 10 ngày.
<b>Dịch vụ phi tư vấn</b> - Gói thầu số 1: Bảo hiểm công trình. + Giá gói thầu: 3.032.204.776 đồng. + Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh qua mạng. + Phương thức lựa chọn nhà thầu: 01 giai đoạn 01 túi hồ sơ.	<b>Dịch vụ phi tư vấn</b> - Gói thầu số 1: Bảo hiểm công trình. + Giá gói thầu: 3.187.125.893 đồng. + Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng. + Phương thức lựa chọn nhà thầu: 01 giai đoạn 01 túi hồ sơ. + Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu: 60 ngày.