

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu
dự án Đường liên ấp Phước Lộc - Phước Thọ
(đường từ 903 - Cái Sao Chánh Thuận), xã Bình Phước, huyện Mang Thít**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương, ngày 19/6/2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương, ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu, ngày 23/6/2023;

Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 08/2022/TT-BKHĐT, ngày 31/5/2022 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Thông tư số 16/2022/TT-BKHĐT, ngày 29/7/2022 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ngưng hiệu lực của Thông tư số 08/2022/TT-BKHĐT ngày 31/5/2022 và Thông tư số 10/2022/TT-BKHĐT ngày 15/6/2022;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định số 412/BC-SKHĐT-KT, ngày 02/02/2024.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Đường liên ấp Phước Lộc - Phước Thọ (đường từ 903 - Cái Sao Chánh Thuận), xã Bình Phước, huyện Mang Thít. Các nội dung cụ thể của kế hoạch lựa chọn nhà thầu như Phụ lục kèm theo.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông (Chủ đầu tư) triển khai lựa chọn nhà thầu đúng theo các quy định hiện hành của Nhà nước và Kiến nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định số 412/BC-SKHĐT-KT, ngày 02/02/2024.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Giao thông vận tải, Giám đốc Kho bạc Nhà nước Vĩnh Long, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này;

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- LĐ VPUBND tỉnh;
- Phòng KT-NV;
- Lưu: VT, 5.04.08.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Phụ lục: KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU
dự án Đường liên ấp Phước Lộc - Phước Thọ
(đường từ 903 - Cái Sao Chánh Thuận), xã Bình Phước, huyện Mang Thít
(Kèm theo Quyết định số 304/QĐ-UBND, ngày 21/02/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh)

STT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức và phương thức lựa chọn nhà thầu		Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu		Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
				Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu		
Gói thầu dịch vụ tư vấn		1.424.650.542							
1	Gói số 1: Quản lý dự án	397.013.813	Ngân sách huyện Mang Thít	Tự thực hiện	-	15 ngày	Quý 1/2024	Trọn gói	700 ngày
2	Gói số 2: Lập nhiệm vụ khảo sát bước lập thiết kế bản vẽ thi công	2.545.700		Chỉ định thầu (theo quy trình rút gọn)	-	15 ngày	Quý 1/2024	Trọn gói	7 ngày
3	Gói số 3: Thăm tra nhiệm vụ khảo sát	2.200.000		Chỉ định thầu (theo quy trình rút gọn)	-	15 ngày	Quý 1/2024	Trọn gói	7 ngày
4	Gói số 4: Khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công, dự toán công trình	288.594.621		Chỉ định thầu (theo quy trình rút gọn)	-	15 ngày	Quý 1/2024	Trọn gói	90 ngày
5	Gói số 5: Giám sát công tác khảo sát bước lập TKBV TC	3.455.364		Chỉ định thầu (theo quy trình rút gọn)	-	15 ngày	Quý 1/2024	Trọn gói	90 ngày
6	Gói số 6: Thăm tra thiết kế xây dựng, dự toán công trình	48.706.581		Chỉ định thầu (theo quy trình rút gọn)	-	15 ngày	Quý 1/2024	Trọn gói	7 ngày
7	Gói số 7: Thăm tra an toàn giao thông	66.526.295		Chỉ định thầu (theo quy trình rút gọn)	-	15 ngày	Quý 1/2024	Trọn gói	7 ngày

8	Gói số 8: Lập E - HSMT và đánh giá E - HSDT xây lắp số 01	46.555.502		Chỉ định thầu (theo quy trình rút gọn)	-	15 ngày	Quý 2/2024	Trọn gói	25 ngày/ nội dung
9	Gói số 9: Thẩm định E - HSMT và kết quả lựa chọn nhà thầu xây lắp số 01	15.364.852		Chỉ định thầu (theo quy trình rút gọn)	-	15 ngày	Quý 2/2024	Trọn gói	10 ngày/ nội dung
10	Gói số 10: Giám sát thi công xây dựng	461.406.512		Chỉ định thầu (theo quy trình rút gọn)	-	15 ngày	Quý 2/2024	Trọn gói	180 ngày
11	Gói số 11: Kiểm tra công tác nghiệm thu	92.281.302		Chỉ định thầu (theo quy trình rút gọn)	-	15 ngày	Quý 2/2024	Trọn gói	180 ngày
Gói thầu dịch vụ phi tư vấn		38.412.131							
12	Gói số 1: Bảo hiểm công trình	38.412.131	Ngân sách huyện Mang Thít	Chỉ định thầu (theo quy trình rút gọn)	-	15 ngày	Quý 2/2024	Trọn gói	180 ngày
Gói thầu Xây lắp		15.364.852.202							
13	Gói số 1: Thi công xây dựng các hạng mục công trình	15.364.852.202	Vốn NSNN thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM hỗ trợ chi phí xây dựng (khoảng 8.000 triệu đồng) và vốn ngân sách huyện Mang Thít	Đấu thầu rộng rãi trong nước (qua mạng)	01 giai đoạn, 01 túi hồ sơ	53 ngày	Quý 2/2024	Trọn gói	180 ngày
Tổng cộng		16.827.914.875							