

QUYẾT ĐỊNH

Về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Sửa chữa đê bao
dọc sông Cổ chiên, xã Thanh Bình và xã Quới Thiện, huyện Vũng Liêm

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương, ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật
Tổ chức chính quyền địa phương, ngày 22/11/2019;

Căn cứ Thông tư số 65/2021/TT-BTC ngày 29/7/2021 của Bộ Tài chính quy định
về lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo dưỡng, sửa chữa tài sản
công;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 480/TTr-STC, ngày
25/12/2023.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Sửa chữa đê bao
dọc sông Cổ chiên, xã Thanh Bình và xã Quới Thiện, huyện Vũng Liêm, cụ thể như
sau:

| | |
|--|--|
| Theo Quyết định số 2789/QĐ-UBND ngày 21/12/2018 và Quyết định số 2027/QĐ-UBND ngày 29/7/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh | Nội dung điều chỉnh |
| 9. Thời gian thực hiện: Năm 2018-2023 | 9. Thời gian thực hiện: Năm 2018-2024 |

Các nội dung khác giữ nguyên theo Quyết định số 2789/QĐ-UBND ngày
21/12/2018 và Quyết định số 2027/QĐ-UBND ngày 29/7/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Điều 2. Điều khoản thi hành

1. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển
nông thôn và các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định
này.

2. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông
thôn, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Xây
dựng, Giám đốc Kho bạc Nhà nước Vĩnh Long, Chủ tịch UBND huyện Vũng Liêm,
Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát
triển nông thôn và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm kiểm tra, giám
sát việc thực hiện Quyết định này và báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định của
pháp luật.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Lãnh đạo VPUBND tỉnh;
- Phòng KT-NV;
- Lưu: VT, 5.04.06.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**