

QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án
Đường huyện 32B (đường 30/4), thị trấn Cái Nhum, huyện Mang Thít.

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương, ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương, ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đầu tư công, ngày 13/6/2019;

Căn cứ Luật Xây dựng, ngày 18/6/2014;

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP, ngày 06/4/2020 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP, ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về Quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023 của Chính phủ về việc Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 639 /BC-SKHĐT-KT, ngày 27/02/2024.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Đường huyện 32B (đường 30/4), thị trấn Cái Nhum, huyện Mang Thít, cụ thể như sau:

Theo Quyết định số 2598/QĐ-UBND ngày 16/11/2023 của UBND tỉnh	Nội dung điều chỉnh
4. Nội dung và quy mô đầu tư xây dựng: Chiều dài tuyến đường khoảng 3.670m, mặt cắt ngang 10m (1-8-1)m, bê rộng mỗi bên 1m, mặt đường rộng 8m; mặt đường thảm BTN nóng; tải trọng trục 10 tấn; rãnh thoát nước cục bộ một số đoạn hai bên đường, hệ thống chiếu sáng , cống ngang đường.	4. Nội dung và quy mô đầu tư xây dựng: Chiều dài tuyến đường khoảng 3.670m, mặt cắt ngang 10m (1-8-1)m, bê rộng mỗi bên 1m, mặt đường rộng 8m; mặt đường thảm BTN nóng; tải trọng trục 10 tấn; rãnh thoát nước cục bộ một số đoạn hai bên đường, cống ngang đường.

8. Tổng mức đầu tư: 101.750 triệu đồng	8. Tổng mức đầu tư: 90.750 triệu đồng
Trong đó:	Trong đó:
Chi phí xây dựng: 70.000 triệu đồng;	Chi phí xây dựng: 61.000 triệu đồng;
Chi phí quản lý dự án: 1.200 triệu đồng;	Chi phí quản lý dự án: 1.150 triệu đồng;
Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng: 2.900 triệu đồng;	Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng: 2.800 triệu đồng;
Chi phí khác: 650 triệu đồng;	Chi phí khác: 600 triệu đồng;
Chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư: 10.000 triệu đồng;	Chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư: 10.000 triệu đồng;
Chi phí dự phòng: 17.000 triệu đồng.	Chi phí dự phòng: 15.200 triệu đồng.

Các nội dung khác giữ nguyên theo Quyết định số 2598/QĐ-UBND ngày 16/11/2023 của UBND tỉnh Vĩnh Long.

Điều 2. Điều khoản thi hành

1. Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Mang Thít và các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này;

2. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Giám đốc Kho bạc Nhà nước Vĩnh Long, Chủ tịch UBND huyện Mang Thít và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc thực hiện Quyết định này và báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định của pháp luật.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Lãnh đạo văn phòng UBND tỉnh;
- Phòng KT-NV;
- Lưu: VT, 144.KTNV.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH