

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Bệnh viện y học cổ truyền tỉnh Vĩnh Long

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương, ngày 19/6/2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương, ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu, ngày 23/6/2023;

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 01/2024/TT-BKHĐT ngày 15/02/2024 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định số 900/BC-SKHĐT-KT, ngày 15/3/2024.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Bệnh viện y học cổ truyền tỉnh Vĩnh Long. Các nội dung cụ thể của kế hoạch lựa chọn nhà thầu như Phụ lục kèm theo.

Các nội dung khác giữ nguyên theo Quyết định số 2779/QĐ-UBND ngày 01/11/2019, Quyết định số 1892/QĐ-UBND ngày 14/9/2022 và Quyết định số 2907/QĐ-UBND ngày 19/12/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh (Chủ đầu tư) triển khai lựa chọn nhà thầu đúng theo các quy định hiện hành của Nhà nước và Kiến nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định số 900/BC-SKHĐT-KT, ngày 15/3/2024.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Y tế, Giám đốc Kho bạc Nhà nước Vĩnh Long, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh, Giám đốc Bệnh viện y học cổ truyền tỉnh Vĩnh Long, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này;

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- LĐ VPUBND tỉnh;
- Phòng KT-NV;
- Lưu: VT, 122.KTNV.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Phụ lục: ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU
dự án Bệnh viện y học cổ truyền tỉnh Vĩnh Long

(Kèm theo Quyết định số 564/QĐ-UBND, ngày 25/3/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh)

<p style="text-align: center;">Theo Quyết định số 2779/QĐ-UBND ngày 01/11/2019, Quyết định số 1892/QĐ-UBND ngày 14/9/2022 và Quyết định số 2907/QĐ-UBND ngày 19/12/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh</p>	<p style="text-align: center;">Điều chỉnh</p>
<p>Gói thầu mua sắm hàng hóa số 3: Thiết bị y tế chuyên sâu.</p> <p style="text-align: center;">-</p> <p style="text-align: center;">-</p> <p>- Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn hai túi hồ sơ.</p> <p style="text-align: center;">-</p> <p>- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý 4 năm 2023.</p> <p>- Thời gian thực hiện hợp đồng: 250 ngày.</p>	<p>Gói thầu mua sắm hàng hóa số 3: Thiết bị y tế chuyên sâu.</p> <p>- Tên chủ đầu tư: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Vĩnh Long.</p> <p>- Tóm tắt công việc chính của gói thầu: thực hiện cung cấp thiết bị y tế chuyên sâu cho dự án.</p> <p>- Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ.</p> <p>- Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu: 60 ngày.</p> <p>- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý 1 năm 2024.</p> <p>- Thời gian thực hiện gói thầu: 180 ngày.</p>
<p>Gói thầu mua sắm hàng hóa số 8: Thiết bị Khoa vật lý trị liệu, phục hồi chức năng, khoa cán bộ và khoa nội trú, khoa dinh dưỡng, khoa dược.</p> <p style="text-align: center;">-</p> <p style="text-align: center;">-</p> <p style="text-align: center;">-</p> <p>- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý 4 năm 2023.</p> <p>- Thời gian thực hiện hợp đồng: 180 ngày.</p>	<p>Gói thầu mua sắm hàng hóa số 8: Thiết bị Khoa vật lý trị liệu, phục hồi chức năng, khoa cán bộ và khoa nội trú, khoa dinh dưỡng, khoa dược.</p> <p>- Tên chủ đầu tư: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Vĩnh Long.</p> <p>- Tóm tắt công việc chính của gói thầu: thực hiện cung cấp hệ thống nước năng lượng mặt trời và bồn thủy trị toàn thân.</p> <p>- Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu: 60 ngày.</p> <p>- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý 1 năm 2024.</p> <p>- Thời gian thực hiện gói thầu: 120 ngày.</p>
<p>Gói thầu dịch vụ tư vấn số 9: Giám sát lắp đặt gói thầu thiết bị số 3.</p> <p style="text-align: center;">-</p> <p style="text-align: center;">-</p> <p style="text-align: center;">-</p> <p>- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý 2 năm 2021.</p> <p>- Thời gian thực hiện hợp đồng: 300 ngày.</p>	<p>Gói thầu dịch vụ tư vấn số 9: Giám sát lắp đặt gói thầu thiết bị số 3.</p> <p>- Tên chủ đầu tư: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Vĩnh Long.</p> <p>- Tóm tắt công việc chính của gói thầu: giám sát cung cấp thiết bị y tế chuyên sâu cho dự án.</p> <p>- Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu: 5 ngày.</p> <p>- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý 2 năm 2024.</p> <p>- Thời gian thực hiện gói thầu: 180 ngày.</p>