

QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu
công trình Trường mầm non An Bình, huyện Long Hồ

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương, ngày 19/6/2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương, ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu, ngày 23/6/2023;

Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 08/2022/TT-BKHĐT, ngày 31/5/2022 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Thông tư số 16/2022/TT-BKHĐT, ngày 29/7/2022 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ngưng hiệu lực của Thông tư số 08/2022/TT-BKHĐT ngày 31/5/2022 và Thông tư số 10/2022/TT-BKHĐT ngày 15/6/2022;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 317/BC-SKHĐT-VX, ngày 26/01/2024.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Trường mầm non An Bình, huyện Long Hồ. Các nội dung cụ thể của kế hoạch lựa chọn nhà thầu như Phụ lục kèm theo.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Long Hồ (Chủ đầu tư) triển khai lựa chọn nhà thầu đúng theo các quy định hiện hành của Nhà nước và Kiến nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 317/BC-SKHĐT-VX, ngày 26/01/2024.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Xây dựng, Giám đốc Kho bạc Nhà nước Vĩnh Long, Chủ tịch UBND huyện Long Hồ, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Long Hồ, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này;

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- LĐ VPUBND tỉnh;
- Phòng KT-NV;
- Lưu: VT, 5.04.08.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Phụ lục: KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU
công trình Trường mầm non An Bình, huyện Long Hồ

(Kèm theo Quyết định số 299/QĐ-UBND, ngày 21/02/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh)

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu
Các gói thầu dịch vụ tư vấn:		1.765.859.473						
1	Gói số 1: Thiết kế BVTC-DT(trừ HT PCCC, chống sét; Đường dây trung thế và trạm biến áp)	435.748.664	Ngân sách nhà nước huyện Long Hồ	Chi định thầu rút gọn		5 ngày, bắt đầu quý I năm 2024	Trọn gói	45 ngày
2	Gói số 2: Thiết kế BVTC-DT hệ thống PCCC, chống sét	24.905.000	Ngân sách nhà nước huyện Long Hồ	Chi định thầu rút gọn		5 ngày, bắt đầu quý I năm 2024	Trọn gói	30 ngày
3	Gói số 3: Thiết kế BVTC-DT Đường dây trung thế và trạm biến áp	5.040.909	Ngân sách nhà nước huyện Long Hồ	Chi định thầu rút gọn		5 ngày, bắt đầu quý I năm 2024	Trọn gói	30 ngày
4	Gói số 4: Thăm tra TKBVTC và DT Các hạng mục (Trừ Đường dây trung thế và trạm biến áp)	68.051.228	Ngân sách nhà nước huyện Long Hồ	Chi định thầu rút gọn		5 ngày, bắt đầu quý I năm 2024	Trọn gói	10 ngày
5	Gói số 5: Thăm tra TKBVTC- DT Đường dây trung thế và trạm biến áp	4.400.000	Ngân sách nhà nước huyện Long Hồ	Chi định thầu rút gọn		5 ngày, bắt đầu quý I năm 2024	Trọn gói	10 ngày
6	Gói số 6: Quản lý dự án	389.056.509	Ngân sách nhà nước huyện Long Hồ	Tự thực hiện		5 ngày, bắt đầu quý I năm 2024	Trọn gói	540 ngày
7	Gói số 7: Giám sát và đánh giá đầu tư	97.264.127	Ngân sách nhà nước huyện Long Hồ	Chi định thầu rút gọn		5 ngày, bắt đầu quý I năm 2024	Trọn gói	540 ngày
8	Gói số 8 : Lập HSMT và đánh giá HSĐT gói thầu xây lắp(trừ HT PCCC, chống sét; Đường dây trung thế và trạm biến áp)	57.040.278	Ngân sách nhà nước huyện Long Hồ	Chi định thầu rút gọn		5 ngày, bắt đầu quý I năm 2024	Trọn gói	25 ngày/ nội dung

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu
9	Gói số 9: Thẩm định hồ sơ mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu xây lắp(trừ HT PCCC,chống sét; Đường dây trung thế và trạm biến áp)	14.367.828	Ngân sách nhà nước huyện Long Hồ	Chỉ định thầu rút gọn		5 ngày, bắt đầu quý I năm 2024	Trọn gói	10 ngày/nội dung
10	Gói số 10: Giám sát thi công xây dựng (trừ HT PCCC, chống sét; Đường dây trung thế và trạm biến áp)	428.621.829	Ngân sách nhà nước huyện Long Hồ	Chỉ định thầu rút gọn		5 ngày, bắt đầu quý I năm 2024	Trọn gói	240 ngày
11	Gói số 11: Giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị HT PCCC, chống sét	26.435.000	Ngân sách nhà nước huyện Long Hồ	Chỉ định thầu rút gọn		5 ngày, bắt đầu quý II năm 2024	Trọn gói	240 ngày
12	Gói số 12: Giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị Đường dây trung thế và trạm biến áp	6.100.001	Ngân sách nhà nước huyện Long Hồ	Chỉ định thầu rút gọn		5 ngày, bắt đầu quý II năm 2024	Trọn gói	60 ngày
13	Gói số 13: Kiểm tra công tác nghiệm thu	90.645.017	Ngân sách nhà nước huyện Long Hồ	Chỉ định thầu rút gọn		5 ngày, bắt đầu quý I năm 2024	Trọn gói	240 ngày
14	Gói số 14: Nén tinh cừ tràm	87.873.769	Ngân sách nhà nước huyện Long Hồ	Chỉ định thầu rút gọn		5 ngày, bắt đầu quý I năm 2024	Trọn gói	30 ngày
15	Gói số 15: Giám sát lắp đặt thiết bị của gói thầu mua sắm hàng hóa	17.388.147	Ngân sách nhà nước huyện Long Hồ	Chỉ định thầu rút gọn		5 ngày, bắt đầu quý II năm 2024	Trọn gói	90 ngày
16	Gói số 16: Thẩm định giá thiết bị	12.921.167	Ngân sách nhà nước huyện Long Hồ	Chỉ định thầu rút gọn		5 ngày, bắt đầu quý II năm 2024	Trọn gói	10 ngày
Gói thầu dịch vụ phi tư vấn		12.374.262						
1	Gói thầu: Bảo hiểm công trình	12.374.262	Ngân sách nhà nước huyện Long Hồ	Chỉ định thầu rút gọn		5 ngày, bắt đầu quý I năm 2024	Trọn gói	240 ngày

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu
Gói thầu mua sắm hàng hóa, thiết bị		2.060.207.000						
1	Gói số 1 : Thiết bị đồ gỗ- sắt - Inox	938.285.000	Ngân sách tỉnh hỗ trợ và ngân sách huyện Long Hồ	Chỉ định thầu rút gọn		5 ngày, bắt đầu quý II năm 2024	Trọn gói	90 ngày
2	Gói số 2 : Thiết bị điện-điện tử	292.543.000	Ngân sách tỉnh hỗ trợ và ngân sách huyện Long Hồ	Chỉ định thầu rút gọn		5 ngày, bắt đầu quý II năm 2024	Trọn gói	60 ngày
3	Gói số 3 : Thiết bị dạy học khác	829.379.000	Ngân sách tỉnh hỗ trợ và ngân sách huyện Long Hồ	Chỉ định thầu rút gọn		5 ngày, bắt đầu quý II năm 2024	Trọn gói	60 ngày
Gói thầu xây lắp và lắp đặt thiết bị		15.467.828.000						
1	Gói số 1 : Xây dựng các hạng mục (trừ hạng mục HT PCCC, chống sét; Đường dây trung thế và trạm biến áp)	14.367.828.000	Ngân sách tỉnh hỗ trợ và ngân sách huyện Long Hồ	Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng	01 giai đoạn 01 túi hồ sơ	45 ngày, bắt đầu quý I năm 2024	Trọn gói	240 ngày
	Gói số 2 : Hệ thống PCCC, chống sét (xây dựng + thiết bị)	850.000.000	Ngân sách tỉnh hỗ trợ và ngân sách huyện Long Hồ	Chỉ định thầu rút gọn		5 ngày, bắt đầu quý II năm 2024	Trọn gói	210 ngày
	Gói số 3: Đường dây trung thế và TBA (XD + thiết bị)	250.000.000	Ngân sách tỉnh hỗ trợ và ngân sách huyện Long Hồ	Chỉ định thầu rút gọn		5 ngày, bắt đầu quý II năm 2024	Trọn gói	60 ngày
Tổng giá trị các gói thầu: 19.306.268.735 đồng								