

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐIỀU CHỈNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH HỆ THỐNG THỦY LỢI PHỤC VỤ XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI XÃ LOAN MỸ, HUYỆN TAM BÌNH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương, ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương, ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đầu tư công, ngày 13/6/2019;

Căn cứ Luật Xây dựng, ngày 18/6/2014;

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP, ngày 06/4/2020 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP, ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 156/TTr-SKHĐT-KT, ngày 15/01/2024.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình Hệ thống thủy lợi phục vụ xây dựng nông thôn mới xã Loan Mỹ, huyện Tam Bình, cụ thể điều chỉnh thời gian thực hiện dự án, như sau:

Theo Quyết định số 1867/QĐ-UBND, ngày 09/9/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh	Nội dung điều chỉnh
Thời gian thực hiện dự án: Năm 2017-2023.	Thời gian thực hiện dự án: Năm 2017-2024.

Các nội dung khác giữ nguyên theo Quyết định số: 1904/QĐ-UBND ngày 23/5/2017; số 2602/QĐ-UBND ngày 29/9/2021; số 1867/QĐ-UBND ngày 09/9/2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long.

Điều 2. Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn (Chủ đầu tư) triển khai thực hiện các công việc tiếp theo đúng quy định hiện hành của nhà nước về đầu tư xây dựng; phối hợp với Sở Tài chính tham mưu, trình cấp có thẩm quyền tiếp tục phân bổ nguồn vốn sự nghiệp nông nghiệp để thực hiện hoàn thành dự án; phối hợp với UBND huyện Tam Bình sớm bàn giao mặt bằng triển khai thực hiện hoàn thành dự án trong năm 2024.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Kho bạc Nhà nước Vĩnh Long, Chủ tịch UBND huyện Tam Bình, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và

phát triển nông thôn và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này;

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Phòng KT-NV;
- Lưu: VT, 5.04.05.

CHỦ TỊCH