

**QUYẾT ĐỊNH**

**Về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Khu tái định cư Khu công nghiệp Bình Tân (Khu công nghiệp Gilimex Vĩnh Long), huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long - giai đoạn 1**

**CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH**

*Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương, ngày 19/6/2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương, ngày 22/11/2019;*

*Căn cứ Luật Đấu thầu, ngày 26/11/2013; Luật Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Nhà ở, Luật Đấu thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt, Luật Thi hành án dân sự, ngày 11/01/2022;*

*Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP, ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;*

*Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;*

*Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;*

*Căn cứ Nghị định số 35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng;*

*Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT, ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về lựa chọn nhà thầu;*

*Căn cứ Thông tư số 08/2022/TT-BKHĐT, ngày 31/5/2022 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;*

*Căn cứ Thông tư số 16/2022/TT-BKHĐT, ngày 29/7/2022 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ngưng hiệu lực của Thông tư số 08/2022/TT-BKHĐT ngày 31/5/2022 và Thông tư số 10/2022/TT-BKHĐT ngày 15/6/2022;*

*Theo đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 3748/BC-SKHĐT-KT, ngày 20/11/2023.*

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Khu tái định cư Khu công nghiệp Bình Tân (Khu công nghiệp Gilimex Vĩnh Long),

huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long - giai đoạn 1. Các nội dung cụ thể của điều chỉnh, bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu như Phụ lục kèm theo.

Các nội dung khác giữ nguyên theo Quyết định số 1016/QĐ-UBND ngày 05/5/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh.

**Điều 2.** Tổ chức thực hiện

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Bình Tân chịu trách nhiệm trong việc hình thành và tổ chức thực hiện gói thầu điều chỉnh, bổ sung của dự án.

Sở Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm trong việc rà soát các trình tự thủ tục hình thành gói thầu nêu trên, đảm bảo đúng quy định pháp luật.

Giao UBND huyện Bình Tân chỉ đạo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Bình Tân tổ chức lựa chọn nhà thầu đúng theo các quy định hiện hành của Nhà nước, đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án; Chỉ được tổ chức lựa chọn nhà thầu khi dự án được bố trí kế hoạch vốn đảm bảo triển khai thực hiện gói thầu nhằm tránh nợ đọng trong đầu tư xây dựng.

**Điều 3.** Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Xây dựng, Giám đốc Kho bạc Nhà nước Vĩnh Long, Trưởng Ban Quản lý các khu công nghiệp Vĩnh Long, Chủ tịch UBND huyện Bình Tân, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Bình Tân, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này;

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- LĐ VPUBND tỉnh;
- Phòng KT-NV;
- Lưu: VT, 5.04.08.

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**

**Phụ lục: ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU**  
**dự án Khu tái định cư Khu công nghiệp Bình Tân (Khu công nghiệp Gilimex Vĩnh Long),**  
**huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long - giai đoạn 1**

*(Kèm theo Quyết định số 2826/QĐ-UBND, ngày 12/12/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh)*

**1. Điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu**

STT	Nội dung gói thầu	Theo Quyết định số 1016/QĐ-UBND ngày 05/5/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh	Điều chỉnh	
1	Tên gói thầu	<b>Gói số 1:</b> Thi công xây dựng, cung cấp, lắp đặt thiết bị các hạng mục công trình.	<b>Gói số 1:</b> Thi công xây dựng, cung cấp, lắp đặt thiết bị các hạng mục công trình (trừ hạng mục đường dây trung thế, hạ thế và trạm biến áp).	<b>Gói số 3:</b> Thi công xây dựng, cung cấp, lắp đặt thiết bị hạng mục đường dây trung thế, hạ thế và trạm biến áp.
2	Giá gói thầu (đồng)	122.078.786.595	121.971.042.129	4.809.914.734
3	Nguồn vốn	(*)	(*)	(*)
4	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng	Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng	Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng
5	Phương thức lựa chọn nhà thầu	01 giai đoạn 02 túi hồ sơ	01 giai đoạn 02 túi hồ sơ	01 giai đoạn 01 túi hồ sơ
6	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Quý 2 năm 2023	Quý 4 năm 2023	Quý 3 năm 2024
7	Loại hợp đồng	Trọn gói	Theo đơn giá cố định	Trọn gói
8	Thời gian thực hiện hợp đồng	300 ngày	300 ngày	90 ngày

(\*) Vốn ngân sách nhà nước (nguồn thu tiền sử dụng đất đối với các hộ dân được bố trí tái định cư (trước mắt Công ty cổ phần khu công nghiệp Gilimex Vĩnh Long tạm ứng kinh phí tái định cư cho các hộ dân thuộc dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Gilimex Vĩnh Long) và nguồn vốn ngân sách huyện Bình Tân)).

## 2. Bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu

STT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
<b>Gói thầu dịch vụ tư vấn: 251.985.056 đồng</b>								
1	<b>Gói số 19:</b> Thẩm định giá thiết bị	45.000.000	(*)	Chỉ định thầu theo quy trình rút gọn		Quý 4/2023	Trọn gói	30 ngày
2	<b>Gói số 20:</b> Thử tĩnh cọc BTCT	50.413.013	(*)	Chỉ định thầu theo quy trình rút gọn		Quý 1/2024	Trọn gói	30 ngày
3	<b>Gói số 21:</b> Lập E-HSMT, đánh giá E-HSĐT gói thầu xây lắp số 3	26.406.432	(*)	Chỉ định thầu theo quy trình rút gọn		Quý 3/2024	Trọn gói	40 ngày / nội dung
4	<b>Gói số 22:</b> Thẩm định E-HSMT, thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu xây lắp số 3	4.809.916	(*)	Chỉ định thầu theo quy trình rút gọn		Quý 3/2024	Trọn gói	10 ngày / nội dung
5	<b>Gói số 23:</b> Giám sát thi công xây dựng và cung cấp, lắp đặt thiết bị gói thầu xây lắp số 3	125.355.695	(*)	Chỉ định thầu theo quy trình rút gọn		Quý 3/2024	Trọn gói	90 ngày
<b>Gói thầu dịch vụ phi tư vấn: 15.391.727 đồng</b>								
1	<b>Gói số 3:</b> Bảo hiểm công trình phục vụ gói thầu xây lắp số 3	15.391.727	(*)	Chỉ định thầu theo quy trình rút gọn		Quý 3/2024	Trọn gói	90 ngày
	<b>Tổng số:</b>	<b>267.376.783</b>						

(\*) Vốn ngân sách nhà nước (nguồn thu tiền sử dụng đất đối với các hộ dân được bố trí tái định cư (trước mắt Công ty cổ phần khu công nghiệp Gilimex Vĩnh Long tạm ứng kinh phí tái định cư cho các hộ dân thuộc dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Gilimex Vĩnh Long) và nguồn vốn ngân sách huyện Bình Tân)).