

Số: 18/QĐ-UBND

Vĩnh Long, ngày 08 tháng 01 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình
Trung tâm Hội nghị tỉnh Vĩnh Long

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương, ngày 19/6/2015;
Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và
Luật Tổ chức chính quyền địa phương, ngày 22/11/2019;
Căn cứ Luật Đầu tư công, ngày 13/6/2019;
Căn cứ Luật Xây dựng, ngày 18/6/2014;
Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP, ngày 06/4/2020 của Chính phủ về quy
định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;
Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP, ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy
định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 26/TTr-
SKHĐT-TH, ngày 03/01/2024.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình Trung tâm Hội nghị tỉnh Vĩnh Long, cụ thể điều chỉnh thời gian thực hiện dự án, như sau:

Theo Quyết định số 2738/QĐ-UBND, ngày 26/12/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh	Nội dung điều chỉnh
Thời gian thực hiện dự án: Năm 2019-2023.	Thời gian thực hiện dự án: Năm 2019-2024.

Các nội dung khác giữ nguyên theo Quyết định số 1813/QĐ-UBND ngày 09/07/2019; số 918A/QĐ-UBND ngày 13/04/2020; số 1270/QĐ-UBND ngày 28/05/2021, số 1195/QĐ-UBND ngày 20/06/2022 và Quyết định số 2738/QĐ-UBND ngày 26/12/2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

Điều 2. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Xây dựng, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Kho bạc Nhà nước Vĩnh Long, Chủ tịch UBND thành phố Vĩnh Long, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Vĩnh Long và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này;

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Phòng KT-NV;
- Lưu: VT, 5.04.05.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**