

Số: 64/QĐ-UBND

Vĩnh Long, ngày 12 tháng 01 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt điều chỉnh dự án xây dựng công trình
Trường Mầm non 2, Phường 2, thành phố Vĩnh Long**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương, ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương, ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đầu tư công, ngày 13/6/2019;

Căn cứ Luật Xây dựng, ngày 18/6/2014;

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP, ngày 06/4/2020 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP, ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 61/TTr-SKHĐT-VX, ngày 08/01/2024.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình Trường Mầm non 2, Phường 2, thành phố Vĩnh Long, cụ thể điều chỉnh nhóm dự án và tổng mức đầu tư dự án, như sau:

Theo Quyết định số 2932/QĐ-UBND, ngày 30/10/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh	Nội dung điều chỉnh
9. Nhóm dự án: Nhóm C.	9. Nhóm dự án: Nhóm B.
14. Tổng mức đầu tư 42.340.116.791 đồng. Trong đó: - Chi phí xây dựng: 19.477.247.600 đồng; - Chi phí thiết bị: 2.329.000.000 đồng; - Chi phí quản lý dự án: 553.680.450 đồng; - Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng: 1.806.584.624 đồng;	14. Tổng mức đầu tư 45.009.208.020 đồng. Trong đó: - Chi phí xây dựng: 19.477.247.600 đồng; - Chi phí thiết bị: 2.329.000.000 đồng; - Chi phí quản lý dự án: 553.680.450 đồng; - Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng: 1.806.584.624 đồng;

- Chi phí khác: 274.163.032 đồng;	- Chi phí khác: 274.163.032 đồng;
- Chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng: 13.363.000.000 đồng;	- Chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng: 16.032.091.229 đồng;
- Chi phí dự phòng: 4.536.441.085 đồng.	- Chi phí dự phòng: 4.536.441.085 đồng.

Các nội dung khác giữ nguyên theo Quyết định số 2932/QĐ-UBND ngày 30/10/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

Giao Ủy ban nhân dân thành phố Vĩnh Long chỉ đạo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Vĩnh Long (Chủ đầu tư) triển khai thực hiện các bước tiếp theo đúng trình tự, thủ tục và quy định của pháp luật về đầu tư xây dựng; chịu trách nhiệm trong việc tính toán các khoản mục chi phí trong tổng mức đầu tư dự án.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Xây dựng, Giám đốc Kho bạc Nhà nước Vĩnh Long, Chủ tịch UBND thành phố Vĩnh Long, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Vĩnh Long và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này;

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Lãnh đạo VPUBND tỉnh;
- Phòng KT-NV;
- Lưu: VT, 5.04.05.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**