

**QUYẾT ĐỊNH**

**Về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu  
dự án Bệnh viện y học cổ truyền tỉnh Vĩnh Long**

**CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH**

*Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương, ngày 19/6/2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương, ngày 22/11/2019;*

*Căn cứ Luật Đấu thầu, ngày 26/11/2013; Luật Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Nhà ở, Luật Đấu thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt, Luật Thi hành án dân sự, ngày 11/01/2022;*

*Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP, ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;*

*Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;*

*Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;*

*Căn cứ Nghị định số 35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng;*

*Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT, ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về lựa chọn nhà thầu;*

*Căn cứ Thông tư số 08/2022/TT-BKHĐT, ngày 31/5/2022 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;*

*Căn cứ Thông tư số 16/2022/TT-BKHĐT, ngày 29/7/2022 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ngưng hiệu lực của Thông tư số 08/2022/TT-BKHĐT ngày 31/5/2022 và Thông tư số 10/2022/TT-BKHĐT ngày 15/6/2022;*

*Theo đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định số 4040/BC-SKHĐT-VX, ngày 12/12/2023.*

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Bệnh viện y học cổ truyền tỉnh Vĩnh Long. Các nội dung cụ thể của điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu như Phụ lục kèm theo.

\* Các nội dung khác giữ nguyên theo Quyết định số 1965/QĐ-UBND ngày 13/9/2018; Quyết định số 2779/QĐ-UBND ngày 01/11/2019; Quyết định số 2214/QĐ-UBND ngày 24/8/2020; Quyết định số 1892/QĐ-UBND ngày 14/9/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh.

## **Điều 2.** Tổ chức thực hiện

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Vĩnh Long chịu trách nhiệm trong việc hình thành và tổ chức thực hiện gói thầu điều chỉnh của dự án.

Sở Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm trong việc rà soát các trình tự thủ tục hình thành điều chỉnh các gói thầu nêu trên, đảm bảo đúng quy định.

Giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Vĩnh Long tổ chức lựa chọn nhà thầu đúng theo các quy định hiện hành của Nhà nước, đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án; Chỉ được tổ chức lựa chọn nhà thầu khi dự án được bố trí kế hoạch vốn đảm bảo triển khai thực hiện gói thầu nhằm tránh nợ đọng trong đầu tư xây dựng.

**Điều 3.** Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Xây dựng, Giám đốc Sở Y tế, Giám đốc Kho bạc Nhà nước Vĩnh Long, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Vĩnh Long, Giám đốc Bệnh viện y học cổ truyền tỉnh Vĩnh Long, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này;

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

### ***Nơi nhận:***

- Như Điều 3;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- LĐ VPUBND tỉnh;
- Phòng KT-NV;
- Lưu: VT, 5.04.08.

**CHỦ TỊCH**

**Phụ lục: ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU**  
**dự án Bệnh viện y học cổ truyền tỉnh Vĩnh Long**

(Kèm theo Quyết định số 2907/QĐ-UBND, ngày 19/12/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh)

**1. Điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu**

<b>Theo Quyết định số 2779/QĐ-UBND ngày 01/11/2019 và Quyết định số 1892/QĐ-UBND ngày 14/9/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh</b>	<b>Điều chỉnh</b>
<b>Gói thầu mua sắm hàng hóa số 2:</b> Thiết bị dụng cụ chuyên môn về y tế. - Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước. - Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý 3 năm 2022.	<b>Gói thầu mua sắm hàng hóa số 2:</b> Thiết bị dụng cụ chuyên môn về y tế. - Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng. - Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý 4 năm 2023.
<b>Gói thầu mua sắm hàng hóa số 3:</b> Thiết bị y tế chuyên sâu. - Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước. - Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý 3 năm 2022.	<b>Gói thầu mua sắm hàng hóa số 3:</b> Thiết bị y tế chuyên sâu. - Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng. - Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý 4 năm 2023.
<b>Gói thầu mua sắm hàng hóa số 8:</b> Thiết bị khoa vật lý trị liệu, phục hồi chức năng, khoa cán bộ và khu nội trú, khoa dinh dưỡng, khoa dược. - Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh. - Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý 4 năm 2022.	<b>Gói thầu mua sắm hàng hóa số 8:</b> Thiết bị khoa vật lý trị liệu, phục hồi chức năng, khoa cán bộ và khu nội trú, khoa dinh dưỡng, khoa dược. - Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh qua mạng. - Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý 4 năm 2023.

**2. Điều chỉnh danh mục thiết bị trong Phụ lục kèm theo Quyết định số 2779/QĐ-UBND ngày 01/11/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh**

**THIẾT BỊ KHỐI NỘI TRÚ, KHOA DINH DƯỠNG, KHOA DƯỢC**

<b>Theo Phụ lục kèm theo Quyết định số 2779/QĐ-UBND ngày 01/11/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh</b>	<b>Điều chỉnh</b>
Bơm nước sinh hoạt Q=35m <sup>3</sup> /h; H=50m	Bơm nước sinh hoạt Q=10m <sup>3</sup> /h; H=100m