

**QUYẾT ĐỊNH**  
**Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu**  
**công trình Trung tâm văn hóa - Thể thao xã An Bình, huyện Long Hồ**

**CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH**

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương, ngày 19/6/2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương, ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu, ngày 23/6/2023;

Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 08/2022/TT-BKHĐT, ngày 31/5/2022 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Thông tư số 16/2022/TT-BKHĐT, ngày 29/7/2022 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ngưng hiệu lực của Thông tư số 08/2022/TT-BKHĐT ngày 31/5/2022 và Thông tư số 10/2022/TT-BKHĐT ngày 15/6/2022;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 315/BC-SKHĐT-VX, ngày 26/01/2024.

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Trung tâm văn hóa - Thể thao xã An Bình, huyện Long Hồ. Các nội dung cụ thể của kế hoạch lựa chọn nhà thầu như Phụ lục kèm theo.

**Điều 2.** Tổ chức thực hiện

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Long Hồ (Chủ đầu tư) triển khai lựa chọn nhà thầu đúng theo các quy định hiện hành của Nhà nước và Kiến nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 315/BC-SKHĐT-VX, ngày 26/01/2024.

**Điều 3.** Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Xây dựng, Giám đốc Kho bạc Nhà nước Vĩnh Long, Chủ tịch UBND huyện Long Hồ, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Long Hồ, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này;

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

***Nơi nhận:***

- Như Điều 3;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- LĐ VPUBND tỉnh;
- Phòng KT-NV;
- Lưu: VT, 5.04.08.

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**

**Phụ lục: KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU**  
**công trình Trung tâm văn hóa - Thể thao xã An Bình, huyện Long Hồ**

(Kèm theo Quyết định số 300/QĐ-UBND, ngày 21/02/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh)

| TT                                  | Tên gói thầu  | Giá gói thầu (đồng) | Nguồn vốn                        | Hình thức lựa chọn nhà thầu | Phương thức lựa chọn nhà thầu | Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu | Loại hợp đồng | Thời gian thực hiện gói thầu |
|-------------------------------------|---|---------------------|----------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|---------------|------------------------------|
| <b>Các gói thầu dịch vụ tư vấn:</b> |   | <b>965.964.362</b>  |                                  |                             |                               |                                     |               |                              |
| 1                                   | Gói số 1: Quản lý dự án   | 222.556.383         | Ngân sách nhà nước huyện Long Hồ | Tự thực hiện                |                               | 5 ngày, bắt đầu quý I năm 2024      | Trọn gói      | 540 ngày                     |
| 2                                   | Gói số 2: Giám sát đánh giá đầu tư  | 55.639.096          | Ngân sách nhà nước huyện Long Hồ | Chỉ định thầu rút gọn       |                               | 5 ngày, bắt đầu quý I năm 2024      | Trọn gói      | 540 ngày                     |
| 3                                   | Gói số 3: Thiết kế BVTC - DT các hạng mục (trừ hạng mục hệ thống PCCC)                              | 229.115.055         | Ngân sách nhà nước huyện Long Hồ | Chỉ định thầu rút gọn       |                               | 5 ngày, bắt đầu quý I năm 2024      | Trọn gói      | 60 ngày                      |
| 4                                   | Gói số 4: Thiết kế BVTC – DT hạng mục hệ thống PCCC, chống sét                                      | 15.000.000          | Ngân sách nhà nước huyện Long Hồ | Chỉ định thầu rút gọn       |                               | 5 ngày, bắt đầu quý I năm 2024      | Trọn gói      | 30 ngày                      |
| 5                                   | Gói số 5: Thăm tra BVTC - DT các hạng mục   | 44.028.903          | Ngân sách nhà nước huyện Long Hồ | Chỉ định thầu rút gọn       |                               | 5 ngày, bắt đầu quý I năm 2024      | Trọn gói      | 10 ngày                      |
| 6                                   | Gói số 6: Thăm định giá thiết bị  | 5.000.000           | Ngân sách nhà nước huyện Long Hồ | Chỉ định thầu rút gọn       |                               | 5 ngày, bắt đầu quý I năm 2024      | Trọn gói      | 10 ngày                      |
| 7                                   | Gói số 7 : Lập HSMT & ĐGHSDT gói thầu xây lắp số 1  | 31.377.364          | Ngân sách nhà nước huyện Long Hồ | Chỉ định thầu rút gọn       |                               | 5 ngày, bắt đầu quý I năm 2024      | Trọn gói      | 25 ngày/01 nội dung          |
| 8                                   | Gói số 8 : Thăm định hồ sơ mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu xây lắp số 1.             | 9.068.602           | Ngân sách nhà nước huyện Long Hồ | Chỉ định thầu rút gọn       |                               | 5 ngày, bắt đầu quý I năm 2024      | Trọn gói      | 10 ngày/01 nội dung          |
| 9                                   | Gói số 9 : Giám sát lắp đặt thiết bị các gói thầu MSHH  | 6.770.000           | Ngân sách nhà nước huyện Long Hồ | Chỉ định thầu rút gọn       |                               | 5 ngày, bắt đầu quý II năm 2024     | Trọn gói      | 60 ngày                      |
| 10                                  | Gói số 10: Giám sát thi công xây dựng gói thầu xây lắp số 1 (trừ hạng mục hệ thống PCCC, chống sét) | 232.700.333         | Ngân sách nhà nước huyện Long Hồ | Tự thực hiện                |                               | 5 ngày, bắt đầu quý I năm 2024      | Trọn gói      | 180 ngày                     |

| TT  | Tên gói thầu   | Giá gói thầu (đồng)  | Nguồn vốn  | Hình thức lựa chọn nhà thầu           | Phương thức lựa chọn nhà thầu | Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu | Loại hợp đồng | Thời gian thực hiện gói thầu |
|---|--|----------------------|--|---------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|---------------|------------------------------|
| 11  | Gói số 11: Giám sát thi công gói thầu xây lắp số 2 (hạng mục hệ thống PCCC, chống sét) | 15.396.000           | Ngân sách nhà nước huyện Long Hồ                 | Chỉ định thầu rút gọn                 |                               | 5 ngày, bắt đầu quý I năm 2024      | Trọn gói      | 180 ngày                     |
| 12  | Gói số 12: Nén tĩnh cừ tràm  | 53.000.000           | Ngân sách nhà nước huyện Long Hồ                 | Chỉ định thầu rút gọn                 |                               | 5 ngày, bắt đầu quý I năm 2024      | Trọn gói      | 30 ngày                      |
| 13  | Gói số 13: Kiểm tra công tác nghiệm thu  | 46.312.626           | Ngân sách nhà nước huyện Long Hồ                 | Chỉ định thầu rút gọn                 |                               | 5 ngày, bắt đầu quý I năm 2024      | Trọn gói      | 180 ngày                     |
| <b>Gói thầu dịch vụ phi tư vấn</b>                    |  | <b>8.054.882</b>     |  |                                       |                               |                                     |               |                              |
| 1   | <b>Gói thầu:</b> Bảo hiểm công trình   | 8.054.882            | Ngân sách nhà nước huyện Long Hồ                 | Chỉ định thầu rút gọn                 |                               | 5 ngày, bắt đầu quý I năm 2024      | Trọn gói      | 180 ngày                     |
| <b>Gói thầu mua sắm hàng hóa, thiết bị</b>            |  | <b>989.450.000</b>   |  |                                       |                               |                                     |               |                              |
| 1   | Gói số 1: Thiết bị đồ gỗ   | 792.450.000          | Ngân sách tỉnh hỗ trợ và ngân sách huyện Long Hồ | Chỉ định thầu rút gọn                 |                               | 5 ngày, bắt đầu quý II năm 2024     | Trọn gói      | 60 ngày                      |
| 2   | Gói số 2: Thiết bị điện tử - tin học   | 197.000.000          | Ngân sách tỉnh hỗ trợ và ngân sách huyện Long Hồ | Chỉ định thầu rút gọn                 |                               | 5 ngày, bắt đầu quý II năm 2024     | Trọn gói      | 60 ngày                      |
| <b>Gói thầu xây lắp và lắp đặt thiết bị</b>           |  | <b>9.068.602.204</b> |  |                                       |                               |                                     |               |                              |
| 1   | <b>Gói số 1 :</b> Xây dựng các hạng mục (trừ hạng mục HT PCCC, chống sét)              | 8.468.602.204        | Ngân sách tỉnh hỗ trợ và ngân sách huyện Long Hồ | Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng | 01 giai đoạn 01 túi hồ sơ     | 45 ngày, bắt đầu quý I năm 2024     | Trọn gói      | 180 ngày                     |
|   | <b>Gói số 2:</b> Xây dựng hạng mục Hệ thống PCCC, chống sét (xây dựng + thiết bị)      | 600.000.000          | Ngân sách tỉnh hỗ trợ và ngân sách huyện Long Hồ | Chỉ định thầu rút gọn                 |                               | 5 ngày, bắt đầu quý I năm 2024      | Trọn gói      | 180 ngày                     |
| <b>Tổng giá trị các gói thầu: 11.032.071.448 đồng</b> |  |                      |  |                                       |                               |                                     |               |                              |