

**QUYẾT ĐỊNH**

Về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành  
Cải tạo, nâng cấp đường tỉnh 902 (đoạn từ Cầu Mỹ An - Cầu Vững Liêm)  
huyện Mang Thít và huyện Vũng Liêm,  
Hạng mục công trình: Đoạn từ Km9+770,26-Km15+429,38 (đoạn 1)

**CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH**

*Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương, ngày 19/6/2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương, ngày 22/11/2019;*

*Căn cứ Luật Xây dựng, ngày 18/6/2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng, ngày 17/6/2020;*

*Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP, ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; Nghị định số 15/2021/NĐ-CP, ngày 03/3/2021 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng;*

*Căn cứ Nghị định số 99/2021/NĐ-CP, ngày 11/11/2021 của Chính phủ quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công;*

*Căn cứ Thông tư số 96/2021/TT-BTC, ngày 11/11/2021 quy định về hệ thống mẫu biểu sử dụng trong công tác quyết toán;*

*Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 440/TTr-STC ngày 30/11/2023.*

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành Cải tạo, nâng cấp đường tỉnh 902 (đoạn từ Cầu Mỹ An - Cầu Vững Liêm) huyện Mang Thít và huyện Vũng Liêm, Hạng mục công trình: Đoạn từ Km9+770,26-Km15+429,38 (đoạn 1) với các nội dung cụ thể như sau:

- Tên dự án: Cải tạo, nâng cấp đường tỉnh 902 (đoạn từ Cầu Mỹ An - Cầu Vững Liêm) huyện Mang Thít và huyện Vũng Liêm, Hạng mục công trình: Đoạn từ Km9+770,26-Km15+429,38 (đoạn 1).

- Địa điểm thực hiện: huyện Mang Thít và huyện Vũng Liêm tỉnh Vĩnh Long.

- Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông Vĩnh Long.

- Thời gian khởi công: năm 2019.

- Thời gian hoàn thành: năm 2021.

**Điều 2. Kết quả đầu tư**

1. Chi phí đầu tư:

*Đvt: đồng*

<b>Số TT</b>	<b>Nội dung</b>	<b>Tổng dự toán</b>	<b>Giá trị quyết toán</b>
<b>Tổng số</b>		<b>453.712.635.400</b>	<b>85.504.940.374</b>
1	Chi phí bồi thường, hỗ trợ, TĐC	110.380.503.282	2.652.734.894
2	Chi phí xây dựng	289.653.964.343	76.513.414.568
3	Chi phí thiết bị	-	-
4	Chi phí quản lý dự án	3.569.433.372	1.071.522.000
5	Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng	15.652.071.007	4.844.030.000
6	Chi phí khác	17.844.489.173	423.238.912
7	Chi phí dự phòng	16.612.174.223	-

2. Nguồn vốn đầu tư:

*Đvt: đồng*

<b>Nguồn vốn</b>	<b>Tổng mức đầu tư</b>	<b>Giá trị quyết toán</b>	<b>Thực hiện</b>		
			<b>Đã thanh toán</b>	<b>Còn được giải ngân</b>	<b>Phải thu hồi</b>
<b>Tổng số</b>	<b>453.712.635.400</b>	<b>85.504.940.374</b>	<b>84.754.187.200</b>	<b>750.753.174</b>	<b>0</b>
Vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ và vốn ngân sách địa phương	453.712.635.400	85.504.940.374	84.754.187.200	750.753.174	0

3. Giá trị tài sản hình thành qua đầu tư:

*Đvt: đồng*

<b>Nội dung</b>	<b>Thuộc chủ đầu tư quản lý</b>		<b>Giao đơn vị khác quản lý</b>	
	<b>Giá trị thực tế</b>	<b>Giá trị quy đổi</b>	<b>Giá trị thực tế</b>	<b>Giá trị quy đổi</b>
<b>Tổng số</b>	-	-	<b>85.504.940.374</b>	-
1. Tài sản dài hạn (Tài sản cố định)	-	-	85.504.940.374	-
2. Tài sản ngắn hạn	-	-	-	-

4. Chi phí đầu tư được phép không tính vào giá trị tài sản: Không

- Chi phí thiệt hại do các nguyên nhân bất khả kháng: Không.

- Chi phí không tạo nên tài sản: Không

5. Vật tư, thiết bị tồn đọng: Không.

**Điều 3. Trách nhiệm của Chủ đầu tư và các đơn vị liên quan.**

1. Trách nhiệm của Chủ đầu tư:

- Được phép tất toán nguồn và chi phí đầu tư công trình là:

*Đvt: đồng*

Nguồn vốn	Số tiền	Ghi chú
<b>Tổng số</b>	<b>85.504.940.374</b>	
Vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ và vốn ngân sách địa phương	85.504.940.374	

- Tổng các khoản nợ tính đến ngày 22/12/2021 là:

+ Nợ phải thu: 23.871.832 đồng.

+ Nợ phải trả: 774.625.006 đồng.

- Xử lý công nợ: Trên cơ sở quyết định phê duyệt quyết toán, Chủ đầu tư làm việc với các tổ chức, đơn vị có liên quan để thanh toán công nợ và tất toán dự án theo quy định.

2. Trách nhiệm của đơn vị tiếp nhận tài sản:

Được phép ghi tăng tài sản cố định là:

*Đvt: đồng*

Tên đơn vị tiếp nhận tài sản	Tài sản dài hạn (tài sản cố định)	Tài sản ngắn hạn
Trung tâm Quản lý và sửa chữa công trình giao thông Vĩnh Long	<b>85.504.940.374</b>	-

3. Trách nhiệm của các đơn vị có liên quan: Phối hợp cùng Chủ đầu tư thực hiện các thủ tục thanh toán, quyết toán, tất toán dự án theo quy định.

4. Các nghiệp vụ thanh toán khác: Theo quy định.

**Điều 4.** Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Giao thông vận tải, Giám đốc Kho bạc Nhà nước Vĩnh Long, Chủ tịch UBND huyện Mang Thít, Chủ tịch UBND huyện Vũng Liêm; Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông Vĩnh Long, Giám đốc Trung tâm Quản lý và sửa chữa công trình giao thông Vĩnh Long và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 4;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- LĐ VPUBND tỉnh;
- Phòng KT-NV;
- Lưu: VT, 5.04.10.

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**